CONTRATO No. 4600077001 DE 2018

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, DEPENDENCIA –SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
NIT:	800.223.337-6
REPRESENTANTE LEGAL:	EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.104.409.111
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS A FASE III, CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIOS VIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENMARCADAS EN EL DESARROLLO VIAL DEL CORREDOR DE LA 80 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($91.993.396.768)*
VALOR ADICIONADO:	***ADICION No. 1:*** *ONCE MIL CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($11.110.310.874)* ***ADICION No. 2:*** *DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($16.262.694.830)* ***ADICION No. 3:*** *CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS M/L ($5.841.643.104)*
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	*CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($125.208.045.576)*
PLAZO INICIAL:	VINTISIETE (27) MESES

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	***AMPLIACION No. 1:*** *NUEVE (09) MESES* ***AMPLIACION No. 2:*** *NUEVE (09) MESES* ***AMPLIACION No. 3:*** *CUATRO (4) MESES Y SIETE (7) DÍAS* ***AMPLIACION No. 4:*** *CINCO (5) MESES* ***AMPLIACION No. 5:*** *CINCO (5) MESES Y 22 DÍAS* ***AMPLIACION No. 6:*** *CINCO (5) MESES Y 30 DÍAS* ***AMPLIACION No. 7:*** *SEIS (6) MESES* ***AMPLIACION No. 8:*** *CUATRO (4) MESES Y SEIS (6) DÍAS* ***AMPLIACION No. 9:*** *CUATRO (4) MESES*
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	***SUSPENSION No. 1:*** *TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO DE 2024, HASTA EL VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2024* ***REANUDACIÓN No. 1:*** *A PARTIR DEL 23 DE MAYO DE 2024* ***SUSPENSION No. 2:*** *SUSPENDER DESDE EL 29 DE MARZO 2025 POR UN PLAZO CONDICIONADO, HASTA QUE SE SUPEREN LAS CAUSAS QUE DAN LUGAR A LA MISMA, SIN EXCEDER EL 15 DE AGOSTO 2025.* ***PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2:*** *PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 02 DEL CONTRATO No. 4600077001 DE 2018, POR UN PLAZO CONDICIONADO, HASTA QUE SE SUPEREN LA TOTALIDAD DE LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN #2, SIN EXCEDER EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.* ***PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2:*** *PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN N°2 DEL CONTRATO No 4600077001 DE 2028, POR UN PLAZO CONDICIONADO, HASTA QUE SE SUPEREN LA TOTALIDAD DE LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A LA SUSPENSIÓN N°2, SIN EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026.* ***REANUDACIÓN No. 2:*** *A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2026.*
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	OCHENTA (80) MESES Y SEIS (6) DÍAS
FECHA DE INICIO:	23 de agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 de julio de 2026

En la ciudad de Medellín, el día 03 de julio de **CLAUDIA MARIA OSORIO GRAJALES** como Supervisor y **EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ,** quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU,** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los tres (3) días del mes de Julio, del año dos mil veintiséis (2026).

CLAUDIA MARIA OSORIO GRAJALES
Supervisor
Secretaria de Infraestructura Física

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
Representante Legal o Contratista
Empresa de Desarrollo Urbano – EDU

Elaboraron: José Elias Fonseca Coordinador	**VB Jurídico** Paula Marcela Álvarez Abogada	**Revisó** Carolina Herrera Quintero Dirección Jurídica	**Aprobó** Diana Marcela Ospina Rojas Secretaria General

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia