Bogotá, 13 de agosto de 2026 **ICCU-S-395-2026**

Ingeniero
GABRIEL FELIPE LOZANO PONGUTA
Asesor – Subdirección de Caminos Vecinales
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría ICCU – 220 de 2025.**

Asunto: **Aprobación consolidado Informes Mensuales mes 5 – agosto de 2025 Contratista Obra (componentes técnicos, social, SST y ambiental).**

Respetado Ingeniero:

En el marco de las actividades de interventoría y seguimiento al Contrato de Obra ICCU-139-2025, nos permitimos remitir a la Supervisión el informe mensual correspondiente al mes de **agosto de 2025**, asociado a los componentes **Técnico, Ambiental, Social y Seguridad y Salud en el Trabajo – SST,** los cuales fueron revisados y cuentan con la respectiva aprobación por parte de esta Interventoría, conforme a los comunicados relacionados a continuación:

Componente	Periodo	Comunicado de aprobación	Fecha
Técnico	Agosto	ICCU-S-378-2026	6 de agosto de 2026
Social	Agosto	ICCU-S-300-2026	3 de julio de 2026
SST	Agosto	ICCU-S-346-2026	24 de julio de 2026
Ambiental	Agosto	ICCU-S-263-2026	29 de mayo de 2026

En consecuencia, se tiene aprobado el Informe Mensual en sus cuatro componentes.

Para efectos de consulta y verificación de los documentos y anexos que soportan las aprobaciones anteriormente relacionadas, estos se encuentran disponibles para consulta a través del siguiente enlace: AGOSTO_2025

Atentamente,

GABRIELA FORERO DUARTE
Director de Interventoría
Consorcio Intervial ICCU 050

Anexos: Un(1) archivo comprimido en formato ZIP
Copia: Ing Gabriel Lozano – Asesor de la subdirección de Caminos Vecinales ICCU
Proyectó: JSCA/HD
Revisó: GFD
Aprobó: GFD

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo 34508 Libro 0, Folio 100, Sección 8, Hoja M-413627 - CIF. B84840685