ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 01

CONTRATO DE OBRA Nº 013/2025

OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA AVENIDA 19 NORTE TRAMO II QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVÉS DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA”

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA, QUINDÍO
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ARMENIA
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	902000842
INTERVENTOR	GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.457.109.982
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 129.674.559
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.586.784.541
PLAZO CONTRACTUAL	DOS MESES (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	13 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 DE JUNIO DE 2026
PRORROGA N° 1	20 DÍAS
PRORROGA N° 2	20 DÍAS
PRORROGA N°3	10 DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	12 DE AGOSTO DE 2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1	12 DÍAS
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN N° 1	24 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 DE AGOSTO DE 2026

El día 12 de agosto de 2026, se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, la Ing. Isabel Cristina Ortiz Cortes, en calidad de secretaria de infraestructura, el Ing. WILLIAM ANDRÉS SUAREZ HERRERA, en calidad de Supervisor del contrato de interventoría, la Ing. LINA MERCEDES MONSALVE ESCOBAR, en calidad de Representante Legal del Grupo Quimbaya Ingenieros S.A.S. contratista de Interventoría y el ingeniero JOSÉ NICOLAS ORTEGÓN SÁNCHEZ, para realizar la suspensión del contrato de la referencia por las siguientes razones: La suspensión se fundamenta en la situación de emergencia generada por el sismo del 10 de agosto de 2026, que alteró las condiciones normales de funcionamiento de la Administración Municipal y afectó temporalmente la disponibilidad del CAM y su capacidad operativa.

La Secretaría de Infraestructura se encuentra concentrada en la atención de la emergencia, con más de 5.000 solicitudes de inspección, limitando temporalmente la capacidad institucional para realizar el adecuado seguimiento y supervisión del contrato.

Adicionalmente, se requiere verificar las edificaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto que presentan posibles afectaciones por el sismo, antes de continuar actividades que puedan generar vibraciones.

El Contratista se compromete a realizar el trámite de ampliación de las pólizas ante la compañía aseguradora.

Ing William Andrés Suarez Herrera
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA

Ing. Lina Mercedes Monsalve Escobar
RL GRUPO QUIMBAYA INGENIEROS - INTERVENTORÍA

Isabel Cristina Ortiz Cortes
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

José Nicolas Ortegón Sánchez
R.L CONSORCIO OBRAS ARMENIA - CONTRATISTA

Revisó: William Andrés Suarez Herrera - profesional especializado - Secretaria de Infraestructura