Identificador : IJdk Pe8t F9q7 QcIE 1zs1 ciMp +aw=
Validar en https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica



| RESPONSABLES DEL PROYECTO | | |
|---|---|---|
| **POR PARTE DE** | **NOMBRE** | **CARGO** |
| **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** | Ing. Luz Amanda Morales Rodríguez | Jefe Oficina Asesora de Sistemas - Supervisor Técnico MDN |
| **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL** | Dr. Juan Carlos Sierra Delgadillo | Director de Comunicación Sectorial – Supervisor Funcional MDN |
| **SAION SMART SOLUTIONS SAS** | Diego Fernando Agudelo | Gerente de Proyecto SAION |

| CONTROL DE VERSIONES | | | |
|---|---|---|---|
| **Versión** | **Autor(es) Ordenados alfabéticamente** | **Descripción de la versión** | **Fecha de Elaboración** |
| *Versión 1.0* | *Diego Fernando Agudelo* | *Versión Inicial* | *2020-12-15* |
| | | | |

# Contenido

**INTRODUCCIÓN ..... 2**

**1. ACTIVIDADES ..... 2**
**2. RESUMEN DE HORAS CONSUMIDAS ..... 4**
**3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS ..... 5**
**4. PUNTOS DE ATENCION ..... 5**
**5. FIRMAS ..... 5**

Identificador : IJdk Pe8t F9q7 QcIE 1zs1 ciMp +aw=
Validar en https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica



## INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo presentar la gestión realizada por SAION SMART SOLUTIONS SAS en el período de diciembre de 2020:

CONTRATO Nº : CONTRATO 113/2020 MDN-UGG-DA

CONTRATISTA : SAION SMART SOLUTIONS SAS

OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y NUEVOS DESARROLLOS A TRAVÉS DE BOLSA DE HORAS, PARA EL PORTAL WEB DE LA UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

## *1. ACTIVIDADES*

Las actividades realizadas se encuentran a continuación:

- "7297-Mapa del Sitio. Se inicia la configuración del mapa de sitio en el ambiente de calidad según la información dada por el MDN. Se crean las páginas WPC y se está asociando el contenido a cada una de las páginas. De momento se suspenden las actividades ya que el ambiente de calidad dejó de funcionar. Se envía correo al MDN solicitando reinicio."
- "7297-Mapa del Sitio. Se continúa con la implementación del mapa de sitio. Se configuran todas las entradas pero hace falta configurar las secciones restringidas y la sección de servicios al ciudadano según la última configuración solicitada. También hace falta definir el contenido de algunas páginas. "
- "7354-Botón LogOff Expediente Prestacional. Se realiza una separación del botón de cierre de sesión y el auto cierre de sesión para que se la sesión se pueda cerrar automáticamente independientemente de la página en la que se encuentre el usuario. Para ello, se crea un nuevo componente y se asigna tanto al framework del home y de las páginas de contenido.
- "7297-Mapa del Sitio. Se continúa con la implementación del mapa de sitio. Se configuran todas las entradas de las las secciones restringidas y la sección de servicios al ciudadano según la última configuración solicitada. También se organizan los objetos PCD. Queda pendiente verificar el contenido de cada una de las páginas para que quede igual a producción y también queda pendiente llenar el contenido de las páginas (sección servicios al ciudadano y otras más)."

Identificador : IJdk Pe8t F9q7 QcIE 1zs1 ciMp +aw=
Validar en https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica



- "7297-Mapa del Sitio. Se continúa con la implementación del mapa de sitio. Se verifica y completa el contenido de cada una de las páginas de las secciones ""Ministerio"", ""Políticas, planes y proyectos"" y ""Gestión y desarrollo"". Para las páginas de Decreto Único MDN y Proyectos de Decreto y Resoluciones fue necesario configurar las plantillas WPC, ya que estas sólo se encontraban en el ambiente de desarrollo. De la sección ""Ministerio"" quedaron pendientes las páginas de ""Agenda pública"" y Calendario. "
- "7297-Mapa del Sitio. Se continúa con la implementación del mapa de sitio. Se termina de verificar y completar el contenido de las secciones ""Contratación"", ""Centro de Prensa"" y ""Servicios al Ciudadano"". Fue necesario configurar la plantilla de estilos de las infografías así como también ajustar estilos y la misma plantilla genérica interactiva. Adicionalmente se configuró la agenda pública según un desarrollo que se había implementado en el 2019, que requirió crear la tabla en la base de datos de calidad. Por último, se liberaron todos los cambios de código realizados y se solicitó reinicio del ambiente de calidad para verificar que muestre las imágenes svg. Finalizado esto, solo faltaría que terminen de configurar TREX para así poder entregar el mapa de sitio para su revisión en el ambiente de pruebas."
- "7311-Validaciones formulario Expediente Prestacional.
- Se realiza corrección en la validación del cambio de contraseña, de tal forma que sea obligatoria cuando se cambia la pregunta de seguridad."
- "7354-Botón LogOff Expediente Prestacional.
- Se realiza corrección en la funcionalidad ya que no estaba detectando actividad por medio del teclado sino solamente con el puntero.
- 7353: Calendario: Se realizan cambios en el diseño para aplicando algunas validaciones, mensajes de error que se pueden llegar a presentar, que muestre la información correcta, cambiando los títulos si tiene una configuración anual o mensual u otra.
- REQM. 7282: Se trabajó con el tema del calendario, para leer los eventos con el WPC y empezar a mostrar los días con los respectivos eventos.
- 7353: Calendario: Se continuo puliendo el diseño de como se va a presentar el diseño del evento
- REQM. 7282: Se trabajó con el tema del calendario, para leer los eventos con el WPC y empezar a mostrar los días con los respectivos eventos.
- 7304: Certificados de pensionados desprendible de pago: se estuvo realizando pruebas con los desprendibles de pago para los pensionados, revisando si todas las conexiones funcionaban o si no estaban generando algún error de consulta, dado el cambio de conexión de base de datos.
- 7304: Certificados de pensionados desprendible de pago: Se termino de modificar las consultas, se realizan pruebas usando pensionados con embargos.

Identificador : IJdk Pe8t F9q7 QcIE 1zs1 ciMp +aw=
Validar en https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica



- REQM. 7282: Se realizaron ajustes al calendario GSED para leer los eventos con el WPC y empezar a mostrar los días con los respectivos eventos.
- 7989: certificados de la DIAN Pensionados Portal Web: se implementa el nuevo formato y se realizan pruebas, con varios usuarios
- 7304: Certificados de pensionados desprendible de pago. Se empezó a realizar pruebas y comparando con el desprendible de pago del dispositivo móvil, verificando que los dos servicios estén unificados. además de revisar la funcionalidad de los cambios de contraseña
- REQM. 7282: Se realizaron ajustes al calendario GSED para leer los eventos con el WPC y empezar a mostrar los días con los respectivos eventos.
- "7290-Buscador de Normas Técnicas
- Se implementa el siguiente requerimiento:
- Que, al momento de buscar una Norma Técnica, se pueda escribir solo los caracteres numéricos. Ejemplo: NTMD-0045-A1 quedaría 0045"
- 7989: certificados de la DIAN Pensionados Portal Web: revisar y verificar que tanto en el portal web como en el app móvil este la actualización del certificado DIAN y realizar pruebas para que los dos sistemas estén unificados.
- REQM. 7282: Se realizó un ajuste al calendario respecto a un error que se estaba generando, ya que no mostraba los eventos cuando pasaba de mes.
- "7311-Validaciones formulario Expediente Prestacional
- Se crea la política de seguridad ""Expedientes"" y se ajustan los mensajes de validación de contraseña para que cumpla con las siguientes validaciones: como mínimo ( 1 Mayúscula, 1 Minúscula, 1 Caracter especial, 1 número, tamaño mínimo de 8, tamaño máximo 14)."
- 7991: Encuesta para los servicios de los Pensionados: Se empieza a implementar y a diseñar como seria la encuesta y en que momento se debería activar para el desprendible de pago como para el certificado DIAN
- Se hace un barrido completo de la estructura del portal, revisando qué páginas se van a mover y qué páginas ya no son necesarias, se evidenció que hay páginas que para crear y falta información para su implementación, se envía un correo indicando cuáles son estas páginas y para que verifiquen si la ubicación de las páginas que se van a mover es el correcto."

## *2. RESUMEN DE HORAS CONSUMIDAS*

De acuerdo con las actividades realizadas descritas en los numerales anteriores, para el periodo se consumieron 613 horas, las cuales se liquidan aplicando la tarifa por hora de $184,927.50 (IVA incluido), definida para este contrato:

Identificador : IJdk Pe8t F9q7 QcIE 1zs1 ciMp +aw=
Validar en https://www.mindefensa.gov.co/SedeElectronica



| Tipo | Concepto | Cantidad de Horas | Valor |
|---|---|---|---|
| Requerimiento | Ver Actividades | 613 | $ 113.360.557,5 |
| | TOTAL, CON IVA | | $ 113.360.557,5 |

**Teniendo en cuenta que:**

- El valor de la hora es de $184,927.50 pesos (IVA incluido)

## *3. GESTION DE RECURSOS HUMANOS*

Durante este período se definió el equipo técnico necesario para atender los requerimientos y se llevó a cabo junto al ministerio el alistamiento de la logística necesaria para su labor.

## *4. PUNTOS DE ATENCION*

En el período de generación de este informe, no se reportaron puntos de atención para el MDN:

## *5. FIRMAS*

| Elaborado por: **Diego Fernando Agudelo** | Aprobado por: **Luz Amanda Morales Rodríguez** | Aprobado por: **Dr. Juan Carlos Sierra Delgadillo** |
|---|---|---|
| Cargo: Gerente Proyecto | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Sistemas – Supervisor Técnico MDN | Director de Comunicación Sectorial – Supervisor Funcional MDN |
| Firma: | Firma: Firmado por: LUZ AMANDA MORALES RODRIGUEZ Jefe Oficina Asesora de Sistemas | Firma: Firmado por: JUAN CARLOS SIERRA DELGADILLO Cargo: Director de Comunicacion Sectorial |
| Fecha: *2020-12-15* | Fecha: *2020-12-15* | Fecha: *2020-12-15* |