GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072 Versión: 03 Fecha de aprobación:15/08/2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐		NÚMERO:		4600011040	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		6 de Octubre de 2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				6 de Octubre de 2020	
OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACIÓN, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, LOTE 2.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría General	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		CORPORACIÓN FORMAMOS	
		NIT		900.225.279-9	
VALOR [$]:		INICIAL:		CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.CTE IVA INCLUIDO (44.668.951)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		N/A	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Dos meses y medio (2.5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2020	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				11173 SECOP II	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	WILSON DUQUE RÍOS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011040

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 3	02/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	65-46-101015078
	FECHA EXPEDICION:	09/10/2020

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P3-072
		Versión: 03
		Fecha de aprobación:15/08/2017

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**ASEGURADORA:**	*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*
	No.	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	*N/A*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	15	06	2021
Calidad del servicio	15	06	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15	12	2023
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo, cumplimiento normal o anticipado del objeto contractual, terminación anticipada, entre otros, o en el evento que se acuda a la resciliación, dar por terminada la ejecución del Contrato/Convenio No. 4600011040 el 15/12/2020.

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto contractual fueron ejecutadas según consta en las actas de recibo final suscritas entre el supervisor y el contratista.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato N° 4600011040 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia firman, 04 FEB 2021

WILSON DUQUE RÍOS
Supervisor
Gobernación de Antioquia

MAURICIO ARBELAEZ ZULUAGA
Representante Legal
Corporación Formamos