ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA:	**05 DE AGOSTO DE 2026**	
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**	
No. DE CONTRATO	**AMG-LP-002-2026**	
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE GARAGOA**	
CONTRATISTA:	**EDGAR GERMAN HUERTAS LEGUIZAMON** C.C 6.775.546 de Tunja	
SUPERVISOR:	**JULIAN GONZALO BEJARANO** C.C 1.049.613.062 de Tunja	
OBJETO:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO COMPRENDIDO POR LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 17 Y 24 DEL MUNICIPIO DE GRAGOA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2026000228	**FECHA:** 13 de abril de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2026000437	**FECHA:** 03 de junio de 2026
NUMERO DE POLIZA	BY-100066596	**FECHA DE APROBACION:** 16 de junio de 2026

VALOR:	QUINIENTOS NUEVE MILLLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($509.608.284,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES, o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de noviembre de 2026

Las partes acuerdan dar inicio al contrato, una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos necesarios para su ejecución.

Firma: _____
Nombre: _____
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: _____
CONTRATISTA