Bogotá D.C., 06 de agosto de 2026.

Señores
LA NACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 – CACOM-4.
Ciudad

Referencia: Solicitud Prorroga Contrato No. 058-00-G-CACOM4-GRUTE-2026.

Respetado Supervisor;

De la manera más cordial me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle que se me autorice una prórroga al contrato en referencia.

Ya se realizaron los pedidos de los elementos de importación de este contrato, nuestros proveedor, nos envía los tiempos estimados de entrega los cuales oscilan entre el 28 y el 31 de agosto del presente año en MIAMI, y se realizaría el despacho de estos elementos a Colombia, el cual se estima que lleguen el máximo el 09 de septiembre del presente año, esto debido a que hay materiales que se realizaron bajo pedido, y los tiempos de fabricación, extendieron los tiempos de entrega de los mismos, así entonces, no contaríamos con el tiempo suficiente para su respectiva importación, nacionalización y entrega en el Comando Aereo de Combate No. 4 – CACOM-4.

ITEM	DESCRIPCIÓN	FALTANTE	UNIDAD
7	**ALTERNADOR** Alternador 12 voltios CW 40 amperios Rotación CW	4	UNIDAD
8	**ALTERNADOR** Tipo de parte:Unidad Tensión de:12 Rotación:CW Amperaje 95:AMP Polea de clase:S8/S1 Regulador:IR Tipo de ventilador:Si Motor diésel del alternador QSM11 QSL9.3 QSF3.7	2	UNIDAD
12	**FUSIBLE AMARILLO** LA CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN DE 200 KA CUMPLE CON LA SECCIÓN 110.9 DE NEC® PARA LOS SISTEMAS DE GRAN CAPACIDAD ACTUALES. EL FUSIBLE LIMITRON CLASE CC FNQ-R SATISFACE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DEL CIRCUITO DE CONTROL	15	UNIDAD
13	**FUSIBLE VERDE** ALTURA 9.0 PULGADAS, ANCHO 6.0 PULGADAS, LONGITUD 5.0	16	UNIDAD

Por lo anterior expuesto Sr. Supervisor, solicito respetuosamente se me otorgue la prórroga, a la fecha de entrega inicial, la cual era el 13 de agosto de 2026, para ser entregado el día 11 de septiembre de 2026, esto con el fin de poder realizar la entrega de la totalidad de los bienes.

Así mismo, informamos que los demás elementos correspondientes a este contrato, ya fueron entregados en su totalidad.

Así entonces, solicitamos de la manera más amable, se nos prorrogue el tiempo de entrega del contrato, hasta el 11 de septiembre del presente año, para el elemento anteriormente mencionado, el cual, como se puede evidenciar en los documentos adjuntos, ya se realizaron los pedido del contrato de la referencia a nuestro proveedore del exterior y el cual el tiempo de entrega a Colombia seria entre el 08 al 09 de septiembre del presente año, e inmediatamente se realizaría el alistamiento y entrega a más tardar el 11 de septiembre del presente año en CACOM-4.

Me permito adjuntar soporte enviado por nuestro proveedor RJK AEROSPACE.

De igual manera nos comprometemos a modificar la vigencia de las pólizas y ampliar las fechas de las garantías de acuerdo a la fecha en que se extienda la ejecución del contrato.

Agradeciendo su atención y colaboración y quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,



SERGIO ANDRES CARO VARELA.
Representante Legal.
Cedula Ciudadanía 80.099.302 de Bogotá.
Correo electrónico: contratos2@desvareaereo.com - contratos@desvareaereo.com