# ACTA DE INICIO

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO** | CPS_2607_2026 | |
| **OBJETO** | "CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA ADELANTAR LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC_1945_2025, EN CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 400 DE 1997, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1796 DE 2016" | |
| **CONTRATANTE** | CÁMARA DE REPRESENTANTES | |
| **CONTRATISTA** | VITRIVIO INGENIERIA S.A.S. | |
| **DEPENDENCIA** | DIVISIÓN DE SERVICIOS | |
| **SUPERVISOR** | CESAR AGUSTO QUIROGA LEÓN | |
| **VALOR** | QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) | |
| **PLAZO** | TRES (03) MESES | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | 27 DE JULIO DE 2026 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **NÚMERO:** | 343626 |
| | **FECHA:** | 27 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA APROBACIÓN GARANTIA** | 29 DE JULIO DE 2026 | |
| **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN** | 30 DE JULIO DE 2026 | |

Mediante el presente documento, contratista y supervisor del contrato cuyos datos se consignan al inicio de la presente acta, dejamos constancia del inicio real y efectivo de su ejecución, una vez comprobada la concurrencia de los requisitos necesarios para ello: a) suscripción del contrato por parte del contratista y la Cámara, b) registro presupuestal, y c) aprobación de la garantía.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 30 DE JULIO DE 2026 |
| | Jairo Correa<br>CC 1010237307 |
| **SUPERVISOR** | **CONTRATISTA** |

Nota: Una vez suscrita, el supervisor del contrato debe publicar la presente acta en la página 5 *Ejecución del contrato*, en expediente contractual existente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II.