Chinchiná 01 de enero de 2026

Profesional
EDUARDO ESTEBAN MORALES
SECRETARIO DE GOBIERNO
Alcaldía Municipal

ASUNTO: Viabilidad proyecto, ficha BPIN "202500000044988".

De la manera más atenta, mediante el presente hacemos llegar certificado de viabilidad del proyecto denominado Optimización de un programa integral para el fortalecimiento de la capacidad operativa, logística y de respuesta de los organismos de socorro del municipio de Chinchiná.

En este proceso de viabilidad se emite teniendo en cuenta los lineamientos establecidos actualmente y en concordancia con la resolución No. 4788 del 20 de diciembre del 2016 "Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de inversión pública de las entidades territoriales", emitida por el departamento nacional de planeación – DNP.

Cordialmente;

Carolina Jaramillo P.

Carolina Jaramillo Pineda

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Optimización de un programa integral para el fortalecimiento de la capacidad operativa, logística y de respuesta de los organismos de socorro del municipio de Chinchiná

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000044988

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/11/2025 11:23:26

Identificador: 1631942

Formulador Ciudadano: Oscar Darío Rodriguez Valencia

Formulador Oficial : Oscar Darío Rodriguez Valencia

Actividad 1.2.2 Capacitar al cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio

Periodo	Mano de obra calificada
1	$5.000.000,00
Total	$5.000.000,00

Periodo	Total
1	$5.000.000,00
Total	

Alternativa: Desarrollo de una estrategia integral que fortalezca los organismos de socorro del municipio de Chinchina Caldas

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Falta de recursos económicos para la adquisición de equipos que permita el fortalecimiento de la operatividad de los organismos de socorro del municipio de Chinchina Caldas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	No cumplimiento del proyecto y pone en estado de vulnerabilidad al municipio frente a alguna situación de riesgo o desastre natural.	Asignación y control eficiente de los recursos económicos
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de ejecución de los programas de prevención de riesgo del municipio de Chinchina Caldas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Vulnerabilidad y respuesta deficiente por parte de la administración municipal y organismos de socorro frente a una situación de riesgo que presente el municipio de Chinchina Caldas	seguimiento al plan de riesgo del municipio
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Fortalecer la operatividad de la cruz roja colombiana, defensa civil y demas organismos de socorro Riesgo: Incumplimiento con las fechas del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Atrasos en las actividades del proyecto	Supervisión del cronograma de actividades del proyecto

FECHA: 29/7/2026

Señores
OFICINA ASESORA JURIDICA
Municipio de Chinchiná - Caldas

REF: Certificación de verificación ficha BPIN y proyecto para la elaboración de contratos.

El suscrito secretario se permite dar fe que la ficha BPIN junto con la matriz de riesgo anexa, fue constatada en la oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del Municipio de Chinchiná, Caldas, misma que corresponde al proyecto de inversión, al programa del plan de desarrollo y al rubro establecido para la elaboración del contrato cuyo objeto, según lo determinado en los estudios y documentos previos, corresponde a:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROPICIEN LA ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O EVENTOS QUE COMPORTEN AFLUENCIA DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.

EDUARDO ESTEBAN MORALES OSORIO
SECRETARIO DE GOBIERNO, DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO