| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MIPG | Código: GBS-R-26 |
|---|---|---|
| InfiHuila | ACTA DE REINICIO | Fecha Aprobación: Mayo 2026 |
| | | Versión: 04 |
| | ☐ Sencible ☐ Confidencial ☐ Interna ☑ Pública | Página 1 de 1 |

**ACTA DE REINICIO No. 03**

**No DE CONTRATO**

No. 41 de 2026

**Fecha de REINICIO: 13/08/2026**

| | |
|---|---|
| **Objeto:** "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL, AL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA ORIENTADOS A LA ELABORACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS, ASÍ DIFERENTES CONO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO ES SUS DIFERENTES FASES" | **Valor Inicial: $15,000,000,00**<br>**Valor Adicional: N/A**<br>**Valor Final: $15,000,000,00**<br>**Valor Anticipo: N/A**<br>**Nombre de la aseguradora: N/A**<br>**Numero de la Poliza: N/A**<br>**Fecha Aprobación Póliza: N/A** |

| | | |
|---|---|---|
| **Contratista: ANA MARIA PEÑA GUTIERREZ** | | **C.C.: 1075255392** |
| **Plazo Inicial: TRES (03) MESES** | **Plazo Adicional: N/A** | **Plazo Final: TRES (03) MESES** |

**JUSTIFICACION DE LA PRESENTE REINICIO:** En ejercicio de las facultades de seguimiento, vigilancia y control asignadas a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios N.° 41 de 2026, y considerando que el mismo se encuentra actualmente suspendido mediante acta de Suspensión No. 3 de fecha 31 de julio de 2026, y habiéndose superado las circunstancias que dieron lugar a dicha suspensión, las partes consideran procedente reanudar la ejecución contractual a partir del 13 de agosto de 2026.

**Historial cronológico del proyecto**

| ACTIVIDAD | FECHA | DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS | DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS | NUEVA FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|
| Iniciación | 3/02/2026 | 64 | | 2/05/2026 |
| Suspensión No. 1 | 8/04/2026 | | | |
| Prorroga 1 Suspensión No. 1 | 12/05/2026 | 64 | 34 | |
| Prorroga 2 Suspensión No. 1 | 16/06/2026 | 64 | 69 | |
| Reiniciación No.1 | 1/07/2026 | 64 | 84 | |
| Suspensión No. 2 | 17/07/2026 | 80 | 84 | |
| Reiniciación No. 2 | 30/07/2026 | 80 | 97 | |
| Suspensión No. 3 | 31/07/2026 | 81 | 97 | |
| Reiniciación No. 3 | 13/08/2026 | 81 | 110 | 22/08/2026 |

**Firmas:** SUPERVISOR Y CONTRATISTA RELACIONADOS CON EL CONTRATO

| NOMBRE | CARGO | CEDULA | TELEFONO |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER BAUTISTA MEJÍA | SUPERVISOR(E) | 93345403 | 3163370967 |
| ANA MARIA PEÑA GUTIERREZ | CONTRATISTA | 1075255392 | 3228566171 |

**ALEXANDER BAUTISTA MEJÍA**
**Supervisor(e)**

**ANA MARIA PEÑA GUTIERREZ**
Contratista