NIT: 891.855.130

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO FISICO E INFRAESTRUCTURA
PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO: MGI-01-07-19	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	FECHA: 2018/07	VERSIÓN 1

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	**CONTRATO No.**	20260631
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONQUIRÁ – LA REFORMA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA:	WER INGENIERÍA SAS - R.L./ WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - R.L./ PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS		
PERÍODO A PAGAR:	17 DE JUNIO DE 2026 a 16 DE JULIO DE 2026		

En Sogamoso a los Dieciséis (16) días del mes de Julio del año 2026, se reunieron **WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO** representante legal de **WER INGENIERÍA SAS** - contratista, **PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS,** representante legal de **LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** - interventoria del contrato y **HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO**, Secretario De Infraestructura y Proyectos, para dejar constancia por medio de la presente el acta de recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los items o productos contratados)	CONTRATO				ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
		UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**														
1.1	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	1958.94	$ 4,300.00	$ 8,423,442.00				1405.42	1405.42	$ 0.00	$ 6,043,306.00	$ 6,043,306.00	553.52	$ 2,380,136.00
1.2	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	1521.00	$ 9,800.00	$ 14,901,600.00				64.36	64.36	$ 0.00	$ 617,856.00	$ 617,856.00	1456.64	$ 13,983,744.00
2	**CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**														
2.1	EXCAVACIÓN DE CÓRTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	1760.85	$ 33,700.00	$ 59,340,645.00				1368.90	1368.90	$ 0.00	$ 46,131,930.00	$ 46,131,930.00	391.95	$ 13,208,715.00
2.2	CONFIGURACIÓN Y COMPACTACION SUBRASANTE PARA VIAS	M2	4065.00	$ 9,600.00	$ 39,312,000.00				2992.50	2992.50	$ 0.00	$ 28,728,000.00	$ 28,728,000.00	1102.50	$ 10,584,000.00
2.3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5km) NORMA INVIAS 300,330	M3	1146.60	$ 145,000.00	$ 166,257,000.00				853.85	853.85	$ 0.00	$ 123,808,250.00	$ 123,808,250.00	292.75	$ 42,448,750.00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR LIVIANO 10 X 8X 20 CM (NTC 5282)	M2	3580.20	$ 106,000.00	$ 379,501,200.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	3580.20	$ 379,501,200.00
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	m3-km	25356.24	$ 2,800.00	$ 65,926,224.00				11270.82	11270.82	$ 0.00	$ 29,304,132.00	$ 29,304,132.00	14085.42	$ 36,622,092.00
3	**REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES**														
3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	122.04	$ 70,000.00	$ 8,542,800.00				36.52	36.52	$ 0.00	$ 2,556,400.00	$ 2,556,400.00	85.52	$ 5,986,400.00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	M	1170.00	$ 75,000.00	$ 87,750,000.00				247.58	247.58	$ 0.00	$ 18,568,557.75	$ 18,568,557.75	922.42	$ 69,181,442.25
3.3	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	218.70	$ 107,000.00	$ 23,400,900.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	218.70	$ 23,400,900.00
3.4	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	37.50	$ 130,000.00	$ 4,875,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	37.50	$ 4,875,000.00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	745.50	$ 7,400.00	$ 5,516,700.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	745.50	$ 5,516,700.00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	1090.00	$ 115,000.00	$ 125,350,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1090.00	$ 125,350,000.00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	32.00	$ 121,000.00	$ 3,872,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	32.00	$ 3,872,000.00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	M3	1226.20	$ 90,000.00	$ 110,358,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1226.20	$ 110,358,000.00
3.9	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	102.96	$ 885,000.00	$ 91,119,600.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	102.96	$ 91,119,600.00
3.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	5847.44	$ 7,600.00	$ 44,440,544.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	5847.44	$ 44,440,544.00
3.11	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO	UND	12.00	$ 1,450,000.00	$ 17,400,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	12.00	$ 17,400,000.00
3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	M	72.00	$ 150,000.00	$ 10,800,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	72.00	$ 10,800,000.00
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 10"	UND	12.00	$ 860,000.00	$ 10,320,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	12.00	$ 10,320,000.00
4	**DEMARCACIÓN**														
4.1	MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	42.30	$ 66,000.00	$ 2,791,800.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	42.30	$ 2,791,800.00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	351.00	$ 15,000.00	$ 5,265,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	351.00	$ 5,265,000.00
4.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	M	1755.00	$ 4,650.393	$ 8,161,439.72					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	1755.00	$ 8,161,439.72
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm SEGUN NORMA INVIAS	UND	12.00	$ 390,000.00	$ 4,680,000.00					0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	12.00	$ 4,680,000.00

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 1,298,005,895.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 255,758,432.00	$ 255,758,432.00	$ 1,042,247,463.00
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 358,451,592.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 69,054,777.00	$ 69,054,777.00	$ 281,406,815.00
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 272,581,238.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 53,709,271.00	$ 53,709,271.00	$ 218,871,967.00
IMPREVISTOS	1%	$ 12,980,059.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 2,557,584.00	$ 2,557,584.00	$ 10,422,475.00
UTILIDAD	5%	$ 64,900,295.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 12,787,922.00	$ 12,787,922.00	$ 52,112,373.00
PMA		$ 29,633,147.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 29,633,147.00
PMT		$ 17,720,000.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 4,480,000.00	$ 4,480,000.00	$ 13,240,000.00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		$ 1,695,820,634.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 329,293,209.00	$ 329,293,209.00	$ 1,366,527,425.00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1,695,820,634.00	V/R ANTICIPADO:	$ 0.00
V/R ADICIONES:	$ 0.00	% ANTICIPADO:	0.00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 1,695,820,634.00	% RETEGARANTIA :	0.00%

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE COBRO PARCIAL N° 01	16-jul-26	$ 329,293,209.00	19.42%	-	$ 0.00	$ 0.00	$ 329,293,209.00	$ 1,366,527,425.00	19.42%
2										
		TOTAL	$ 329,293,209.00	19.42%	-	$ 0.00	-	$ 329,293,209.00		19.42%

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

(Esta parte va únicamente en la última página)

EL CONTRATISTA:

Firma:_____

Nombre: WER INGENIERÍA SAS

R.L./ WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO

16 de julio de 2026

FECHA DE ELABORACIÓN

EL INTERVENTOR:

Firma:_____

Nombre: LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

R.L./ PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS

JEFE DE OFICINA:

Firma:_____

Nombre: HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO

Secretario De Infraestructura y Proyectos

NOTA:

En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.