MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Posible atraso en la ejecución de las actividades del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Formato de Afiliación y Pago	Mensual
2	General	Externo	Planeación y Ejecución	Operacional y De la	Daños a terceros	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista	1	2	3	Bajo	Contratista	Implementación de Medidas de Seguridad en la Ejecución contractual	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	Suscripción Pólizas de Garantías	Mensual
3	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Terremotos	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista que impidan alcanzar el objeto contractual	3	4	7	Alto	Entidad Estatal/ Contratista	N/A	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal/contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Avalanchas, inundaciones, tempestades, sequías o temporadas invernales	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista que impidan alcanzar el objeto contractual	3	4	8	Alto	Entidad Estatal	A menos que demuestre el carácter extraordinario e imprevisible del evento y la diligencio para adoptar medidas de mitigación y control en la ejecución del	3	5	8	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros al interior de la empresa contratista	Perjuicios o pérdidas a cargo del contratista que impidan alcanzar el objeto contractual	3	2	5	Medio	Contratista	N/A	3	2	5	Medio	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A

6	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Huelgas o paros generales	Perjuicios o pérdidas que impidan alcanzar el objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/contrati	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Especifico	Externo	Ejecución	Económico y Político	Asonada, guerra o ataque terrorista	Perjuicios o pérdidas que impidan alcanzar el objeto contractual	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/contratista	N/A	3	3	6	Alto	SI	Entidad Estatal/contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Financiamiento del contrato	Imposibilidad de ejecutar las actividades contractuales	2	2	4	Bajo	Entidad Estatal	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Estatal	N/A	N/A	N/A	N/A
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Pérdidas financieras para el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
10	General	Externo	Ejecución	Financiero	Incremento en impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Pérdidas financieras para el contratista	2	2	4	Bajo	Contratista	N/A	2	2	4	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A
11	General	Externo	Ejecución	Financiero	Modificaciones abruptas en el tipo de cambio	Pérdidas financieras para el contratista	2	2	2	Bajo	Contratista	N/A	2	2	2	Bajo	SI	Contratista	N/A	N/A	N/A	N/A

12	General	Externo	Ejecución	Financiero	Mora en el pago por parte del Estado	Retraso en la ejecución de las actividades del contrato	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Implementación de Procedimientos que agilicen los trámites al interior de la Entidad.	1	1	2	Bajo	SI	Entidad Estatal	Estudios Previos CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual
13	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obtención de seguros u otras garantías	No se inicia el contrato o se presentan demoras en el inicio del mismo atraso en el cumplimiento de las metas establecidas	3	3	6	Alto	Entidad estatal/Contratista	Adecuada supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos de legalización del contrato.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad estatal/Contratista	Suscripción del Contrato	Acta de Inicio	N/A	N/A
14	General	Interno	Ejecución	Financiero	Modificaciones o interpretaciones unilaterales al contrato	Posible atraso y/o modificación en la ejecución de las actividades del contrato	3	3	6	Alto	Entidad Estatal/contratista	Adecuada Planeación y supervisión que evite situaciones que dé lugar a modificación e interpretaciones unilaterales	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal/contratista	Estudios Previos	Liquidación Contrato	N/A	Mensual
15	General	Externo	Ejecución	Financiero y Regulatorio	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato	Atraso en la suscripción de contrato.	3	3	6	Alto	Contratista	Adecuada Supervisión que evite la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato	1	1	2	Bajo	NO	Entidad estatal/Contratista	Suscripción del Contrato	Liquidación Contrato	N/A	Mensual
16	General	Interno	Planeación, Ejecución	Financiero y Regulatorio	Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja	Imposibilidad de suscribir contratos	3	3	6	Alto	Entidad Estatal	Adecuada Planeación contractual y presupuestal por parte de la dependencia responsable	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Estatal	Estudios Previos y CDP	Registro Presupuestal	N/A	Mensual