COMPROBANTE DE EGRESO

T002 N° 9010

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

Versión: 01	FECHA DE CREACIÓN 30-07-2026	ORDEN DE PAGO 26150267

INFORMACIÓN **ELABORÓ** ALBA LUZ TORRES MESA

Entidad	Centro Gestor
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.	91800000

1. INFORMACIÓN GENERAL
Objeto de la Orden

Objeto: PAGO 7 DEL CONTRATO PS2026150. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA AGENCIA APP EN EL COMPONENTE TÉCNICO, ESPECIALMENTE EN EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO, DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA CUALIFICACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO Y COLECTIVO, LA PROTECCIÓN Y

2. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o Razón Social	Castillo Naranjo Diana	
Identificación	**N.I.T (Número de Identificación) Tributaria**	**Régimen de Ventas de Proveedor**
	43273533	

El proveedor se encuentra previamente registrado en el directorio de proveedores y contratistas de APP

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Pos - Pre	Nombre Pos - Pre	Fondo	CPC	Regional	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911070126	83990		9240268	Mejoramiento y cualificación del paisaje y espacio público	$4,990,661
						TOTAL:	$4,990,661

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4,990,661.00	0.00	4,990,661.00

3. TRANSACCION DE CAJA

Codigo	Detalle	Documento	Valor
69362584574	BANCOLOMBIA 4574	26150267	4,990,661.00

4. RETENCIONES Y TRANSACCION CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
1110060301	BANCOLOMBIA 693-625845-74			4,990,661.00
2490540101	HONORARIOS		4,990,661.00	

IVA Y RETENCIONES

Descripcion	%	Valor

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito
1110060301		4,990,661.00
2490540101	4,990,661.00	
TOTAL:	4,990,661.00	4,990,661.00

5. APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN

VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT.

Certifico que el contenido de este documento, en caso de inversión, existe proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 del Decreto 006 de 1998. Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto, de acuerdo con las normas legales vigentes.

43273533

ORDEN DE PAGO

T037 N° 26150267

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

Centro Gestor
91800000

Versión: 01	FECHA DE CREACIÓN Jul.30/2026

INFORMACIÓN	ELABORÓ	SANDRA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ

Entidad	COMPROMISOS
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS.	CRPC 178 -

1. INFORMACIÓN GENERAL
Objeto de la Orden

Objeto: CAUSACION PAGO 7 DEL CONTRATO PS2026150. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA AGENCIA APP EN EL COMPONENTE TÉCNICO, ESPECIALMENTE EN EL COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO, DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A LA CUALIFICACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO Y COLECTIVO, LA

2. DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre o Razón Social		Diana Castillo Naranjo
Identificación	**N.I.T (Número de Identificación) Tributaria**	**Régimen de Ventas de Proveedor**
	43273533	

El proveedor se encuentra previamente registrado en el directorio de proveedores y contratistas de APP

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Pos - Pre	Nombre Pos - Pre	Fondo	CPC	Regional	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor
92320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	911070126	83990		9240268	Mejoramiento y cualificación del paisaje y espacio público	$4,990,661
						TOTAL:	$4,990,661

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4,990,661.00	0.00	4,990,661.00

3. RETENCIONES Y TRANSACCION CONTABLE

IVA Y RETENCIONES

Descripcion	%	Valor

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Débito	Crédito
5111790101	4,990,661.00	
2490540101		4,990,661.00
TOTAL:	4,990,661.00	4,990,661.00

4. APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN

Certifico que el contenido de este documento, en caso de inversión, existe proyecto inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 del Decreto 006 de 1998. Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Director Administrativo y Financiero
Agencia APP

FIRMA _____

ORDEN DE PAGO

T037 N° 26150267

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

AGENCIA APP
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas

Versión: 01	FECHA DE CREACIÓN Jul.30/2026	Centro Gestor 91800000

INFORMACIÓN	ELABORÓ	SANDRA ELIZABETH PÉREZ VÁSQUEZ
Entidad	COMPROMISOS	

Objeto: PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL POT.

3. RETENCIONES Y TRANSACCION CONTABLE

CUENTA DE COBRO	FECHA DE COBRO:	DIA MES AÑO	NUMERO
		30 de julio de 2026	7

AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS **NIT: 900.623.766-1**

DIRECCIÓN: Carrera 50 # 52-25 Edificio La Naviera Piso 8 TELEFONO: 448 17 40

DEBE A:

NOMBRE: Diana Castillo Naranjo

NO RESPONSABLE DE IVA

CEDULA O NIT: 43273533 DV 1 EXPEDIDA EN:

DIRECCIÓN RESIDENCIA: - TELEFONO RESIDENCIA: Pendiente

CONCEPTO: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia APP en el componente técnico, especialmente en el componente arquitectónico y urbanístico, de los proyectos orientados a la cualificación del sistema público y colectivo, la protección y valorización del patrimonio, y la implementación de los instrumentos del POT.,según contrato PS2026150 de 2026, período comprendido entre 1 de julio de 2026 al 18 de julio de 2026.

VALOR: $4,990,691

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Diana Castillo
Naranjo
C.C/NIT 43273533

PS2026150 DIANA CASTILLO NARANJO

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA: Medellin, 30 de julio de 2026

DE: Subdirección de Gestión del Paisaje y Patrimonio

PARA: Dirección General

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato, se presenta el Informe de Supervisión del contrato en referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe a la fecha de elaboración:

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº PS2026150	
CONTRATANTE:	AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS APP
CONTRATISTA:	Diana Castillo Naranjo
NIT O C.C:	43273533
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia APP en el componente técnico, especialmente en el componente arquitectónico y urbanístico, de los proyectos orientados a la cualificación del sistema público y colectivo, la protección y valorización del patrimonio, y la implementación de los instrumentos del POT.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	cuarenta y nueve millones novecientos seis mil novecientos ocho pesos ($49,906,908) para unos honorarios mensuales de ocho millones trescientos diecisiete mil ochocientos dieciocho pesos ($8,317,818) , o proporcional al servicio prestado. **RP178**
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	Del 19 de enero de 2026 al 18 de julio de 2026

2. DATOS DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR O SUPERVISOR

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Castillo Naranjo
TELEFONO	Pendiente
DIRECCIÓN	.
E- MAIL	noaplica@in-ova.co

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	MARÍA CLARA ARRUBLA PALACIO
TELEFONO y DIRECCION	+57 313 8541295
E- MAIL	maria.arrubla@app.gov.co
CARGO	Subdirectora de Gestión del Paisaje y Patrimonio

3. INFORME ADMINISTRATIVO

De acuerdo con el Decreto No. 1273 del 23 de julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social que en el Artículo 1 expresa: "Modifíquese el artículo 2.2.1.1.1.7 del decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por períodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el período de cotización, esto es, el mes anterior.

El contratista acreditó en la fecha 1 de julio de 2026, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos profesionales y pensiones) del mes de Julio de 2026, mediante comprobantes de pago expedidos por APORTES EN LINEA anexos a este informe, dando así cumplimiento al citado Decreto y a la obligación establecida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PS2026150 DIANA CASTILLO NARANJO

Mes de pago	N° planilla	IBC	Valor pensión	Valor salud	Valor ARL	Total
Enero	9498325284	$1.330.851	$213.000	$166.400	$7.000	$386.400
Febrero	9498325913	$3.327.127	$532.400	$415.900	$17.400	$965.700
Marzo	9500130018	$3.327.127	$532.400	$415.900	$17.400	$965.700
Abril	9501902125	$3.327.127	$532.400	$415.900	$17.400	$965.700
Mayo	9503493221	$3.327.127	$532.400	$415.900	$17.400	$965.700
Junio	9505143158	$3.327.127	$532.400	$415.900	$17.400	$965.700
Julio	9506706144	$1.996.276	$319.404	$249.535	$10.421	$579.360

Para el presente informe no aplica la verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación, puesto que el servicio es prestado directamente por éste.

A la fecha de elaboración de este informe no se han materializado riesgos.

4. MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO

MODIFICACIÓN	SI	NO	VALOR	TIEMPO
ADICIÓN		X		
PRÓRROGA		X		
SUSPENSIÓN		X		
SANCIONES		X		

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

La ejecución de los recursos asignados es la siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49,906,908
VALOR EJECUTADO ANTERIOR	$ 44,916,217
VALOR EJECUTADO CON EL PRESENTE INFORME	$ 4,990,691
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (Incluyendo pago actual)	$ 49,906,908
VALOR SIN EJECUTAR	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA	100%

6. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

El contratista cumplió los requerimientos y especificaciones establecidos en los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

7. EJECUCION DEL ALCANCE DEL CONTRATO:

La AGENCIA APP en el momento de realizar este informe ha recibido el producto/servicio tal como se detalle en el informe de gestión anexo elaborado por la Contratista.

PS2026150 DIANA CASTILLO NARANJO

8. CALIFICACIÓN GLOBAL DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato suscrito, el Supervisor autoriza el pago de la cuenta de cobro # 7, por $ 4,990,691 , con cargo al RP N° 178
.

Atentamente,

Gladys Ortiz - Rol Logístico
C.C/NIT 1234567890

Johan Uriel Varon Giraldo - Apoyo
C.C/NIT 1128439786

Maria Clara Arrubla Palacio - Supervisor
C.C/NIT 1037642516

Proyectó: Gladys Ortiz Sánchez, Profesional Apoyo Gestión de Compras y Contratación	Revisó: Área de Gestión Contable y Tributaria

INFORME DE GESTIÓN
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP
Contrato PS2026150

Período comprendido entre el 1 de julio de 2026 al 18 de julio de 2026
Diana Castillo Naranjo
Dependencia
Subdirección de Gestión del Paisaje y Patrimonio

Actividades	Producto	EVIDENCIAS	% Alcance mensual	% Ejecución Total	Número días que realizará la actividad	Numero de días que ha avanzado la actividad
1. Apoyar a la Agencia APP en las actividades técnicas de exploración, formulación y diseño de proyectos urbanos y de cualificación del paisaje urbano, así como los ajustes y proyección de diseños requeridos en los proyectos gestionados o adelantados por la entidad. Acompañar en la identificación y análisis preliminar de nuevas iniciativas que contribuyan al fortalecimiento del banco de proyectos.	Al tener el avance optimo del esquema básico donde se desarrollaron las terrazas y se tuvieron en cuenta las alturas consignadas en la información topográfica suministrada por Dog's shool, se procede a la segunda visita al lugar para comparar en el lugar la ubicación de las diferentes superficies y asegurar la localización de las especies vegetales. Luego de la visita se hacen los ajustes necesarios al diseño sobre el documento gráfico en planta y sección. Al encontrar algunas inconsistencias relacionadas a las especies vegetales se ve necesario ajustes en la geometría de las superficies propuestas para el diseño. Acompañamiento en la primera sesión para revisar las entregas de los proponentes privados que participaron para el desarrollo del diseño de los bajos de puente que salieron a licitación. Luego de la reunión sostenida sobre el manejo de gestión para el diseño del parque PET se procede a desarrollar el documento técnico que dará pie a la licitación publica para dicha propuesta.	https://agenciaappgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/agencia-15SubdireccionndePYP/Documentos%20compartidos/15%20Subdireccion%20de%20PYP/04_EVIDENCIAS%20CPS/36_Diana%20Castillo/202607DC?csf=1&web=1&e=kyZm6P	100	100	180	180
2. Realizar el trabajo de campo necesario para la recolección de información pertinente para el desarrollo de los proyectos gestionados o en ejecución por la Agencia APP, así como el procesamiento de información y de digitalización de planos generales y de detalle, elaboración de presentaciones, ayudas audiovisuales, y la justificación de los proyectos del banco de la Agencia APP	Al tener el avance optimo del esquema básico donde se desarrollaron las terrazas y se tuvieron en cuenta las alturas consignadas en la información topográfica suministrada por Dog's shool, se procede a la segunda visita al lugar para comparar en el lugar la ubicación de las diferentes superficies y asegurar la localización de las especies vegetales. Luego de tener claridad sobre el diseño propuesto para el parque PET y la visita que evidencio elementos a tener en cuenta se continua con los ajustes de la propuesta y el modelo en 3d que se esta desarrollando. Se revisan avances. Encargada del desarrollo en planta y sección del esquema básico y del ajuste de los mismos que respondan a una solución en términos de superficies y niveles según la topografía y los elementos existentes del lugar. Se sigue avanzando en la propuesta de nuevos espacios que aprovechen las condiciones del terreno para este parque PET. Bajo la retroalimentación lograda en la reunión donde se presentaron los avances y los resultados se procede a hacer los ajustes nuevamente para complementar este esquema básico. Se organiza el pdf con la información gráfica del desarrollo del diseño de espacio publico parque PET. Se sigue complementando de manera digital los documentos gráficos que soportarán la información del diseño del espacio publico para el parque PET. Se realizan las revisiones pertinentes de los productos en 2d y el modelo 3d. Se complementa la información gráfica que será usada en los pliegos de licitación en la parte técnica donde el esquema será colgado. Para el esquema básico se hacen los últimos ajustes espaciales que se conversaron en la reunión sostenida con el privado dog's school. Dejando de esta manera la planta urbana del espacio publico proyectado para este lugar.	https://agenciaappgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/agencia-15SubdireccionndePYP/Documentos%20compartidos/15%20Subdireccion%20de%20PYP/04_EVIDENCIAS%20CPS/36_Diana%20Castillo/202607DC?csf=1&web=1&e=kyZm6P	100	100	180	180

INFORME DE GESTIÓN
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP
Contrato PS2026150

Período comprendido entre el 1 de julio de 2026 al 18 de julio de 2026
Diana Castillo Naranjo
Dependencia
Subdirección de Gestión del Paisaje y Patrimonio

Actividades	Producto	EVIDENCIAS	% Alcance mensual	% Ejecución Total	Número días que realizará la actividad	Numero de dias que ha avanzado la actividad
3. Apoyar a la Agencia APP en la participación de mesas interdisciplinarias e interinstitucionales necesarias para la gestión de los proyectos liderados por la entidad. Igualmente asistir a las reuniones, mesas de trabajo y comités internos que se programen en cumplimiento del objeto contractual, y acompañar desde el componente técnico las socializaciones generales e individuales con el sector privado y entidades públicas interesados en los distintos proyectos por la Agencia APP.	Acompañamiento en la primera sesión para revisar las entregas de los proponentes privados que participaron para el desarrollo del diseño de los bajos de puente que salieron a licitación. Luego de tener claridad sobre el diseño propuesto para el parque PET y la visita que evidencio elementos a tener en cuenta se continua con los ajustes de la propuesta y el modelo en 3d que se esta desarrollando. Se revisan avances. Mesa de diseño con el coordinador del equipo de diseño luego de hacer los ajustes y tener pleno conocimiento de los niveles que se deben considerar para el correcto desarrollo técnico de los espacios que se proyecten para este espacio publico PET. En paralelo se hacen reuniones con el arquitecto de apoyo que desarrolla paralelamente el modelo 3d. Se invierte un tiempo considerable en reuniones ya que el proyecto de espacio público parque PET conlleva bastantes retos debido a sus condiciones topográficas y a la información suministrada que en ocasiones resulta incompleta para su correcto análisis. Revisiones de avances con el arquitecto de apoyo. Se hace el seguimiento con el coordinador de los avances y resultados de los productos que se están desarrollando como el modelo 3d y los imaginarios. Luego de los avances, ajustes y complementos al esquema básico para el espacio publico proyectado parque PET se genera la reunión con los privados interesados para la revisión y la retroalimentación por parte de ellos y las posibles necesidades para un espacio como estos. Se mencionan los complementos espaciales y como desarrollarlos. Se sigue complementando de manera digital los documentos gráficos que soportarán la información del diseño del espacio publico para el parque PET. Se realizan las revisiones pertinentes de los productos en 2d y el modelo 3d. Se desarrolla una reunión para comentarle los avances a la subdirectora de paisaje y patrimonio sobre el esquema básico del proyecto de espacio publico parque PET. Aquí se especifican los alcances y se muestra la necesidad de empezar con el proceso de desarrollo de los pliegos que harán parte de la licitación para este espacio, ya que será sacado a concurso público. Se realiza la primera reunión con la parte jurídica y el equipo económico para plantear las premisas y el sistema que se tendrá en cuenta para proyectar los pliegos para la licitación publica del proyecto de espacio publico que se proyectará en la zona verde asociada a las vías conexas a el intercambio de la Aguacatala. Se sostiene una reunión para la asesoría en términos de conceptos y categorías que se deben de tener en cuenta para la proyección de la parte teórica y técnica que será escrita en el documento que se presentará para la licitación pública del parque PET.	https://agenciaappgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/agencia-15SubdireccionndePYP/Documentos%20compartidos/15%20Subdireccion%20de%20PYP/04_EVIDENCIAS%20CPS/36_Diana%20Castillo/202607DC?csf=1&web=1&e=kyZm6P	100	100	180	180

INFORME DE GESTIÓN
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP
Contrato PS2026150

Período comprendido entre el 1 de julio de 2026 al 18 de julio de 2026
Diana Castillo Naranjo
Dependencia
Subdirección de Gestión del Paisaje y Patrimonio

Actividades	Producto	EVIDENCIAS	% Alcance mensual	% Ejecución Total	Numero días que realizará la actividad	Numero de días que ha avanzado la actividad
4. Apoyar el manejo y aseguramiento documental en los sistemas y carpetas virtuales que la Agencia APP disponga para ello.	Actualización de la información sobre los archivos desarrollados para Parque PET en el drive.	https://agenciaappgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/agencia-15SubdireccionndePYP/Documentos%20compartidos/15%20Subdireccion%20de%20PYP/04_EVIDENCIAS%20CPS/36_Diana%20Castillo/202607DC?csf=1&web=1&e=kyZm6P	100	100	180	180
5. Las demás acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato y aquellas actividades requeridas por el supervisor que estén relacionadas con el objeto contractual.	Se asiste a actividad realizada por Gestión social donde por medio de una dinámica dieron a conocer sus procesos, sus dinámicas y rol en la agencia. Asistencia a las actividades propuestas por recursos humanos relacionados con las buenas prácticas de convivencia y salud mental en la oficina. Desarrollo de informe de gestión.	https://agenciaappgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/agencia-15SubdireccionndePYP/Documentos%20compartidos/15%20Subdireccion%20de%20PYP/04_EVIDENCIAS%20CPS/36_Diana%20Castillo/202607DC?csf=1&web=1&e=kyZm6P	100	100	180	180

INFORME DE GESTIÓN
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas - APP
Contrato PS2026150

Período comprendido entre el 1 de julio de 2026 al 18 de julio de 2026
Diana Castillo Naranjo
Dependencia
Subdirección de Gestión del Paisaje y Patrimonio

Cordialmente,

Diana Castillo Naranjo C.C/NIT 43273533	Johan Uriel Varon Giraldo - Apoyo C.C/NIT 1128439786	Maria Clara Arrubla Palacio - Supervisor C.C/NIT 1037642516

Anexo 1

Medellín, 30 de julio de 2026

Declaración Juramentada

Señores
AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta.

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, parágrafo 1 de Decreto Nacional 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato No PS2026150 de 2026.

Para tal efecto certifico bajo la gravedad de juramento que:

a. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato mencionado y al pago sujeto a retención.

b. El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo comprendido del 1 de julio de 2026 al 18 de julio de 2026.

   Los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social según planilla Nro. 9506706144 ,la cual se adjunta y corresponde a las obligaciones derivadas de este contrato.

   La disminución de la base de retención en la fuente aplica tributariamente solo si los aportes corresponden al mismo periodo de cobro, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, el cual hace referencia al aporte vencido para efectos del sistema de seguridad social.

c. El monto para disminuir la base de retención en la fuente por concepto de salud, pensión y ARL es:

Concepto	**Valor**
Salud	$249.535
Pensión	$319.404
ARL	$10.421
Total	$579.360

Diana Castillo Naranjo
C.C/NIT 43273533

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43273533		CASTILLO NARANJO DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 71B N°80A-97 interior 102	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2991841	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	437670388	9506706144	I	2026/08/11	2026/07/01	BANCOLOMBIA	0	$965,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,327,128	$532,400			$3,327,128	$415,900			$0	$0			$3,327,128	$17,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,327,128	$532,400			$3,327,128	$415,900			$0	$0			$3,327,128	$17,400		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$3,327,128	$532,400			$3,327,128	$415,900			$0	$0			$3,327,128	$17,400		$0	$0
1	CC 43273533	CASTILLO DIANA	230201	30	$3,327,128	$532,400	EPS010	30	$3,327,128	$415,900		0	$0	$0	14-25	30	$3,327,128	$17,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,327,128	$532,400			$3,327,128	$415,900			$0	$0			$3,327,128	$17,400		$0	$0

[redacted] [redacted] 09:39 AM [redacted]

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43273533		CASTILLO NARANJO DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 71B N 80A-97 interior 102	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2991841	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	437670388	9506706144	I	2026/08/11	2026/07/01	BANCOLOMBIA	0	$965,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$532,400	$0	$0	$532,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$532,400	$0	$0	$532,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,400	$0	$0	$17,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$17,400	$0	$0	$17,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$415,900	$0	$0	$415,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$415,900	$0	$0	$415,900
TOTAL				1	$965,700	$0	$0	$965,700

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	AC.5630483.000001	30/01/2026 9:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/01/2026 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.327.127 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	2	AC.5630483.000002	27/02/2026 10:36:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/02/2026 10:36:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.317.818 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3	AC.5630483.000003	27/03/2026 11:29:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27/03/2026 11:29:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.317.818 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4	AC.5630483.000004	30/04/2026 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30/04/2026 8:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.317.818 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	AC.5630483.000005	29/05/2026 8:48:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29/05/2026 8:48:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.317.818 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	AC.5630483.000006	14 días de tiempo transcurrido (30/06/2026 8:44:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14 días de tiempo transcurrido (30/06/2026 8:44:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.317.818 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	-	AC.5630483.000007	-	-	-	Pendiente de registro	Registro
Pago 008	-	AC.5630483.000008	-	-	-	Pendiente de registro	Registro

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO No. PS2026150

CONTRATANTE:	**AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS - APP**
NIT	900.623.766-1
CONTRATISTA:	Diana Castillo Naranjo
NIT o CC:	43273533
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia APP en el componente técnico, especialmente en el componente arquitectónico y urbanístico, de los proyectos orientados a la cualificación del sistema público y colectivo, la protección y valorización del patrimonio, y la implementación de los instrumentos del POT.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	cuarenta y nueve millones novecientos seis mil novecientos ocho pesos ($49,906,908)
DURACIÓN DEL CONTRATO:	A partir de la información registrada en el campo "fecha de inicio de contrato" del Secop II, hasta el 18 de julio de 2026.

MARÍA CLARA ARRUBLA PALACIO, en calidad de supervisor(a) del contrato N° PS2026150, hace constar que de acuerdo a lo estipulado en el contrato, en la fecha el (la) señor (a) Diana Castillo Naranjo, identificado (a) con la cédula de ciudadanía N° 43273533, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia APP en el componente técnico, especialmente en el componente arquitectónico y urbanístico, de los proyectos orientados a la cualificación del sistema público y colectivo, la protección y valorización del patrimonio, y la implementación de los instrumentos del POT., prestó los servicios requeridos para el pago parcial de Julio , en debida forma y se encuentra acorde con las obligaciones establecidas en el contrato, por lo tanto son recibidos a satisfacción de la Agencia y se autoriza el pago de la cuenta de cobro # 7 por valor de $4.990.691.

30 de julio de 2026

Maria Clara Arrubla

Maria Clara Arrubla
Palacio - Supervisor
C.C/NIT 1037642516