ALCALDÍA DE RIONEGRO SANTANDER
CONTRATO N° 400 de 2025
ACTA N° 05 DE REINICIO N°2

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER"

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO**	
CONTRATO / CARTA DE ACEPTACION	**No.** 400	**FECHA: 27 DE DICIEMBRE 2025**
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER**	
CONTRATISTA	**PITA AUTOS S.A.S**	
IDENTIFICACION	**900.976.371-0**	
REPRESENTANTE LEGAL	**GINA ALEJANDRA PITA SALAZAR**	
IDENTIFICACION	**No 1.098.721.356 De Bucaramanga**	
VALOR INICIAL:	**NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 98.271.500. M/CTE)**	
ANTICIPO	**N/A**	
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025**	
NOMBRE INTERVENTOR	**No Aplica**	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	**No Aplica**	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	**No Aplica**	
SUPERVISOR	**MOISES GOMEZ GALVIS**	
FECHA DE INICIACION:	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**	
FECHA DE TERMINACION:	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**	
FECHA SUSPENSION N°1	**30 DE DICIEMBRE DE 20252**	
FECHA DE REINICIO N°1	**27 DE FEBRERO DE 2026**	
PRORROGA N°1	**27 DE FEBRERO DE 2026**	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**26 DE ABRIL DE 2026**	
FECHA SUSPENSION N°1	**24 DE ABRIL DE 2026**	
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**	

ACTA DE REINICIO N°2

Alcaldía Municipal de Rionegro

En Rionegro, Santander se reunieron la señora **GINA ALEJANDRA PITA SALAZAR**, Represéntate legal de **PITA AUTOS SAS** identificada con Nit 900.976.371-0 en calidad de contratista y **GIOVANNY WILFRED CARREÑO VASQUEZ**, secretario de planeación e infraestructura del municipio de Rionegro, Santander, en calidad de supervisor del contrato, con el propósito de suscribir la presente acta de reinicio No.02 del contrato N°400 de 2025.

CONSIDERANDO

1. Que entre el municipio de RIONEGRO- SANTANDER y PITA AUTOS S.A.S", se suscribe contrato N° 400 el día 27 de diciembre de 2025, un valor de **NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 98.271.500. M/CTE).**

2. El día Treinta (30) de diciembre de 2025 se suscribe acta de inicio para el contrato N° 400 de 2025, estableciendo como fecha de ejecución del día 30 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025.

3. Que el día treinta (30) de diciembre de 2025, el Contratista, radica oficio solicitando la suspensión en razón que Considerando que el periodo de fin de año coincide con los recesos navideños, durante los cuales los proveedores de insumos y el personal requerido para la ejecución de la mano de obra suspenden o limitan temporalmente sus actividades, se ha generado una imposibilidad material para dar inicio y/o continuar oportunamente con la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

4. Que el día veintisiete (27) de febrero de 2026 se suscribió el acta de reinicio y se otorgó una prórroga por dos (02) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 26 de abril de 2026

5. El día veinticuatro (24) de abril de 2026, Se suspende el contrato con el fin de verificar el estado del mantenimiento integral de los vehículos y realizar el correspondiente análisis técnico y financiero para validar las posibles intervenciones a los mismos.

6. Que las razones que motivaron la suspensión del contrato se consideran superadas y se hace necesario suscribir la respectiva acta de reinicio de actividades.

7. Que conforme al presente reinicio y teniendo en cuenta que la fecha de suspensión del contrato contaba con un plazo de ejecución hasta el 26 de abril de 2026, se tiene como nueva fecha de terminación el 15 de agosto de 2026.

En razón de lo expuesto,

ACUERDAN

1. **PRIMERO: REINICIAR** actividades del **contrato N° 400 de 2025**, cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER."** a partir del trece (13) de agosto de 2026 y como nueva fecha de terminación el día quince (15) de agosto de 2026 .

2. **SEGUNDO:** EL CONTRATISTA, deberá actualizar las vigencias de las garantías contractuales exigidas conforme del contrato N° 400 de 2025, de acuerdo con el presente reinicio y hacer entrega de las mismas a la entidad contratante y cargue en la plataforma secop II.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Rionegro, a los trece (13) de agosto de 2026.

GIOVANNY WILFRED CARREÑO VASQUEZ
CC C.C 91.475.785 DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

PITA AUTOS S.A.S
NIT 900.976.371-0
GINA ALEJANDRA PITA SALAZAR
CC 1.098.721.356 de Bucaramanga
CONTRATISTA