	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código	
		Versión	
		Fecha	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.042.773.044 de Yarumal, en su calidad de Gerente General de EDENORTE, según acta de posesion del 03 de mayo de 2024, facultada para contratar según el Acuerdo 01 del 26 de abril 2024, actuando en nombre y representación de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia, debidamente facultado para contratar quien para los efectos de la presente acta se denomina EL

EDENORTE con NIT 901.831.522 - 7, quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; y por la otra, CYNTHIA PALACIO GOMEZ, mayor de edad, identificado con CC 1 042 774 094, representante legal de SERVIPLUS EXPERTS SAS con NIT 901858565-0, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de liquidar

en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CS 015 DE 2026 celebrado el dìa 30/01/2026 con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CS 015 DE 2026	30/01/2026	59	28/01/2026	57	13/02/2026

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO EL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO A LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL; EN CONCORDANCIA CON CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-038-2026

CONTRATISTA	NIT
SERVIPLUS EXPERTS SAS	901858565-0
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
CYNTHIA PALACIO GOMEZ	1 042 774 094
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	2	0	Fecha	13/02/2026		30/03/2026
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	MESES	DÍAS	Periodo	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
Prórroga 1	MESES	DÍAS	Fecha	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha	13/02/2026		30/03/2026
	2	0				

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	94.382.400,00

	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
Otrosi 001	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N.A
	N.A	N.A	N.A	N.A	
	VALOR ADICIONADO		$		-

VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**					**94.382.400,00**

GARANTÌAS INICIALES						
PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO						
NOMBRE ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
POLIZA No	520 47 994000055824	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		30/01/2026		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 9.438.240,00	30/01/2026		31/07/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 4.719.120,00	30/01/2026		31/03/2029
	CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 9.438.240,00	30/01/2026		31/03/2029
	DEVOLUCION PAGO ANTICIPADO	100%	$ 37.752.960,00	30/01/2026		31/03/2026
NOMBRE ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
POLIZA No	520-74-994000025959	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		0/01/1900		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**SMMLV**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	RC	200,00	$ 284.700.000	30/01/2026		30/06/2026
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	**31/01/2026**		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	NATALIA MAZO BALBIN					

GARANTÌAS FINALES						
PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO						
NOMBRE ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
POLIZA No	520 47 994000055824 ANEXO 3	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		9/06/2026		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**%**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	CUMPLIMIENTO	10%	$ 9.438.240,00	13/02/2026		31/07/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 4.719.120,00	13/02/2026		31/03/2029
	CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 9.438.240,00	7/04/2026		7/04/2029
	DEVOLUCION PAGO ANTICIPADO	100%	$ 37.752.960,00	13/02/2026		31/03/2026
NOMBRE ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
POLIZA No	N.A	**FECHA DE EXPEDICIÒN**		N.A		
AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	**AMPAROS**	**SMMLV**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIA**		
				DESDE		**HASTA**
	RC	200,00	$ -	30/01/2026		30/06/2026
CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	**SI**		**FECHA DE APROBACIÒN**	**14/07/2026**		
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	NATALIA MAZO BALBIN					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	94.382.400,00

VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	94.382.400,00
VALOR TOTAL PAGADO		
VALOR FACTURADO SIN PAGAR	$	94.350.600,00
VALOR NO EJECUTADO	$	31.800,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**99,97%**	
SALDO A FAVOR DE EDENORTE	**$**	**31.800,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**94.350.600,00**

CONSIDERANDO

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CS 015 DE 2026 .

2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CS 015 DE 2026.

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CS 015 DE 2026, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.

5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.

6 Que durante la ejecución del contrato CS 015 DE 2026 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.

7 Que en la ejecución de actividades del contrato CS 015 DE 2026 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 99,97%.

8

ACUERDAN

1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los bienes recibidos objeto del contrato CS 015 DE 2026, asì como los pagos generados por los mismos.

2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo, una vez se cancele los dineros antes indicados como Saldo a favor del contratista, por todo concepto que haya generado el contrato y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.

3 Por lo anterior, las partes dan por liquidado el contrato .

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 24/07/2026

NATALIA MAZO BALBIN
GERENTE GENERAL

CYNTHIA PALACIO GOMEZ
Representante Legal
SERVIPLUS EXPERTS SAS
Contratista

NATALIA MAZO BALBIN
Gerente General
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Claudia Patricia Guirales Pulgarin	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo técnico y administrativo	Cargo: Gerente General EDENORTE	Cargo: Gerente General EDENORTE

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.

	FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código	
EDENORTE		Versión	
		Fecha	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1042.773.0444 expedida en Yarumal, en su calidad de Gerente General, segùn dsegùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024, actuando en nombre y representación de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia

EDENORTE con NIT 9 0 1 8 3 1 5 2 2 - 7, quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; y por la otra, SERVIPLUS EXPERTS S.A.S., mayor de edad, identificado con NIT 901 858 565 - 0, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de liquidar

en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CO-032-2025 celebrado el dìa 20/08/2024, con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CO-032-2025	28/07/2025	110	22/07/2025	174	28/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO A LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL A TRAVÉS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADO CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-021-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE

CONTRATISTA	C.C.
SERVIPLUS EXPERTS S.A.S.	901 858 565 - 0
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
CYNTHIA PALACIO GOMEZ	1.042.774.094
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha	29/07/2025		28/08/2025
	1	0				
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	MESES	DÍAS	Periodo	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
Prórroga 1	MESES	DÍAS	Fecha	28/08/2025	a	28/10/2025
	2	0				

PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	MESES	DÍAS	Fecha		29/07/2025		28/10/2025
	3	0					

VALOR DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$				99.999.100,00
Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		$		-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$				99.999.100,00

GARANTÌAS FINALES

PÒLIZA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE ASEGURADORA	SEGUROS SURA		
POLIZA No	4321444 dcto 17027826	FECHA DE EXPEDICIÒN	10/12/2025

AMPARO, VALORES Y VIGENCIA	AMPAROS	%	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
	CUMPLIMIENTO	20%	$ 19.999.820,00	29/07/2025	28/05/2026
	PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 4.999.955,00	29/07/2025	28/11/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	20%	$ 19.999.820,00	28/10/2025	28/11/2028
	CORRECTA INVERSION PAGO ANTICIPADO	100%	$ 39.999.640,00	29/07/2025	28/05/2026

CUENTA CON ACTA DE APROBACIÒN	SI	FECHA DE APROBACIÒN	11/12/2025
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA APROBACIÒN	NATALIA MAZO BALBIN		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	99.999.100,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	99.999.100,00
VALOR TOTAL PAGADO	$	99.937.500,00
VALOR FACTURADO SIN PAGAR		
VALOR NO EJECUTADO	$	61.600,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%	
SALDO A FAVOR DE EDENORTE	$	61.600,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	-

CONSIDERANDO

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CO-032-2025 .

2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CO-032-2025.

3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CO-032-2025, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.

4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.

5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.

6 Que durante la ejecución del contrato CO-032-2025 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.

7 Que en la ejecución de actividades del contrato CO-032-2025 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.

8

ACUERDAN

1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CO-032-2025, asì como los pagos generados por los mismos.

2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo por todo concepto que haya generado el contrato CO-032-2025 y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.

3 Por lo anterior, las partes dan por liquidado el contrato .

4

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 20/12/2025

NATALIA MAZO BALBIN
GERENTE GENERAL

SERVIPLUS EXPERTS S.A.S.
R.L CYNTHIA PALACIO GOMEZ
Contratista

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Natalia Mazo Balbin	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.

EDENORTE	**FORMATO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código	
		Versión	
		Fecha	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Entre los suscritos: NATALIA MAZO BALBIN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1042.773.0444 expedida en Yarumal, en su calidad de Gerente General, segùn dsegùn acta de posesión del 03/05/2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 315 constitucional y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen; facultado para contratar según acuerdo municipal 01 del 26 de abril de 2024, actuando en nombre y representación de la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia

EDENORTE con NIT 9 0 1 8 3 1 5 2 2 - 7, quien para los efectos de la presente acta se denomina el Contratante, por una parte; y por la otra, SERVIPLUS EXPERTS S.A.S., mayor de edad, identificado con NIT 901858565-0, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, nos hemos reunido para efectos de liquidar

en forma bilateral y de mutuo acuerdo el contrato CO-005-2024 celebrado el dìa 15/08/2025 con fundamento en el artìculo 60 de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demàs normas que regulan la materia.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CO-005-2024	31/12/2024	120	19/08/2025	184	19/08/2025

OBJETO DEL CONTRATO
MANTENIMIENTO A LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL A TRAVÉS DEL ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y SUMINISTRO DE MATERIAL AFIRMADO CONFORME AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-018-2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE.

CONTRATISTA	C.C.
SERVIPLUS EXPERTS S.A.S.	901858565-0
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
CYNTHIA PALACIO GOMEZ	1.042.774.094
SUPERVISOR	**CARGO**
NATALIA MAZO BALBIN	GERENTE GENERAL

PLAZO DE EJECUCIÓN							
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	13/01/2025	a	12/05/2025
	3					
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**	N/A		N/A
	N/A					
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	N/A		N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	13/01/2025	a	12/05/2025
	3					

VALOR DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**184.269.663,00**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		**$**		**-**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**				**184.269.663,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	184.269.663
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	184.269.663
VALOR TOTAL PAGADO	$	73.707.865
VALOR FACTURADO SIN PAGAR	$	110.561.798
VALOR NO EJECUTADO	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**	
SALDO A FAVOR DE EDENORTE	**$**	**-**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$**	**110.561.798**

CONSIDERANDO
1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento se efectuò de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato CO-005-2024 .
2 Que se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CO-005-2024.
3 Que de acuerdo con la duraciòn del contrato, a la fecha, ya se cumpliò con el plazo de ejecuciòn estipulado en el contrato CO-005-2024, logrando los objetivos propuestos y el alcance deseado.
4 Que no se dieron situaciones que dieran lugar a materializaciòn de riesgos.
5 Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artìculo 50 de la Ley 789 de 2002, el supervisor del contrato verificó el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales (cuando aplique), segùn el ìndice base de cotizaciòn.
6 Que durante la ejecución del contrato CO-005-2024 no se causaron procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal.
7 Que en la ejecución de actividades del contrato CO-005-2024 el contratista cumpliò en un 100% y en la ejecuciòn financiera se logrò un porcentaje del 100%.
ACUERDAN
1 Declarar que se encuentran recibidos a satisfacciòn por parte del supervisor los trabajos y/o bienes y/o servicios objeto del contrato CO-005-2024, asì como los pagos generados por los mismos.
2 Declarar que las partes quedan totalmente a paz y salvo por todo concepto que haya generado el contrato y, por tanto, el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del municipio de Yarumal.
3 Por lo anterior, las partes dan por liquidado el contrato .

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 6/11/2025

NATALIA MAZO BALBIN
GERENTE GENERAL

SERVIPLUS EXPERTS S.A.S.
Contratista

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Natalia Mazo Balbin	Revisó: Natalia Mazo Balbin	Aprobó: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General	Cargo: Gerente General
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		