AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: 31 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA : NIVEL CENTRAL

SIN ADICIÓN DE VALOR [ ]
CON ADICIÓN DE VALOR [X]

CDP 146126 (Número de CDP)

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [X]
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [ ]

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL [ ]

CONTRATO DE OBRA No : 24001303 H4 DE 2024	PLAZO INICIAL: 20 MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	20 MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS A FASE III, MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE, AYUDAS VISUALES, REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/2/2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31/7/2026
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO AERO BGA 2025	VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $ 48.482.875.463,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 23001309 H3 DE 2023	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: +		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO AEROCONEXIÓN BUCARAMANGA	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 48.482.875.463,00		

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 01 FECHA 18-12-2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**MEJORAMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD Y RESA**											
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS Y RECORD) (AREAS)	m²	180.000,00	$ 1.522,00	$ 273.960.000,00	211.786,80	$ 322.339.509,60	-	- 44.667,90	$ (67.984.544,00)	167.118,90	$ 254.354.966,00
1.2	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.15 M (INCLUYE DISPOSICION DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO)	m²	180.000,00	$ 12.511,00	$ 2.251.980.000,00	211.786,80	$ 2.649.664.654,80	-	- 44.667,90	$ (558.840.097,00)	167.118,90	$ 2.090.824.558,00
1.3	MEJORAMIENTO EN SUBRASANTE CON MATERIAL ADICIONADO - ART. 230-13 INVIAS	m³	18.000,00	$ 254.303,00	$ 4.577.454.000,00	1.250,00	$ 317.878.750,00	+	3.250,80	$ 826.688.192,00	4.500,80	$ 1.144.566.942,00
1.4	EMPRADIZACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD	m²	90.000,00	$ 24.670,00	$ 2.220.300.000,00	211.786,80	$ 5.224.780.356,00	-	- 211.786,80	$ (5.224.780.356,00)	-	$ -
1.5	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	m³	21.679,14	$ 38.956,00	$ 844.532.577,84	84.714,72	$ 3.300.146.632,32	-	- 4.254,65	$ (165.743.951,00)	80.460,08	$ 3.134.402.682,00
1.6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE)	m³	34.945,67	$ 197.382,00	$ 6.897.646.235,94	1,00	$ 197.382,00	-	- 1,00	$ (197.382,00)	-	$ -
1.6A	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO O MATERIAL DE AFIRMADO. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE)	m³	9.829,16	$ 177.985,00	$ 1.749.443.042,60	95.304,06	$ 16.962.693.119,10	-	- 4.598,80	$ (818.518.308,00)	90.705,26	$ 16.144.174.811,00
1.7	CONFORMACION DE TALUDES EXISTENTES	m²	17.000,00	$ 1.263,00	$ 21.471.000,00	3.576,93	$ 4.517.662,59	+	16.443,29	$ 20.767.875,00	20.020,22	$ 25.285.538,00
2,6	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	m²	-	$ 7.380,00	$ -	211.786,80	$ 1.562.986.584,00	-	- 44.667,90	$ (329.649.102,00)	167.118,90	$ 1.233.337.482,00
NP 12	EMPRADIZACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD CON REUTILIZACION DE MATERIAL DE DESCAPOTE	m2		$ 21.929,00				+	167.118,90	$ 3.664.750.358,00	167.118,90	$ 3.664.750.358,00
2	**ADECUACION DE PLATAFORMA DE VIRAJE**											
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RÉCORD) (AREAS)	m²	12.628,00	$ 1.522,00	$ 19.219.816,00	15.681,23	$ 23.866.832,06	+	1.662,62	$ 2.530.508,00	17.343,85	$ 26.397.340,00
2.2	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	m³	1.515,00	$ 78.056,00	$ 118.254.840,00	1.725,00	$ 134.646.600,00	-	-	$ -	1.725,00	$ 134.646.600,00
2.3	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	m³	27.680,00	$ 38.956,00	$ 1.078.302.080,00	292,19	$ 11.382.553,64		-	$ -	292,19	$ 11.382.554,00
2.4	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CORTE, REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL	m³	152,00	$ 160.334,00	$ 24.370.768,00	918,30	$ 147.234.712,20		-	$ -	918,30	$ 147.234.712,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 01 FECHA 18-12-2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE)	m³	1.100,00	$ 221.728,00	$ 243.900.800,00	1,00	$ 221.728,00	-	- 1,00	$ (221.728,00)	-	$ -
2.6	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	m²	12.628,00	$ 7.380,00	$ 93.194.640,00	31.360,00	$ 231.436.800,00	+	3.327,38	$ 24.556.064,00	34.687,38	$ 255.992.864,00
2.7	SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO NORMA FAAP 401 CON CEMENTO ASFALTICO PG 76-28 MODIFICADO CON POLIMEROS.	m³	1.515,00	$ 1.843.900,00	$ 2.793.508.500,00	1,00	$ 1.843.900,00	-	- 1,00	$ (1.843.900,00)	-	$ -
2.8	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	m	1.722,00	$ 15.555,00	$ 26.785.710,00	1.722,00	$ 26.785.710,00		-	$ -	1.722,00	$ 26.785.710,00
2.9	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	m²	139,00	$ 54.558,00	$ 7.583.562,00	4.867,00	$ 265.533.786,00		-	$ -	4.867,00	$ 265.533.786,00
2.10	MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN (SEGÚN NORMA FAA).	m²	400,00	$ 78.644,00	$ 31.457.600,00	1,00	$ 78.644,00	-	- 1,00	$ (78.644,00)	-	$ -
2.11	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO INCLUYE BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACION FAA. (INCLUYE EMULSION CRL-1h)	ml	3.000,00	$ 11.698,00	$ 35.094.000,00	3.000,00	$ 35.094.000,00		-	$ -	3.000,00	$ 35.094.000,00
2.12	MEJORAMIENTO EN SUBRASANTE CON MATERIAL ADICIONADO - ART. 230 INVIAS	m³	35.984,00	$ 248.892,00	$ 8.956.129.728,00	1,00	$ 248.892,00	-	- 1,00	$ (248.892,00)	-	$ -
NP 011	SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO NORMA FAAP 401 CON CEMENTO ASFALTICO PG 82-16 MODIFICADO CON POLIMERO	m³		$ 1.843.900,00	$ -	3.450,00	$ 6.361.455.000,00		-	$ -	3.450,00	$ 6.361.455.000,00
3	**OBRAS HIDRÁULICAS**										-	
3.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RÉCORD)	ml	4.140,00	$ 5.030,00	$ 20.824.200,00	4.140,00	$ 20.824.200,00		-	$ -	4.140,00	$ 20.824.200,00
3.2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	m³	520,00	$ 245.511,00	$ 127.665.720,00	520,00	$ 127.665.720,00		-	$ -	520,00	$ 127.665.720,00
3.3	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	m³	1.664,00	$ 38.956,00	$ 64.822.784,00	1.664,00	$ 64.822.784,00		-	$ -	1.664,00	$ 64.822.784,00
3.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	1.120,00	$ 54.860,00	$ 61.443.200,00	1.120,00	$ 61.443.200,00		-	$ -	1.120,00	$ 61.443.200,00
3.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÒN	m³	676,00	$ 50.344,00	$ 34.032.544,00	1.120,00	$ 56.385.280,00		-	$ -	1.120,00	$ 56.385.280,00
3.6	RELLENO DE MATERIAL COMUN	m³	600,00	$ 99.261,00	$ 59.556.600,00	920,00	$ 91.320.120,00		-	$ -	920,00	$ 91.320.120,00
3.7	SOLADO DE LIMPIEZA E:0,05	m²	4.079,00	$ 46.476,00	$ 189.575.604,00	3.340,00	$ 155.229.840,00		-	$ -	3.340,00	$ 155.229.840,00
3.8	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 4: RECUBRIMIENTO DE ALEACION ZN-5A1-MM Y PVC	m³	60,00	$ 435.425,00	$ 26.125.500,00	60,00	$ 26.125.500,00		-	$ -	60,00	$ 26.125.500,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT DE 4"	ML	80,00	$ 51.192,00	$ 4.095.360,00	1,00	$ 51.192,00	-	- 1,00	$ (51.192,00)	-	$ -
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT DE 36"	ML	12,00	$ 2.414.306,00	$ 28.971.672,00	1,00	$ 2.414.306,00	+	11,00	$ 26.557.366,00	12,00	$ 28.971.672,00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT DE 6"	ML	2.600,00	$ 89.541,00	$ 232.806.600,00	1,00	$ 89.541,00	+	169,00	$ 15.132.429,00	170,00	$ 15.221.970,00
3.12	TRAMPA DE GRASAS SECCION DE 1,00 M X 1,00 M EN CONCRETO IMPER DE 4000 PSI (INCLUYE REFUERZO EN ACERO Y MARCO Y CONTRAMARCO PARA TAPA)	UND	34,00	$ 3.250.691,00	$ 110.523.494,00	34,00	$ 110.523.494,00		-	$ -	34,00	$ 110.523.494,00
3.13	SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AGREGADO TRITURADO P-209	m³	120,00	$ 232.983,00	$ 27.957.960,00	120,00	$ 27.957.960,00		-	$ -	120,00	$ 27.957.960,00
3.14	GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N	m²	8.320,00	$ 23.225,00	$ 193.232.000,00	8.320,00	$ 193.232.000,00		-	$ -	8.320,00	$ 193.232.000,00
3.15	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m³	1.664,00	$ 203.849,00	$ 339.204.736,00	1.664,00	$ 339.204.736,00		-	$ -	1.664,00	$ 339.204.736,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 01 FECHA 18-12-2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.16	CANALES EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO HECHO EN OBRA	M3	686,40	$ 1.179.992,00	$ 809.946.508,80	1.087,00	$ 1.282.651.304,00		-	$ -	1.087,00	$ 1.282.651.304,00
3.17	ACERO DE REFUERZO PARA LOS CANALES	KG	82.368,00	$ 8.433,00	$ 694.609.344,00	82.368,00	$ 694.609.344,00	-	- 11.959,00	$ (100.850.247,00)	70.409,00	$ 593.759.097,00
3.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=24" L=1,00M	ML	10,00	$ 862.247,00	$ 8.622.470,00	10,00	$ 8.622.470,00		-	$ -	10,00	$ 8.622.470,00
3.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=27" L=2,50M	ML	1.392,00	$ 965.580,00	$ 1.344.087.360,00	1,00	$ 965.580,00	-	- 1,00	$ (965.580,00)	-	$ -
3.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=32" L=2,50M	ML	992,00	$ 1.137.248,00	$ 1.128.150.016,00	1,00	$ 1.137.248,00	-	- 1,00	$ (1.137.248,00)	-	$ -
3.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO D=18" (450 mm)	ML	50,00	$ 550.205,00	$ 27.510.250,00	1,00	$ 550.205,00	-	- 1,00	$ (550.205,00)	-	$ -
3.22	CAJA EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMEABILIZADO HECHO EN OBRA 2,6 X 1,0 X 1,4 Hprom, INCUYE REJILLAS TIPO D400 0,50X1,3	UN	30,00	$ 13.912.165,00	$ 417.364.950,00	30,00	$ 417.364.950,00		-	$ -	30,00	$ 417.364.950,00
3.23	CUNETA EN CONCRETO	m³	389,71	$ 810.858,00	$ 315.999.471,18	389,71	$ 315.999.471,18		-	$ -	389,71	$ 315.999.471,00
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS TIPO D400 0,50X1,3	UN	150,00	$ 4.848.273,00	$ 727.240.950,00	150,00	$ 727.240.950,00	-	- 150,00	$ (727.240.950,00)	-	$ -
3.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS TIPO F900 0,50X1,3	UN	150,00	$ 7.561.453,00	$ 1.134.217.950,00	150,00	$ 1.134.217.950,00	+	170,00	$ 1.285.447.010,00	320,00	$ 2.419.664.960,00
4	**AYUDAS VISUALES**				**$ -**		**$ -**				-	
4.1	REALCE CAJA SENCILLA ELECTRICA DE PASO EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 M HASTA 0.30 M DE ALTURA REUTILIZANDO LA TAPA EXISTENTE	UND	68,00	$ 731.918,00	$ 49.770.424,00	68,00	$ 49.770.424,00	-	- 58,00	$ (42.451.244,00)	10,00	$ 7.319.180,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE CONECTOR SECUNDARIO FAA L823	UND	68,00	$ 395.664,00	$ 26.905.152,00	68,00	$ 26.905.152,00	+	123,00	$ 48.666.672,00	191,00	$ 75.571.824,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SECUNDARIO THHN 600V No 10	ML	980,00	$ 10.463,00	$ 10.253.740,00	980,00	$ 10.253.740,00	+	1.608,00	$ 16.824.504,00	2.588,00	$ 27.078.244,00
4.4	RECONFIGURACION SISTEMAS RADIO AYUDAS (DESMONTAJE Y MONTAJE ANTENAS GLIDE SLOPE, INCLUYE CALIBRACION Y CERTIFICACION).	GLB	1,00	$ 855.998.344,00	$ 855.998.344,00	1,00	$ 855.998.344,00		-	$ -	1,00	$ 855.998.344,00
4.5	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LAS BASES EXISTENTES PARA LOS LETREROS	m3	6,00	$ 245.511,00	$ 1.473.066,00	257,00	$ 63.096.327,00	-	- 182,00	$ (44.683.002,00)	75,00	$ 18.413.325,00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASES EN CONCRETO PARA LETREROS CON RESISTENCIA DE 21 MPA (3000 PSI)	m3	7,00	$ 1.059.914,00	$ 7.419.398,00	45,00	$ 47.696.130,00	-	- 10,68	$ (11.319.882,00)	34,32	$ 36.376.248,00
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA GALVANIZADA EN CALIENTE INCLUYE MENSULAS PARA SOPORTE	ML	65,00	$ 235.444,00	$ 15.303.860,00	65,00	$ 15.303.860,00	-	- 18,20	$ (4.285.081,00)	46,80	$ 11.018.779,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 01 FECHA 18-12-2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.8	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO LETREROS	UND	24,00	$ 1.722.264,00	$ 41.334.336,00	32,00	$ 55.112.448,00	-	- 32,00	$ (55.112.448,00)	-	$ -
NP 01	CONSTRUCCIÓN CAJA CS 274, INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIALES CAJAS EXISTENTES	UN		$ 2.946.470,00	$ -	142,00	$ 418.398.740,00	-	- 41,00	$ (120.805.270,00)	101,00	$ 297.593.470,00
NP 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SECUNDARIO MACHO FAA L823	UN		$ 246.455,00	$ -	300,00	$ 73.936.500,00	-	- 133,00	$ (32.778.515,00)	167,00	$ 41.157.985,00
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE CILÍNDRICA DE CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 20,3CM Y 30 CM DE ALTO, PARA LUZ DE BORDE DE RODAJE	UN		$ 982.569,00	$ -	48,00	$ 47.163.312,00	-	- 3,00	$ (2.947.707,00)	45,00	$ 44.215.605,00
NP 04	CANALIZACIÓN EN ZONA VERDE PVC 1X2"	ML		$ 86.061,00	$ -	3.050,00	$ 262.486.050,00	+	12.810,41	$ 1.102.476.656,00	15.860,41	$ 1.364.962.706,00
NP 05	DESMONTE E INSTALACIÓN DEL INDICADOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO, INCLUYE CORONA DE ACUERDO AL RAC 14 NUMERAL 14.3.5.1.1.4 Y PUESTA EN SERVICIO	UN		$ 10.231.792,00	$ -	1,00	$ 10.231.792,00		-	$ -	1,00	$ 10.231.792,00
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO 2 CUERPOS RAC 14 PARAGRAFO 5.4 y APENDICES, ILUMINACION INTERIOR TIPO LED, CONEXION CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO LETRA 400 mm INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 52.539.119,00				+	32,00	$ 1.681.251.808,00	32,00	$ 1.681.251.808,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO 1 CUERPO RAC 14 PARAGRAFO 5.4 y APENDICES, ILUMINACION INTERIOR TIPO LED, CONEXION CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO LETRA 400 mm. INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 46.956.108,00				+	14,00	$ 657.385.512,00	14,00	$ 657.385.512,00
NP 16	DESMONTE Y RETIRO DE BASE DE 12" PROFUNDAS Y POCO PROFUNDAS	UN		$ 680.997,00				+	30,00	$ 20.429.910,00	30,00	$ 20.429.910,00
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 12" FAA AC 150/5345-42G	UN		$ 3.822.771,00				+	8,00	$ 30.582.168,00	8,00	$ 30.582.168,00
NP 18	RANURADO Y SELLADO PARA ALOJAR CABLE SECUNDARIO	ML		$ 200.497,00				+	100,00	$ 20.049.700,00	100,00	$ 20.049.700,00
NP 19	BANCO DE DUCTOS EN ZONA VERDE 2Ø4", TUBERÍA PVC CORRUGADA TDP. INCLUYE RECONFORMACIÓN	ML		$ 262.217,00				+	1.452,00	$ 380.739.084,00	1.452,00	$ 380.739.084,00
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE PRIMARIO No 8 AWG 5KV XLPE	ML		$ 36.557,00				+	5.000,00	$ 182.785.000,00	5.000,00	$ 182.785.000,00
5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**										-	
5.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFÍA Y ENTREGA DE PLANOS RÉCORD)	ML	150,00	$ 5.030,00	$ 754.500,00	150,00	$ 754.500,00		-	$ -	150,00	$ 754.500,00
5.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m^3	1.350,00	$ 54.860,00	$ 74.061.000,00	3.375,00	$ 185.152.500,00		-	$ -	3.375,00	$ 185.152.500,00
5.3	CONCRETO CICLOPEO 60/40 CCTO DE 3000 PSI PARA BASE CERRAMIENTO	M3	18,00	$ 750.512,00	$ 13.509.216,00	18,00	$ 13.509.216,00		-	$ -	18,00	$ 13.509.216,00
5.4	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION CERRAMIENTO 3000 PSI	M3	13,50	$ 1.059.914,00	$ 14.308.839,00	13,50	$ 14.308.839,00		-	$ -	13,50	$ 14.308.839,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 01 FECHA 18-12-2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5.5	ACERO DE REFUERZO VIGA DE CIMENTACION 60.000 PSI	KG	19.644,20	$ 8.694,00	$ 170.786.674,80	19.644,20	$ 170.786.674,80		-	$ -	19.644,20	$ 170.786.675,00
5.6	MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA CAL. 2,77mm PARA CERRAMIENTO APOYADA EN TUBERIA GALVANIZADA D=2" CAL. 1,5 mm CADA 3 M, CON UNA ALTURA DE 2,0 M Y MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16, CON CUATRO HILOS DE ALAMBRES DE PUAS	ML	150,00	$ 286.189,00	$ 42.928.350,00	150,00	$ 42.928.350,00		-	$ -	150,00	$ 42.928.350,00
5.7	CONCRETO 2000 PSI PARA SOLADO HECHO EN OBRA	M3	10,50	$ 756.039,00	$ 7.938.409,50	10,50	$ 7.938.409,50		-	$ -	10,50	$ 7.938.410,00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO 28,0 MPA (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO)	M3	2.500,00	$ 2.204.108,00	$ 5.510.270.000,00	79,50	$ 175.226.586,00	+	63,60	$ 140.181.269,00	143,10	$ 315.407.855,00
NP 06	ANCLAJE ACTIVO DE 6 TORONES DE 1/2 PERFORACION 5" - MURO CABECERA 35	ML		$ 498.252,00	$ -	1.080,00	$ 538.112.160,00		-	$ -	1.080,00	$ 538.112.160,00
NP 07	DRENES SUBHORIZONTALES CON TUBERIA P.V.C. DE 2" CON PERFORACIONES DE 3"	ML		$ 276.355,00	$ -	560,00	$ 154.758.800,00	+	560,00	$ 154.758.800,00	1.120,00	$ 309.517.600,00
NP 08	ANCLAJE ACTIVO DE 3 TORONES DE 1/2" " - MURO COSTADO OCCIDENTAL	ML		$ 398.016,00	$ -	320,00	$ 127.365.120,00	+	320,00	$ 127.365.120,00	640,00	$ 254.730.240,00
NP 09	INYECCIONES DE LECHADA DE AGUA CEMENTO	BULTO		$ 78.195,00	$ -	3.180,00	$ 248.660.100,00		-	$ -	3.180,00	$ 248.660.100,00
NP 10	PILOTE DE CONCRETO DE 28 Mpa VACIADO EN SITU DE DIAMETRO 1,50 M. (INCLUYE EXCAVACION Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) - MURO COSTADO OCCIDENTAL	ML		$ 3.881.205,00	$ -	45,00	$ 174.654.225,00	+	36,00	$ 139.723.380,00	81,00	$ 314.377.605,00
NP 13	EMPRADIZACIÓN CON PRADO JAPONÉS EN TAPETE ESTACADO SOBRE TALUD	m2		$ 41.985,00				+	5.359,91	$ 225.035.821,00	5.359,91	$ 225.035.821,00
	Total costo directo (Con AIU)				**$ 47.236.191.454,00**		**$ 47.236.191.453,00**			**$ 2.481.399.731,00**		**$ 49.717.591.184,00**
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)						**$ 1,00**					**$ 1,00**
	Total costo directo (Antes de AIU)				**$ 37.193.851.539,00**		**$ 37.193.851.539,00**			**$ 1.953.858.056,00**		**$ 39.147.709.595,00**
*	Administración	21%			$ 7.810.708.823,00		$ 7.810.708.823,00			$ 410.310.192,00		$ 8.221.019.015,00
*	Imprevistos	1%			$ 371.938.515,00		$ 371.938.515,00			$ 19.538.581,00		$ 391.477.096,00
*	Utilidad	5%			$ 1.859.692.577,00		$ 1.859.692.577,00			$ 97.692.903,00		$ 1.957.385.480,00
*	IVA Sobre Utilidad	19%			$ 353.341.590,00		$ 353.341.590,00			$ 18.561.652,00		$ 371.903.242,00
*	**Costo Total**				**$ 47.589.533.045,00**		**$ 47.589.533.045,00**			**$ 2.499.961.384,00**		**$ 50.089.494.429,00**

***En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:**

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA _____		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GB	1,00	$ 395.206.454,00	$ 395.206.454,00	1	$ 395.206.454,00			$ -	1,00	$ 395.206.454,00
	FONDO COMPENSACIONES	BMA	1,00	$ 498.135.964,00	$ 498.135.964,00	1	$ 498.135.964,00			$ -	1,00	$ 498.135.964,00
	Total costo directo				$ 893.342.418,00		$ 893.342.418,00			$ -		$ 893.342.418,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)											
	Total costo directo				$ 893.342.418,00		$ 893.342.418,00			$ -		$ 893.342.418,00
	IVA Sobre Actividad	19%										
	Costo Total											
	TOTALES											
	Total costo directo				$ 38.087.193.957,00		$ 38.087.193.957,00			$ 1.953.858.056,00		$ 40.041.052.013,00
	Administración				$ 7.810.708.823,00		$ 7.810.708.823,00			$ 410.310.192,00		$ 8.221.019.015,00
	Imprevistos				$ 371.938.515,00		$ 371.938.515,00			$ 19.538.581,00		$ 391.477.096,00
	Utilidad				$ 1.859.692.577,00		$ 1.859.692.577,00			$ 97.692.903,00		$ 1.957.385.480,00
	IVA (Sobre utilidad + Sobre actividades con IVA pleno)				$ 353.341.590,00		$ 353.341.590,00			$ 18.561.652,00		$ 371.903.242,00
	Costo Total Contrato				**$ 48.482.875.463,00**		**$ 48.482.875.463,00**			**$ 2.499.961.384,00**		**$ 50.982.836.847,00**

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 01 FECHA 18-12-2025		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en un acta en Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en la presente formato. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Nota: Todas las cantidades deben tener máximo dos decimales y los valores deben estar redondeados a cero es decir sin centavos.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
LAURA MARCELA CAICEDO MUÑOZ
Representante Legal
Contratista
CONSORCIO AERO BGA 2025

Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firma:
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Persona con Discapacidad -PcD- Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO AEROCONEXIÓN BUCARAMANGA

Firma:
BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO
Secretario de Servicios Aeroportuarios - (E)
Ordenador del Gasto

Firma
GISELL SÁNCHEZ PASTRANA
Supervisor del Contrato de Interventoria
Verificó Supervisor del Contrato de Interventoria
(Visto Bueno según competencia)

Salvedad: La presente firma corresponde exclusivamente a la verificación de la completitud documental, sin implicar validación del contenido técnico o cuantitativo. Es importante señalar que, conforme al Manual de Contratación de la Aeronáutica Civil, no se contempla la firma del Supervisor de Interventoría en las actas de mayores y menores cantidades, ya que estas son de responsabilidad exclusiva del Interventor, quien realiza la verificación directamente en el sitio de la obra. Adicionalmente, las funciones del Supervisor de Interventoria y del Interventor de la Obra no son concurrentes, por lo que deben mantenerse claramente diferenciadas en el ejercicio contractual.

Firma
JUANITA VILLAMIZAR DURAN
Coordinador Grupo Infraestructura Aeroportuaria Norte - Nororiente
Revisó Coordinador de Grupo
VoBo Según competencia

Firma
BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (e)
Aprobó Director del Área

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas: