Código. 201

Ibagué, 11 de agosto del 2026

Doctora:
KATHERINE LEÓN MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima
Ibagué, Tolima

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3143 de 2026, suscrito el 2 de julio de 2026.

OBJETO: Contratar la construcción de cubierta y obras complementarias del Polideportivo Vereda El Davis, municipio de Chaparral, Tolima.

ASUNTO: Radicación de Acta de Inicio de fecha 11 de agosto de 2026 – Contrato de Obra No. 3143 de 2026.

Respetada Doctora:

Cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir para su revisión y trámite correspondiente el Acta de Inicio de fecha 11 de agosto de 2026, correspondiente al Contrato de Obra No. 3143 de 2026, suscrito el 2 de julio de 2026, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA".

Lo anterior, con el fin de que se adelante el cargue y publicación del Acta de Inicio en la plataforma SECOP II, así como la correspondiente actualización del cronograma de ejecución contractual, tomando como fecha de inicio el 11 de agosto de 2026, de conformidad con lo establecido en el Acta de Inicio suscrita por las partes.

La presente documentación se remite para el trámite correspondiente, con el propósito de mantener actualizada la información contractual registrada en la plataforma SECOP II y garantizar la debida publicidad y trazabilidad de la ejecución del contrato.

Se adjunta el siguiente documento:

- Acta de Inicio de fecha 11 de agosto de 2026 – Contrato de Obra No. 3143 de 2026.

Agradezco de antemano la atención prestada y la gestión correspondiente para el cargue del documento y la actualización del cronograma en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Directora de Hábitat - Supervisora
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Proyecto: Arq. Juan Felipe Ramos Arce – Contratista

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 3
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	11	de	agosto	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**3143 de 2 de julio de 2026**
CONVENIO No.	**NO APLICA**
ORDEN DE COMPRA No.	**NO APLICA**
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL.	
Contratista:	**CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA**
NIT/CC:	79.690.476 del IBAGUE
Valor:	MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA TRES MCTE ($ 1.899.825.873) EXCENTOS DE IVA
Plazo de ejecución:	Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
CDP:	3308 del 31 de diciembre del 2026 3309 del 31 de diciembre del 2026
RP:	7975 del 066 de julio de 2026
Fecha legalización:	02 de julio de 2026
Fecha de terminación:	8 de diciembre de 2026
Fecha de Orden de Compra:	NO APLICA
Fecha de terminación Orden de Compra:	NO APLICA

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA se celebró el Contrato de Obra No. 3143 del 02 de julio de 2026, derivado del proceso LPO-047-2026, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA", por un valor de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.899.825.873), exentos de IVA.

Que de conformidad con lo establecido en el contrato, el plazo de ejecución es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación.

- Que el Registro Presupuestal de Compromisos No. 7975 fue expedido el 06 de julio de 2026, cumpliéndose los requisitos presupuestales para la ejecución del contrato.
- Que, en virtud de lo dispuesto en el Contrato de Obra No. 3143 de 2026, procede la suscripción de la presente Acta de Inicio, con el fin de dar comienzo a la ejecución del objeto contractual en los términos y condiciones pactados.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 3143 del 02 de julio de 2026**, se establece como supervisora del contrato a la **Ingeniera DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO, Directora de Hábitat**, para efectos de realizar las actividades de control y vigilancia de la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del Acto Contractual No. 3143 del 02 de julio de 2026, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA"**, el día **11 de agosto de 2026**; en consecuencia, la fecha de terminación de la ejecución contractual será el día **08 de diciembre de 2026**, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de **ciento veinte (120) días calendario**, contados a partir de la fecha del acta de iniciación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Ordenadora del Gasto.

DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Supervisor del contrato

CONSORCIO INTERPOLIDEPORTIVO EL DAVIS
R.L. Mario Alejandro Alvarado Guzmán.

CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
Contratista de obra

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 3
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	11	de	agosto	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**3143 de 2 de julio de 2026**
CONVENIO No.	**NO APLICA**
ORDEN DE COMPRA No.	**NO APLICA**
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL.	
Contratista:	**CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA**
NIT/CC:	79.690.476 del IBAGUE
Valor:	MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA TRES MCTE ($ 1.899.825.873) EXCENTOS DE IVA
Plazo de ejecución:	Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
CDP:	3308 del 31 de diciembre del 2026 3309 del 31 de diciembre del 2026
RP:	7975 del 066 de julio de 2026
Fecha legalización:	02 de julio de 2026
Fecha de terminación:	8 de diciembre de 2026
Fecha de Orden de Compra:	NO APLICA
Fecha de terminación Orden de Compra:	NO APLICA

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento del Tolima y CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA se celebró el Contrato de Obra No. 3143 del 02 de julio de 2026, derivado del proceso LPO-047-2026, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA", por un valor de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.899.825.873), exentos de IVA.

Que de conformidad con lo establecido en el contrato, el plazo de ejecución es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación.

- Que el Registro Presupuestal de Compromisos No. 7975 fue expedido el 06 de julio de 2026, cumpliéndose los requisitos presupuestales para la ejecución del contrato.

- Que, en virtud de lo dispuesto en el Contrato de Obra No. 3143 de 2026, procede la suscripción de la presente Acta de Inicio, con el fin de dar comienzo a la ejecución del objeto contractual en los términos y condiciones pactados.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 3143 del 02 de julio de 2026**, se establece como supervisora del contrato a la **Ingeniera DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO, Directora de Hábitat**, para efectos de realizar las actividades de control y vigilancia de la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del Acto Contractual No. 3143 del 02 de julio de 2026, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA"**, el día **11 de agosto de 2026**; en consecuencia, la fecha de terminación de la ejecución contractual será el día **08 de diciembre de 2026**, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de **ciento veinte (120) días calendario**, contados a partir de la fecha del acta de iniciación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
Ordenadora del Gasto

DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Supervisor del contrato

CONSORCIO INTERPOLIDEPORTIVO EL DAVIS
R.L. Mario Alejandro Alvarado Guzmán.

CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA
Contratista de obra

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSION
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4