REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO No. 403-2026	OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		ACTA N°2 Y FINAL
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 48.659.087	
CONTRATISTA :	ALFA METALMECANICA SAS	ADICIONAL	$ -	
CDP N°	2026000784 DEL 30/04/2026			13/08/2026
FECHA INICIO:	24/07/2026	VALOR TOTAL	$ 48.659.087	
FECHA TERMINACION:	24/08/2026			
SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		ACTA N°2 y FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
	VOLQUETA INTERNATIONAL OVR 053										
1,1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO ARRANQUE Y PORTA ESCOBILLAS	UND	1	$ 499.800	$ 499.800	1	$ 499.800	-	$ -	1	$ 499.800
1,2	SUMINISTRO DE CAUCHOS,EMPAQUETADURA,VALVULAS. OVR053	UND	1	$ 1.450.000	$ 1.450.000	1	$ 1.450.000	-	$ -	1	$ 1.450.000
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1/2 BANDAS 2030	UND	1	$ 233.950	$ 233.950	1	$ 233.950	-	$ -	1	$ 233.950
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA AUXILIAR DE SUSPENSIÓN TRASERA	UND	1	$ 452.200	$ 452.200	1	$ 452.200	-	$ -	1	$ 452.200
	VOLQUETA INTERNATIONAL OVR 085										
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS, ARANDELAS, RODAJAS, ABRAZADERAS PLASTICAS, (INCLUYE MANO DE OBRA)	UND	2	$ 349.160	$ 698.320	2	$ 698.320	-	$ -	2	$ 698.320
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA RESORTE PRINCIPAL MUELLE TRASERA, INCLUYE PASADOR Y TORNILLO	UND	1	$ 1.108.822	$ 1.108.822	1	$ 1.108.822	-	$ -	1	$ 1.108.822
	VOLQUETA INTERNATIONAL OVR 087										
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS, ARANDELAS, RODAJAS, ABRAZADERAS PLASTICAS, (INCLUYE MANO DE OBRA)	UND	2	$ 349.160	$ 698.320	2	$ 698.320	-	$ -	2	$ 698.320
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO DE CARDÁN Y RODAMIENTO	UND	1	$ 275.500	$ 275.500	1	$ 275.500	-	$ -	1	$ 275.500
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PRINCIPAL RESORTE , TORNILLOS, BUJES.	UND	1	$ 1.468.234	$ 1.468.234	1	$ 1.468.234	-	$ -	1	$ 1.468.234
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACHE, PINES, PINADORA, MANO DE OBRA OTRAS, ARANDELAS	UND	1	$ 711.599	$ 711.599	1	$ 711.599	-	$ -	1	$ 711.599
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE DIRECCION CORTA DE DIRECCION VOLQUETA O VR087	UND	1	$ 435.000	$ 435.000	1	$ 435.000	-	$ -	1	$ 435.000
3,6	DESMONTE, REVISIÓN REPARACIÓN Y TRANSMISIÓN TRASERA (INCLUYE ARANDELAS DE AJUSTE, TORNILLOS Y SILICONA)	UND	1	$ 945.000	$ 945.000	1	$ 945.000	-	$ -	1	$ 945.000
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO, RETEN, PARA VOLCO	UND	1	$ 559.300	$ 559.300	1	$ 559.300	-	$ -	1	$ 559.300
	VOLQUETA INTERNATIONAL OVR 088										
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS, RODAJAS, RACOR, (INCLUYE MANO DE OBRA)	UND	2	$ 304.500	$ 609.000	2	$ 609.000	-	$ -	2	$ 609.000
4,2	DESMONTE, REVISIÓN REPARACIÓN Y TRANSMISIÓN TRASERA (INCLUYE ARANDELAS DE AJUSTE, TORNILLOS Y SILICONA)	UND	1	$ 1.305.000	$ 1.305.000	1	$ 1.305.000	-	$ -	1	$ 1.305.000
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CAUCHO Y LONA DE 1"X0,40 CON ABRAZADERA	UND	1	$ 124.004	$ 124.004	1	$ 124.004	-	$ -	1	$ 124.004
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR 12 ASPAS VOLQUETA INTERNATIONAL	UND	1	$ 903.350	$ 903.350	1	$ 903.350	-	$ -	1	$ 903.350
	VOLQUETA CHEVROLET ONK 550										
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES METALICOS, CENTRAL ,TORNILLOS, OTROS, (INCLUYE MANO DE OBRA)	UND	1	$ 837.100	$ 837.100	1	$ 837.100	-	$ -	1	$ 837.100
	VOLQUETA CHEVROLET ONK 551										
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE	UND	1	$ 469.117	$ 469.117		$ -	1	$ 469.117	1	$ 469.117
6,2	SUMINISTRO E INSTALACON DE JUEGO SPLINDER, RETEN, GRASA BEGLITIO AZUL 3 50 gr	UND	1	$ 1.046.681	$ 1.046.681		$ -	1	$ 1.046.681	1	$ 1.046.681
6,3	EMPAQUETADURA DE VALVULA RELAY, CAUCHOS, DISFRAGMA, PLATO DESACTIVADOR, ACEITE, MANO DE OBRA	UND	1	$ 475.145	$ 475.145		$ -	1	$ 475.145	1	$ 475.145
6,4	REVISIÓN Y REPÁRACIÓN DE FRENO DE AHOGO, VALVULA, ALRGUES, ORRING, EMPAQUE, ACEITEY Y MANO DE OBRA	UND	1	$ 1.139.950	$ 1.139.950		$ -	1	$ 1.139.950	1	$ 1.139.950
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA RESORTE PRINCIPAL DELANTERA, INCLUYE PASADOR Y TORNILLO	UND	1	$ 1.131.000	$ 1.131.000		$ -	1	$ 1.131.000	1	$ 1.131.000
	VOLQUETA CHEVROLET ONK 552										
7,1	HOJA DE RESORTE PPAL ISUZU DEL FVR REF:56-02 0-1, (INCLUYE TORNILLOS Y MANO DE OBRA)	UND	1	$ 773.500	$ 773.500		$ -	1	$ 773.500	1	$ 773.500
7,2	HOJA DE RESORTE 5TA ISUZU FVR:56-020-5, (INCLUYE TORNILLOS Y MANO DE OBRA)	UND	1	$ 571.200	$ 571.200		$ -	1	$ 571.200	1	$ 571.200
7,2	HOJA DE RESORTE 6TA ISUZU FVR REF:56-020-6, (INCLUYE TORNILLOS Y MANO DE OBRA)	UND	1	$ 535.500	$ 535.500		$ -	1	$ 535.500	1	$ 535.500
7,3	DESMONTADA DE MUELLES DELANTEROS ONK552, AJUSTE DE ESPINDERES, ARMADAS DE BUJES,	UND	1	$ 535.500	$ 535.500		$ -	1	$ 535.500	1	$ 535.500
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEGRIFO DE AIRE, CODO, REFUERZO, RACOR, PLATO DESACTIVADOR, EMPAQUETADURA, VALVULA, FILTRO, ABRAZADERA	UND	1	$ 1.568.900	$ 1.568.900		$ -	1	$ 1.568.900	1	$ 1.568.900
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINAL TRF 213	UND	1	$ 1.450.000	$ 1.450.000		$ -	1	$ 1.450.000	1	$ 1.450.000
	CAMIONETA SUZUKI VITARA OVR 083										
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	UND	2	$ 607.500	$ 1.215.000	2	$ 1.215.000	-	$ -	2	$ 1.215.000
	CAMIÓN INTERNTIONAL OVR 092										
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR PARA 6BT 8 HUECOS 1 PULGADA	UND	1	$ 937.016	$ 937.016		$ -	1	$ 937.016	1	$ 937.016
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA ALTA TEMPERATURA PARA RADIADOR	UND	1	$ 76.000	$ 76.000		$ -	1	$ 76.000	1	$ 76.000
9,3	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE MANGUERAS, DIAFRAGMA, TORNILLOS, CAMARA, EMPAQUETADURA, BUCHIN (INCLUYE MANO DE OBRA)	UND	2	$ 756.175	$ 1.512.350		$ -	2	$ 1.512.350	2	$ 1.512.350

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONTRATO No.	OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		ACTA N°2 Y FINAL
	403-2026				
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	VALOR INICIAL	$ 48.659.087	
	CONTRATISTA :	ALFA METALMECANICA SAS	ADICIONAL	$ -	
	CDP N°	2026000784 DEL 30/04/2026			13/08/2026
	FECHA INICIO:	24/07/2026	VALOR TOTAL	$ 48.659.087	
	FECHA TERMINACION:	24/08/2026			
	SUPERVISOR :	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

N°	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR		ACTA N°2 y FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
		UND.	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS DONGIL, TORNILLOS Y PATÍN DE MOTOR	UND	1	$ 304.011	$ 304.011		$ -	1	$ 304.011	1	$ 304.011
9,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEPASADOR, ARANDELAS, HOJA PARA MUELLE, CENTRAL, BUJES. TORNILLOS HEXAGONAL, TORNILLOS VARIOS, MANO DE OBRA	UND	1	$ 949.204	$ 949.204		$ -	1	$ 949.204	1	$ 949.204
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA Y TORNILLOS PARA CARDAN PRINCIPAL	UND	1	$ 219.328	$ 219.328		$ -	1	$ 219.328	1	$ 219.328
9,7	DESMONTE, REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSMISIÓN DE PACHAS TRASERAS	UND	1	$ 1.015.000	$ 1.015.000		$ -	1	$ 1.015.000	1	$ 1.015.000
	MOTONIVELADORA JHON DEERE 670 G										
10,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURA NUEVA PARA GATOS GEMELOS DE PALA PRINCIPAL	UND	2	$ 950.000	$ 1.900.000		$ -	2	$ 1.900.000	2	$ 1.900.000
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESLIZADORES EN BRONCE	UND	4	$ 551.000	$ 2.204.000		$ -	4	$ 2.204.000	4	$ 2.204.000
10,3	CUCHILLA 13H5/8 ANCHA,TORNILLOS 5/8x2 1/4	UND	2	$ 609.000	$ 1.218.000		$ -	2	$ 1.218.000	2	$ 1.218.000
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINERO,TORNILLOS 5/8x2 1/4	UND	2	$ 220.150	$ 440.300		$ -	2	$ 440.300	2	$ 440.300
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE ESCARIFICADOR HUECO AMBOS LADOS,PUNTA ESCARIFICADOR 6Y5230	UND	5	$ 184.450	$ 922.250		$ -	5	$ 922.250	5	$ 922.250
10,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SAE 100 R2/1/2. 2.5 M	UND	1	$ 369.750	$ 369.750		$ -	1	$ 369.750	1	$ 369.750
10,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA HIDRAULICA SOLENOIDE	UND	2	$ 1.307.700	$ 2.615.400		$ -	2	$ 2.615.400	2	$ 2.615.400
10,8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE ADAPTADORES Y MANGUERAS PARA SISTEMA DE ENFRIADOR	UND	1	$ 350.000	$ 350.000		$ -	1	$ 350.000	1	$ 350.000
	RETROEXCAVADORA JHON DEERE 410K										
11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SAE INCLUYE RORES Y ADAPTACIONES.	UND	1	$ 261.974	$ 261.974	1	$ 261.974	-	$ -	1	$ 261.974
11,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SAE 100 R2 1/2 x 3,40 MTS CON ACOPLE HEM 13/16 RT Y CAPSULAS	UND	1	$ 413.250	$ 413.250	1	$ 413.250	-	$ -	1	$ 413.250
11,3	REVISÓN Y REPARACIÓN DE ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAÚLICO	UND	1	$ 450.000	$ 450.000	1	$ 450.000	-	$ -	1	$ 450.000
11,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOBINA DE ELECTROVLVULA PRIMERA MARCHA	UND	1	$ 773.333	$ 773.333	1	$ 773.333	-	$ -	1	$ 773.333
	RETROEXCAVADORA ORUGAS CASE 135										
12,1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FUGAS DE ACEITES EN BOMBAS DE DISTRIBUCIÓN	UND	1	$ 1.377.500	$ 1.377.500	1	$ 1.377.500	-	$ -	1	$ 1.377.500
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SAE 100 R2 1/2/ 360 MTS	UND	1	$ 464.000	$ 464.000	1	$ 464.000	-	$ -	1	$ 464.000
12,3	DESMONTE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE GATOS GEMELOS DE VALDE	UND	2	$ 849.700	$ 1.699.400	2	$ 1.699.400	-	$ -	2	$ 1.699.400
	VBROCOMPACTADOR DYNAPAC										
13,1	MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RADIADOR Y SISTEMA DE VENTILACIÓN	UND	1	$ 742.500	$ 742.500	1	$ 742.500	-	$ -	1	$ 742.500
13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SAE 100 R2	UND	1	$ 394.200	$ 394.200	1	$ 394.200	-	$ -	1	$ 394.200
13,3	ROTULA GUARDA LAGRIMA GRASA	UND	1	$ 445.378	$ 445.378	1	$ 445.378	-	$ -	1	$ 445.378
	VBROCOMPACTADOR LEBREO										
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SAE 100 R2 3/4 X 0,66 A 2,2 M	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	1	$ 300.000	-	$ -	1	$ 300.000
14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA SAE 100 R2 3/4 X 0.66 1,5 M	UND	1	$ 337.500	$ 337.500	1	$ 337.500	-	$ -	1	$ 337.500
14,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA, LLAVE Y ADAPTADORES PARA SISTEMA HIDRAÚLICO	UND	1	$ 1.045.450	$ 1.045.450	1	$ 1.045.450	-	$ -	1	$ 1.045.450
14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 100 R2 5/8 X 1.72 MTS CON ACOP MACHO 1 3/16 ORS Y ACOP L HEM	UND	1	$ 698.000	$ 698.000	1	$ 698.000	-	$ -	1	$ 698.000
				VALOR TOTAL	$ 48.659.087		$ 23.929.984		$ 24.729.103		$ 48.659.087

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	$	48.659.087	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$	48.659.087	100%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	48.659.087	100%
SALDO POR EJECUTAR	$	-	0%

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 24.729.103

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

MAIRA ALEJANDRA CASTILLO
R.L. ALFA METALMECANICA SAS
CONTRATISTA

JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SUPERVISOR

Redactor: Sandra Carolina Capote Mosquera
Revisor: Jorge Armando Valero