ACTA PARCIAL No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	295	13 de Mayo de 2026
Objeto:	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
NIT	6.773.569-7
R/LEGAL	N.A.
C.C. No.	6.773.569 de Tunja
VALOR DEL CONTRATO	$49,016,056.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$24,508,028.00
ADICIONAL EN VALOR N° (XXX)	$0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$49,016,056.00
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	30 de junio de 2026
PRORROGA N° (XXX)	N.A.
MODIFICATORIO N°(XXX)	N.A.
SUSPENSIÓN N° (XXX)	N.A.
REINICIO N° (XXX)	N.A.
PLAZO FINAL	UN (1) MES
% AVANCE FINANCIERO	66.0%
% AVANCE FISICO	66.0%
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N.A.
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N.A.
No. INFORMES DELCONTRATISTA	1
No. INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de julio de 2026
INTERVENTORIA:	N.A.
SUPERVISIÓN	LINO RODRIGUEZ OCHOA RESOLUCIÓN: N.A.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N.A.
FECHA PRESENTE ACTA	23 de julio de 2026

En Tauramena nos reunimos: GILBERTO GALINDO ALVARADO, en calidad de Contratista y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que las obras ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado
2. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II
3. Que la supervisión realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista, los cuales fueron verificados de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el ejecutor y al personal realmente empleado para la ejecución contractual, y aprobada por el municipio. (planillas de pago numeros 4660762503 y 4660763208)
4. **BALANCE FINANCIERO**

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$49,016,056.00			
Valor Anticipo (50%)		$24,508,028.00		$24,508,028.00
Valor Adicional No. XXX	$0.00			
Valor Acta No. XXX			$0.00	
Valor presente Acta		($16,184,585.00)	$32,369,170.00	$16,184,585.00
Saldo por ejecutar		($8,323,443.00)	$16,646,886.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$49,016,056.00	$0.00	$49,016,056.00	$40,692,613.00

ACTA PARCIAL No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	295	13 de Mayo de 2026
Objeto:	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MJNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.	

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
481 del 14 de Mayo de 2026	2.3.24.2402.0600.2024854 100009	1.2.4.3.03 SGP-PROPÓSITO GENERAL- LIBRE INVERSIÓN	$16,184,585.00

VALOR A PAGAR:	$16,184,585.00
	DIECISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CJATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

5. ANEXOS

1. Cuadro cantidades Acta Parcial No. 01
2. Informe de Acta Parcial No. 01

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio,

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Por el Contratista,

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO : OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 295 del 13 de Mayo de 2026

FECHA PRESENTE ACTA: 23 de julio de 2026

CUADRO DE CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	MODIF. (+/-)	CANTIDAD MODIF.	VALOR	CANT. EJECUTADA	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Demolicion de cunetas con retiro	m3	3.78	$134,483	$508,346.00				2.10	$282,414.00			2.10	$282,414.00
2	Corte en carpeta asfaltica	m	26.80	$20,196	$541,253.00				26.80	$541,253.00			26.80	$541,253.00
3	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc.retiro) e. prom 0.10 m	m2	25.60	$61,506	$1,574,554.00									
4	Excavacion manual en conglomerado (nivelación)	m3	53.04	$124,199	$6,587,515.00				41.21	$5,118,241.00			41.21	$5,118,241.00
5	Base granular para reparcheo e=0.20 m (colocacion manual)	m2	85.60	$48,496	$4,151,258.00									
6	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=1.20 m)	m	53.50	$120,813	$6,463,496.00				42.50	$5,134,553.00			42.50	$5,134,553.00
7	Reparcheo con Mezcla densa en caliente MDC-2. art 400 inv	m3	6.53	$1,855,705	$12,117,754.00									
8	Cuneta revestida en sacos (0.6 x 0.8) con suelo-cemento (4:1), trapezoidal, a libre 0.4 m, h libre 0.4 m	m	15.00	$110,552	$1,658,280.00				10.00	$1,105,520.00			10.00	$1,105,520.00
9	Muro de gravedad en concreto ciclopeo de 3000 Psi	m3	13.84	$1,008,108	$13,952,215.00				19.90	$20,061,349.00			19.90	$20,061,349.00
10	Limpieza cunetas (con retiro max. A 2 Km)	m	10.00	$6,292	$62,920.00				20.00	$125,840.00			20.00	$125,840.00
11	transporte de material asfaltico	m3-km	522.40	$2,677	$1,398,465.00									
	VALOR TOTAL				**$49,016,056.00**					**$32,369,170.00**				**$32,369,170.00**

VALOR CONTRATO	$49,016,056.00
VALOR PRESENTE ACTA	**$32,369,170.00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$16,184,585.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$16,184,585.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$16,646,886.00

Valor a pagar presente Acta: DIECISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA