ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE INCIO
CONTRATO DE OBRA No. 326-2026
DEL 5 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO Rep. Legal JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
NIT	891.200.461.3
OBJETO	MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO
CONTRATISTA	HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S Rep. Legal LIGIA LICETH MORIANO GARZON CC. 1.144.079.971
Nit No.	901.703.705-1
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($93.704.364)
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	13 DE OCTUBRE DE 2026

En Puerto Asís, Putumayo a los catorce (14) días del mes de agosto, se reunieron los suscritos a saber, JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO, secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato, LIGIA LICETH MORIANO GARZON, identificado con cedula de ciudadanía 1.144.079.971, represéntate legal de HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S, en calidad de contratista, con el objeto de dar INICIO al contrato de referencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra debidamente perfeccionado y cumplido con los documentos de ejecución, Así:

- Expedición del registro presupuestal No 2026000929, de fecha 06/08/2026.
- Garantía de cumplimiento No 61-44-101066293, de fecha 11/08/2026.
- Garantía de RCE No 61-40-101024137, de fecha 12/08/2026.
- Pólizas debidamente firmadas y aprobadas el 14/08/2026.

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

LIGIA LICETH MORIANO GARZON
R/L. HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

Proyecto: David Fernando Lugo. Profesional de apoyo SIM David Lugo