| Ricaurte Alcaldía Municipal | ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA<br><br>ACTA DE INICIO | FR-GEC-014 | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha Aprob: 01/08/2025 | |
| | | Versión.03 | Pág. 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. y FECHA: | 323-2026 DEL 24 DE JULIO DE 2026 |
| Nº. PROCESO EN SECOP II: | SASI 003-2026 |
| SECRETARÍA EJECUTORA: | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN |
| CONTRATISTA: | PROVISIONAR SAS<br>NIT: 900.767.429-2<br>R/L: EDGAR GARIBELLO SAENZ<br>C.C. 79.524.404 DE BOGOTÁ |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SDS-ED45 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO |
| VALOR DEL CONTRATO: | CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($400.395.800) |
| PLAZO: | DIEZ (10) DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN: | 04 DE AGOSTO DE 2026 |
| FECHA DE INICIO: | 13 DE AGOSTO DE 2026 |
| FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN: | 22 DE AGOSTO DE 2026 |

En Ricaurte-Cundinamarca, a los 13 días del mes de agosto de 2026 en la alcaldía municipal de Ricaurte, se reunieron **EDGAR GARIBELLO SAENZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.524.404, quien obra en representación legal de **PROVISIONAR S.A.S.** identificada con **NIT** 900.767.429-2 Contratista, **FELIX MAURICIO MEDINA TRIANA Y MERCY JIMENEZ DE AVILA** Supervisores, para suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar inicio a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

EL CONTRATISTA

**PROVISIONAR SAS**
NIT: 900.767.439-2
R/L: EDGAR GARIBELLO SAENZ
C.C. N° 79.524.404 DE BOGOTÁ

EL SUPERVISOR

**FELIX MAURICIO MEDINA TRIANA**
C.C 80.493.550 de Ricaurte
Secretario Desarrollo Social

**MERCY JIMENEZ DE AVILA**
C.C. 39.554.113
Directora de Educación

Proyecto:
Silvia Moreno – Secretaria