⊙29 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ SÁBADO.

•Personal del contratista: Residente de obra, residente SST, Director 2 oficiales, 14 aguadantes

•Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos completos, 3 hidrolavadoras, taladros, manqueras, extensiones

•Estado del Clima: lluvias fuertes mañana, tarde seco.

Se avanza en trabajos de limpieza de pasarela lado Aire, cesar/limpieza en tejas de policarbonato, estructura de soporte, y bajantes, esto en Modulo 03. Sobre fachada lado tienda, limpieza de aluros y fachadas Modulos 3 y 3.

En Bomberos, se avanza en la limpieza, resanes y repinte de Muros en oficinas del 1er y 2do piso.

Se realiza recorrido a nivel de cubiertas de la Terminal, donde se verifican los avances en conexión de filtraciones ALL en Modulos 1, 2, 3; se realizan ajustes a flandes, uniones y empalmes de cubiertas, canales, entre otros.

•Comentarios del contratista/SST|

Residente Interventoría LT

Residente. Comisi. Obra.

⊙30 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ DOMINGO.

No se ejecutaron trabajos en esta jornada.

⊙01 DE DICIEMBRE DEL 2025_ LUNES.

•Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 aguadantes.

•Estado del clima: lluvias fuertes en tarde. Intensas noche/madrugada.

Trabajos de limpieza de fachadas Lado tienda, Modulo 02, limpieza de Aleros de cubiertas en esta Misma Zona Modulo 02. Arreglo filtraciones de ALL a nivel de cubiertas en Modulos 3 y 2. Limpieza de bajante Terminal. las lluvias en este día, provocaron inundaciones generales

Residente Interventoría LT

- 02 DE DICIEMBRE DEL 2025. MARTES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Estado del clima: lluvias intensas madrugada, moderadas mañana.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

En esta jornada, se reportan intensas lluvias desde el día anterior, madrugada y durante todo el día, provocando inundaciones en todo el Municipio y pronosticando que no se ejecutaran trabajos en cubiertas. la zona de la Terminal de cargas (patio de maniobras) se encuentra totalmente inundado, la bomba provisional existente, no tiene la capacidad para la absorción eficiente de altos volumenes de AALL. En esta jornada, se recibe visita de la supervisión del contrato (Ing. Miguel Castellanos, Ing. Carolina Herrera), se realiza recorrido de obra en conjunto. Como actividades, reportamos el lavado y limpieza de pasarelas lado Aire, lavado de fachadas lado tierra Modulo 2 y limpieza alero LT, Modulo 02.

.Comentarios del contratista/SST|

Residente Interventoría LT

- 03 DE DICIEMBRE DEL 2025_ MIERCOLES

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 lineas de vida, arneses, eslinges, 18 cuerpos de andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima:

Limpieza de pasarelas lado Aire, entre Modulo 3 al 2, limpieza de fachadas lado tierra, y del Alero del Modulo 02 sobre la fachada LT. Corrección de filtraciones a nivel de cubiertas.

Durante este día, se realiza comité de seguimiento de obra, en las oficinas de la Administración del Aeropuerto (sala de reuniones) Se abordan temas y compromisos técnicos, como administrativos en este comité #39. Como temas principales esta pendiente la validación del Aclaratorio y del Modificatorio. Entrega actas de cobro 7 y 8 de Noviembre y diciembre, entre otros asuntos.

.Comentarios contratista / SST |.

Residente Interventoría LT

Resid. Cons. S.B.

04 DE DICIEMBRE DEL 2025. JUEVES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos cordamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima: lluvias leves mañana, tarde seca.

Se solicita al contratista, la subsanación de filtraciones de ALL a nivel de cobiertas en las zonas de llegadas internacionales y nacionales, que pueden afectar el funcionamiento de las bandas transportadoras.

Se avanza en los trabajos de limpieza de cobiertas, de los pasillos del lado Ane, entre Modulos 2 al 3. Mantenimiento/ limpieza aleros de cobiertas y fachadas Modulos 2 al 3.

Se valida por medio de BIM, la aplicación de silicona, para el sello de superficies en vidrio y planchas; incluyendo el S.I de planchas.

.Comentarios Contratista/ SST |

Residente de Interventoría LT

Resid. C.S.

⊙05 DE DICIEMBRE DEL 2025_VIERNES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 lineas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

Actividades de limpieza de pasarela, esto incluye limpieza de tejas, estructura soporte y bajantes existentes. Limpieza de fachadas LT, del Modulo 02 y Aleros de cubiertas LT, Modulos 3 al 2. Se ejecutan trabajos de sello de cubiertas con superficies en vidrio y planchas, por medio de silicona tipo SIKA, adecuada para estas superficies.

.Comentarios contratista / SST |:

Residente de Interventoria LT

Resid. C.S.

⊙06 DE DICIEMBRE DEL 2025_SÁBADO.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Directa, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 lineas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco mañana, tarde lluvias moderadas

Se avanza en el sello con silicona, de superficies de cubierta en vidrio y fabricacion de planchas, los cuales fueron validados por Interventoria y tienen por objeto la subsanación de filtraciones de AU a nivel de cubiertas, como el reemplazo de planchas en mal estado. Actividades de limpieza de cubiertas y fachadas, en Terminal de pasajeros

.Comentarios contratista / SST|

Residente Interventoria LT

Resid. C.S.

⊙08 DE DICIEMBRE DEL 2025. LUNES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 capiciales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

Continúan las actividades, de limpieza de los pasarelas LA, entre modulos 3 al 2. limpieza tejas, estructura de soporte y bajantes existentes. Sobre la fachada Lado Tierra, se avanza en limpieza de fachadas, aleros de cobierta y se realiza la limpieza, como lavado de las cobiertas emplazadas en los accesos 1 y 2. A nivel de cobierta, principal, se trabaja en la solvencia ción de filtraciones en tramos de planchas, remates de canales y cubiertas.

.Comentarios Contratista/SST):

Residente Intervisan LT

Resid C.S.

⊙09 DE DICIEMBRE DEL 2025. MARTES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 capiciales y 14 ayudantes

.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco mañana. lluvias leves tarde.

Trabajos de limpieza de pasarelas, tramos Lado Aire, entre modulos 3 al 2. Se realizan trabajos de limpieza de superficies de fachadas LT, Modulo 02, incluyendo aleros Lado Tierra, se realiza la verificación del adecuado armado de andamios y disposición para el trabajo seguro en alturas. Actividades de detallado de pintura, sobre muros del piso 1 zona administrativa, se realize el mantenimiento y repinte de puertas Metálicas en el area de sanidad.

Se realiza en conjunto, recorrido de obra para la verificación de los trabajos de corrección de filtraciones a nivel de la

cubierta principal de la Terminal de pasajeros, ajuste flancos, aplicación de silicona, así como los trabajos de impermeabilización en losas de la subestación 5 y losa técnica de la Terminal de pasajeros.

.Comentarios contratista/SST|

Residente Intervención LT — Resid. C.S.

⊙10 DE DICIEMBRE DEL 2025. MIERCOLES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueros, extensiones.

.Estado del Clima: Tiempo seco durante todo el día.

Mantenimiento de puertas metálicas del área de sanidad, acceso principal, puerta salida auxiliar hacia lado Aire(plataforma). Mantenimientos en las oficinas. OIA corrección humedades sobre muros, en pasillo principal y aplicación de pintura sobre muros. prosiguen los trabajos de limpieza de los pasamanos del Modulo 02 y se da inicio a la limpieza de pasamanos lado Aire del Modulo 04 (techos en policarbonato, estructura soporte y bajantes). Finalmente, limpieza fachadas lado tierra Modulo 02 y limpieza claros LT, del Modulo 02.

.Comentarios contratista/SST|

Residente Intervención LT — Resid. C.S.

⊙11 DE DICIEMBRE DEL 2025_ JUEVES.

.personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios,

Powered by CamScanner

3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.
• Estado del Clima: lluvias leves en la mañana, tarde seca.
Trabajos de lavado de fachadas del lado Aire, sobre el Modulo 03, lavado/limpieza del duro de cubierta en policarbonato Lado Aire, Modulo 03. Se realiza la respectiva señalización de las zonas de trabajo, acompañamiento técnico, en el armado de andamios y verificación del protocolo para trabajo seguro en alturas.
Limpieza de tejas, estructura de soporte y bajantes ALL, de los pasarelas de los tramos Modulos 01 y 02.
Finalmente, trabajos de sobsanación de filtraciones de ALL, a nivel de cubiertas Terminal de pasajeros, se da inicio a la instalación de planchas y prosigue la aplicación de sellos de silicona, en superficies en vidrio de cubiertas y en planchas.
• Comentarios contratista/SST.]

Residente de Interventoría UT

Residente C.S.

⊙ 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 - VIERNES.
• Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.
• Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.
• Estado del Clima: Mañana tiempo seco, tarde lluvias leves.
Prosiguen los trabajos de limpieza de los fachadas del Modulo 03, del lado Aire. Asimismo, actividades de limpieza del Alero de cubierta del lado Aire del Modulo 03.
Limpieza de fachadas lado tierra, principal. Limpieza del Alero de cubierta lado tierra Modulo 02.
Continúan los trabajos de limpieza de los tramos de pasarela del lado Aire Modulo 02 y 01. (Cubiertas, estruc soporte, bajantes).

Powered by CamScanner

.Comentarios contratista/ SST.|

Residente Interventor UT Especial. C.S.

⊙13 DE DICIEMBRE DEL 2025_SÁBADO

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

Actividades de limpieza de fachadas lado Tierra Modulo 01, de igual forma limpieza fachadas LA, Modulo 02. Se avanza en la instalación de planchas metálicas a nivel de cobiertas, así como reparaciones, de filtraciones de ALL puntuales a nivel de cobertas en Terminal de pasajeros, Modulo 01.

.Comentarios contratista/SST|

Residente Interventor UT Resid C.S.

⊙15 DE DICIEMBRE DEL 2025. LUNES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima:

Limpieza alero cobierta Lado Aire, sobre el Modulo 02. Asimismo, trabajos de limpieza de pasarelas, lado Aire del Modulo 01 y pasarela lado tierra, bahia de taxis. Arreglo filtraciones de coberturas Terminal e instalación de planchas.

.Comentarios contratista/SST.|

Residente Interventor UT Especial C.S.

⊙16 DE DICIEMBRE DEL 2025_MARTES.
.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes
.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.
.Estado del clima: Mañana tiempo seco, tarde lloviznas leves.
Actividades de limpieza de cobiertas alero fachada lado Aire, sobre Modulo 02 al 03.
S.I de planchas metálicas, sobre cobiertas de la Terminal de pasajeros, reparaciones sobre tramos de cobiertas y planchas, donde se reportan filtraciones de agua lluvia.
lavado/limpieza de pasarelas lado Aire, modulo 01
Clavado teja policarbonato, estructura de soporte y bajantes existentes) y pasarelas de la bahia de taxis del lado Tierra.
.Comentarios contratista/SST

Residente Interventoría LT

Residente C.S.

⊙17 DE DICIEMBRE DEL 2025_MIERCOLES
.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes
.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.
.Estado del clima: lluvias Madrugada, mañana tiempo seco, prosiguen los trabajos de limpieza de cobiertas, de las pasarelas del lado Aire, del Modulo 04. limpieza pasarelas del lado tierra, bahia de taxis.
De igual manera, se avanza en las tareas de limpieza de fachadas del Modulo 02, sobre el lado Aire.
limpieza del alero de cobiertas, del Modulo 02, se

realiza la verificación del uso de EPP y aplicación de todos los procedimientos adecuados para el trabajo seguro en alturas.

.Comentarios Contratista/SST|

Residente de Interventoría LT

Residente C.S.

⊙18 DE DICIEMBRE DEL 2025_JUEVES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos enganches, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima: Mañana y tarde seco, Noche lluvias moderadas.

Ejecución de actividades lado Aire, limpieza de fachadas Modulo 3, limpieza de aleros de cubiertas Modulo 02, lado Aire y de los tramos de cubierta en policarbonato.

Se avanza en la limpieza de pasarelas lado Aire M3 y pasarela de bahías de taxis, LT. Continúan los trabajos de limpieza de fachadas cara interna Modulo 01, de la Terminal de pasajeros.

Finalmente, se avanza en los trabajos de S.I de planchas a nivel de cubiertas Terminal de pasajeros, Modulos 1 y 2, Incluyendo aplicación de silicona superficies de cubiertas en vidrio, planchas y uniones con canales.

.Comentarios Contratista/SST|

Residente Interventoría LT

Residente C.S.

⊙19 DE DICIEMBRE DEL 2025_ VIERNES.

.Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 lineas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos de andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima: Tiempo seco.

Se avanza en trabajos de limpieza de fachadas LA, sobre el Modulo 02, incluyendo limpieza de aleros de cobertura en policarbonato. En todo tiempo, limpieza de fachadas Modulo 02. prosiguen los trabajos de S.I de planchas Metalicos en zonas de cobertes del Modulo 02, Terminal de pasajeros.

.Comentarios del contratista/SST |

Residente Interventoría LT

Residente contrat.

⊙20 DE DICIEMBRE DEL 2025. SÁBADO.

.Personal contratista: Director, Residente de obras, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipos: 3 lineas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, talados, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima: Tiempo seco.

Trabajos de limpieza de fachadas lado aires, Modulo 02 y 01, asimismo, limpieza aleros en policarbonato Lado Aire, Modulos 02 al 01. Aguadmente, limpieza fachadas lado tierra Modulo 01. Se avanza en la reparación de fugas a nivel de cubierta Modulo 01 y 02, incluyendo SI planchas Metalicos.

.Comentarios contratista/SSTI

Residente Interventoría LT

Residente contrat.

22 DE DICIEMBRE DEL 2025_ LUNES.

Personal del contratista :Director de Obra, Residente de Obra y Residente SST

Se pone a disposición una cuadrilla de colaboradores para cualquier actividad que se presente con urgencia en el proyecto.durante el receso del proyecto.

*Equipos : Quedan los equipos a disposición dentro de la Bodega.

Comentarios del contratista SST.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE CONTRATISTA.