Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE TERMINACION**	

No. 4 – 27-07-2026

PUBLICADO SECOP S.I.A. OBSERVA ALCALDÍA DE AGUAZUL

CONTRATO	:	1024 de 04-12-2025
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE CONSULTORÍA
DEPENDENCIA	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD	:	CONCURSO DE MÉRITOS
PROCESO	:	MA-CMA-SI-018-2025
OBJETO	:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA	:	CRESSE CONSULTING S.A.S.
NIT/CC	:	900842743-1
REPRESENTANTE LEGAL	:	LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
CC	:	1116545173
VALOR	:	$97.316.508,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES	:	$25.206.943,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$122.523.451,00 M/CTE
PLAZO	:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA No. 1	:	VEINTICUATRO (24) DÍAS
PRORROGA No. 2	:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA INICIO	:	17-12-2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	16-04-2026
FECHA TERMINACION FINAL	:	25-07-2026

28 JUL. 2026

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026, se reunieron el señora **LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA**, identificada con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1116545173** de **YOPAL,** en calidad de representante legal de **CRESSE CONSULTING S.A.S.** identificada con NIT **900842743-1** quien actúa en calidad de contratista Interventor, y el Ingeniero **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** quien actúa en calidad de supervisor con el fin de TERMINAR el contrato anteriormente citado.

A. ESTADO LEGAL

1. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:

Prórroga No.	Fecha	Tiempo	Valor
1	2026-04-14	Veinticuatro (24) DIAS	$0,00
2	2026-05-05	Dos (2) MESES Y Quince (15) DIAS	$0,00

SUSPENSIONES:

Acta No.	Fecha Suspensión	Tiempo	Tipo
-	-	-	-

REINICIOS:

Alcaldía de Aguazul	ACTA DE TERMINACION	

Acta No.	Fecha Reinicio	Concepto
-	-	-

La **Terminación** del contrato no releva al contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026.

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA R/L
CRESSE CONSULTING S.A.S.
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor(a)

Revisor: YENNY PAOLA RODRIGUEZ OTALORA
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Elaboró: YIELTH TORRES TORRES
Cargo: PROFESIONAL CONTRATADO

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista