05 DE ENERO DEL 2026_ LUNES
Personal contratista: Directa, Residente de Obra, Residente SST
12 Ayudantes 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora
1 taladro, arneces, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras
Estado del tiempo: seco.
Se continua con el lavado de cubierta interna lado aire módulo 2, con armado de andamios para limpieza de cubierta interna de policarbonato, estructura blanca y gris, bajantes y tubería.
Instalación de flanche en bordes de canal Modulo 3 cubierta externa que conecta al módulo 2, cambio de llave fluxometro wc Segundo Piso D.
Comentarios del contratista/SST
Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente SST, Residente Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

06 DE ENERO DEL 2026_MARTES
Personal contratista: Directa, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras. herramientas manuales.
Estado del tiempo: seco.
Se continua con las actividades de limpieza de cubierta, bajantes y estructura en módulo 2 lado aire.; cubierta interna y de policarbonato. Instalación de flanches canal Módulo 3, reparación de cielo raso. módulo 2 zona administrativa.
Comentarios contratista/SST
Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

Residente de Interventoría Residente de Obra Contratista.

Escaneado con CamScanner

• 07 DE ENERO DEL 2026 _ MIÉRCOLES
Personal Contratista: Director, Residente de obra, Residente SST
14 Ayudantes 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras.
Estado del tiempo: lluvias a las 12:03 pm 01:30 p.m.
Se continua con la actividad de cubierta, lavado, limpieza de estructura, bajantes y cubierta interna policarbonato.
Instalación de franches módulo 3 cubierta externa, reparación de cielo raso módulo 2 zona administrativa segundo piso
Comentarios del contratista / SST
Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente de Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

• 08 DE ENERO DEL 2026 _ JUEVES
Personal contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras, herramientas manuales.
Estado del tiempo: lluvia de 4:58 p.m a 6:00 p.m.
Durante esta jornada se continua la limpieza y lavado de módulo 2, instalación de flanches en Módulo 3, reparación de cielo raso en pasillo wc segundo piso zona administrativa, Pintura de baranda acceso escalera zona administrativa.
Comentarios contratista / SST. Entrega de elementos de protección personal e identificación (chalecos, guantes, gafas)

Residente de Interventoría

Residente de Obra Contratista.

Escaneado con CamScanner

09 DE ENERO DEL 2026 _ VIERNES
Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 Pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras.
Estado del tiempo: Seco
Se continua con el lavado de cubierta interna.
frente a fachada sanidad, policarbonato sanidad,
Instalación de flanche Módulo 3, reparación de cielo
raso en zona de descanso.
Comentarios del contratista/SST
Personal Interventoria: Director, ~~Residente SST~~, Residente Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

12 DE ENERO DEL 2026 = LUNES - FESTIVO.

13 DE ENERO DEL 2026 - MARTES.
Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
13 Ayudantes 1 Maestro
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 polidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras
Estado de tiempo: lluvia 2:21 pm hasta 3:00 pm.
Se continua con el lavado de cubierta interna frente a
fachada sanidad, maleteros y cubierta interna de policar-
bonato en subestación electrica modulo 2, reparación de
cielo raso en torre de control, pintura y acabados
en escalera ingreso a zona administrativas, y armado
de andamio en zona de ingreso filtro, instalación de
flanches en Módulo 3 cubierta interior
Comentarios del Contratista / SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

14 DE ENERO DEL 2026 _ MIÉRCOLES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo. 25° sensacion térmica de 28°.

Se inicia la actividad de limpieza, cubierta interna, fachada filtro, limpieza de vidrio, pintura en fachada filtro. Se continua con la limpieza de cubierta interna Módulo 2, Se realiza la actividad de pintura cielo raso torre de control.

Comentarios del contratista / SST

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente de Interventoria.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

15 DE ENERO DEL 2026 - JUEVES.

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
11 Ayudantes 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida. 1 pulidora 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta Manual.

Estado del tiempo: 29° sensacion térmica de 33° lluvia leve entre la: 1:00 pm y 1:30 p.m.

Se finaliza la limpieza de cubierta interna en el filtro, pintura, limpieza de vidrio, pintura fachada; Se continua con la limpieza de cubierta interna Módulo 2, se finaliza pintura cielo raso, se inicia actividad de armado andamios al lado de la torre de contrd, se realiza actividad de aplicación de silicona en vidrio Módulo 1.

Comentarios del contratista / SST.

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

- 16 DE ENERO DEL 2026 – VIERNES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
11 ayudantes 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 Pulidora.
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

Estado del tiempo: Seco/lluvia 1:00 p.m. a 6:00 p.m

Se finaliza con el lavado y limpieza de cubierta interna módulo 2, se continua con el armado de andamios en torre de control, se realiza trabajo de aplicación de silicona en vidrio Módulo 1.

Personal Interventoría: Director, Residente SST, Residente Interventoría

Comentarios del contratista / SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

- 19 DE ENERO DEL 2026 – LUNES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
12 Ayudantes 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 Pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

Estado del tiempo: lluvia desde 3:00 p.m hasta 4:30 p.m.

Se continua con la limpieza de fachada externa de torre de control. desde arriba hacia abajo, se realiza trabajo de aplicación silicona y flanches en módulo 1.

Comentarios del contratista / SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

Personal Interventoría: Director, Residente SST, Residente Interventoría.

Escaneado con CamScanner

- 20 DE ENERO DEL 2026. - MARTES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
12 Ayudantes 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora.
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: lluvia de 7:00 am a 8:00 a.m.

Se continua con el lavado y limpieza de fachada
exterior costado sur, se realiza el desarmado de
andamio y armado de andamio costado oriente, se
continua con la aplicación de silicona en flanches e
instalación de los mismos en módulo 1.

Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

- 21 DE ENERO DEL 2026. - MIÉRCOLES

Personal contratista: Director, Residente de Obra. Residente SST
14 Ayudantes. 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora.
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: lluvia de 4:08 p.m a 5p.m.

Se continua con el armado de andamio costado
oriente, se continua con la aplicación de silicona en
vidrios modulo 1., se inicia pintura gris en pasarela
taxis y estructura V de ingreso a Modulo 1.

Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria.

Escaneado con CamScanner

22 DE ENERO DEL 2026 - JUEVES

Por solicitud de la administradora del Aeropuerto Alfredo Vazquez Cobo Internacional Leticia, no se realizaron trabajos de mantenimiento por motivos de la visita del presidente de la república y no fué permitida la entrada de ningún contratista.

Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

23. DE ENERO DEL 2026 - VIERNES.

Personal Contratista: Director, Residente de obra, Residente SST
14 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 Polidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: 28° sensación térmica de 31°

Se continua con el lavado y limpieza de fachada costado oriente exterior de torre de control, se continua con la pintura de pasarela taxis Módulo 1 en estructura metálica, ingreso módulo estructura V, adicional a eso se continua con la actividad de aplicación de silicona y flanches, silicona en vidrios.

Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente de Interventoria.

Escaneado con CamScanner

- 26 DE ENERO DEL 2026 - LUNES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
14 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo; lluvia de 1:30 p.m a 2:00pm.

Se continuan avances en limpieza de fachada exterior tarede control costado occidente y tambien la actividad de desarmado de andamio y armado hacia el costado norte. Se realiza la actividad de pintura en estructura metálica en pasarela taxis, se realiza la actividad de repacación de fuga de agua por tubería hidraulica en wc discapacitados Módulo 2 segundo piso área administrativa, se continua con apicación de silicona en flanches instalados en patio 3, se continua con pintura en estructura Módulo 1. V

Comentarios del contratista / SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA C.

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventor

- 27 DE ENERO DEL 2026 - MARTES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: lluvia 9:30 am a 10:00 am / 4:40 pm a 5:30pm.

Se continua con el armado de andamio costado norte fachado torre de control. Se continua con pintura en estructura metálica pasarela taxis y estructura en V de Módulo uno llegada sobre locales, se continua con la reparación de fuga de agua por tubería hidraulica en.

Escaneado con CamScanner

0

WC llegadas primer piso, se continua con la aplicación de silicona en flanches patio 3, se realiza instalación de luminarias en OIA cambio de lámparas. Se realiza pintura gris en estructura de cubierta inferior de torre pasillo.
Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA.

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

28 DE ENERO DEL 2026 - MIERCOLES.
Personal contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
14 Ayudantes, 1 Maestro
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual
Se realiza lavado y limpieza de fachada costado norte de torre de control, se continua con pintura gris en pasarela taxis, y de modulo 1 y patio 1 y tambien se inicia al lado de wc módulo 2. Se realiza instalación de luminarias en Bomberos aeronauticos Oficina, aplicación de silicona en flanche del pórtico de llegadas y Modulo 1.
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

- 29 DE ENERO DEL 2026 - JUEVES.

Personal Contratista: Director, Residente de Obra Residente SST.
14 Ayudantes, 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Se continua en la fachada torre de control para el desarmado de andamios. Se realiza pintura gris en la estructura metálica en forma de V en los módulos 1, 2, 3, en pasarela taxis, pintura en metal de cubierta torre de control color gris.

Estado del tiempo:

Comentarios del contratista / SST

Residente de Interventoría

Residente de Obra Contratista

Personal Interventoría: Director, Residente SST, Residente Interventoría

- 30 DE ENERO DEL 2026 - VIERNES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
13 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual

Estado del tiempo:

Se continua en la fachada torre de control con el desarmado de andamio para armado en fachada vidrios módulo 1, se realiza limpieza de muro costado aire por los lados de migración, se continua con pintura gris en pilares inclinado en estructura metálica módulo 3, se realiza revisión en filtro de cielo roto.

Comentarios del Contratista / SST

Escaneado con CamScanner

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria.

- 02 DE FEBRERO DEL 2026 - LUNES.

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Ayudantes 1 Maestro.

Equipos:

Escaneado con CamScanner