CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 19-7-0008-0-2025

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL CESAR "CORPOCESAR"

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO

PERIODO: 1 DE ENERO DE 2026 – 31 DE ENERO DE 2026

PROYECTO AMBIENTAL, SOCIAL Y PRODUCTIVO CON ENFOQUE EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, GOBERNANZA AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.

VALLEDUPAR, FEBRERO 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. RESUMEN EJECUTIVO 5
1.1 Información general del convenio 5
1.2 Resumen avance físico 6
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
4. IMPORTANCIA DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ. 10
4.1 Especificación poblacional por vereda 11
4.2 Indicadores - Productos Esperados 12
5. INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL 13
5.1 Plazos del convenio y control presupuestal 13
5.2 Estado actual de pólizas 14
6. INFORME FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 14
6.1 Desembolsos 14
6.1.1 Primer Desembolso 14
6.2 Estado actual de facturación 14
7. INFORME TÉCNICO 15
7.1 Actividades desarrolladas 15
PRODUCTO 3.1 15
Visitas de asistencia técnica y acompañamiento 15
PRODUCTO 4.1 16
Desarrollo de Taller de Formación Guardianes del Territorio 16
PRODUCTO 5.1 21
Difusión a Través de Cuñas Radiales 21
Valla Publicitaria 22
8. Resumen avance fisico 23
8.1 Avance por tarea 23
8.2 Relación programado vs ejecutado 27
9. PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 27
9.1 Equipo de trabajo con intervención en el proyecto 27
9.2 Roles y funciones de los profesionales 27
Profesional agroecológico 27

Profesional Social 28
Dinamizador Social 28
Gestor Técnico de Campo.....28
Gestor Administrativo Contable 29
10. CORRESPONDENCIA ENTREGADA.....29

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento de las actividades ejecutadas durante el mes de enero, en el marco del proyecto Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, desarrollado en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar. El cual se orienta en el fortalecimiento de procesos ambientales, productivos y sociales en zonas rurales estratégicas de la Serranía del Perijá, mediante acciones de restauración ecológica, acompañamiento técnico a sistemas productivos sostenibles y promoción de la participación comunitaria.

El documento tiene como propósito presentar de manera detallada los avances alcanzados durante el período evaluado correspondiente al mes de enero, evidenciando el cumplimiento de las actividades programadas en el Project y el Plan Operativo Anual (POA), articulando estas con los objetivos generales del proyecto. En este sentido, el presente informe expone los resultados derivados de las acciones de asistencia técnica en campo, los procesos formativos desarrollados con jóvenes y comunidad, las estrategias de comunicación implementadas y las acciones orientadas al posicionamiento institucional del convenio.

Durante este mes, la ejecución se concentró en cuatro ejes estratégicos: (i) el fortalecimiento productivo mediante la realización de visitas de acompañamiento técnico enfocadas en la prezoca – planificación y preparación para zoca en hectáreas cafeteras seleccionadas; (ii) el desarrollo de la Escuela Jóvenes Guardianes del Territorio, como espacio formativo y de gobernanza ambiental, en articulación con el aliado institucional CORPOCESAR; (iii) la implementación de estrategias de comunicación comunitaria a través de cuñas radiales emitidas por una emisora local del municipio; y (iv) el diseño y gestión de la valla publicitaria del proyecto como herramienta de Visibilización y transparencia del convenio.

Estas acciones reflejan la consolidación progresiva del proyecto en el territorio, fortaleciendo la articulación entre productores, jóvenes, Corpocesar como aliado estratégico y comunidad en general. Asimismo, evidencian la integración efectiva entre el componente productivo, orientado a la mejora y renovación de sistemas cafeteros, y el componente ambiental, centrado en la restauración ecológica y la gobernanza ambiental, promoviendo un enfoque integral de desarrollo sostenible.

El presente informe describe las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y los avances alcanzados en términos de fortalecimiento territorial, apropiación comunitaria y posicionamiento del proyecto, contribuyendo a la transparencia y el seguimiento técnico del proceso de implementación.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto busca impulsar un proceso integral de Restauración ecológica y gobernanza ambiental en la Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, como respuesta a la degradación de ecosistemas estratégicos y a la necesidad de fortalecer el tejido social en torno a su protección. A través de soluciones basadas en la naturaleza, se promoverá la recuperación funcional de estos ecosistemas, incrementando la cobertura vegetal con especies nativas en sistemas agroforestales que no solo regeneran el paisaje y mejoran la conectividad ecológica, sino que también fortalecen los medios de vida y la economía de las familias campesinas del territorio.

El componente social se consolida mediante la estrategia Escuela Guardianes del Territorio, que formará a jóvenes como líderes ambientales, combinando saberes técnicos y conocimientos tradicionales para enfrentar los retos del cambio climático, la gestión del riesgo y la restauración ecológica. Esta apuesta no solo generará capital humano preparado para el manejo sostenible de los recursos, sino que fomentará la apropiación comunitaria y la continuidad intergeneracional de las acciones de conservación.

La intervención contempla la restauración ecológica de 20 hectáreas y la capacitación de 25 jóvenes como líderes locales en gestión ambiental. Los impactos ambientales positivos incluyen la recuperación de la cobertura vegetal y la conectividad ecológica, el aumento de la biodiversidad y la restauración de hábitats para fauna y flora nativa, la reducción de la erosión y la mejora de la calidad del suelo, el incremento de la captura de carbono para la mitigación del cambio climático y la protección de fuentes hídricas. Adicionalmente, la formación de jóvenes generará mayor apropiación comunitaria de los procesos ambientales y garantizará la continuidad intergeneracional de las acciones de conservación.

1.1 Información general del convenio

Tabla 1 - Información general del convenio

CONVENIO ASOCIATIVO	Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) y la Asociación de Productores Agroecológicos Indígenas y Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (ASOANEI)
OBJETO	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Económicos Para La Restauración Ecológica Integral Y Gobernanza Ambiental En La Serranía Del Perijá, Municipio De Agustín Codazzi, En El Departamento Del Cesar.
TEMÁTICA	Restauración ecológica y educación ambiental comunitaria
PROGRAMA	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
OBJETIVOS	▪ Implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza para la conservación, restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos.

	▪ Fortalecer los sistemas de gobernanza ambiental de las comunidades campesinas de la Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi.
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la Clausula Primera - Objetivos Específicos del Contrato, inmersa en el Convenio de asociación No. 19-7-0008-0-2025 y en el Estudio Previo.
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente convenio asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA DOSCIENTOS NOVENTA CINCO Y MILLONES SIETE ML CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($575.297423,95) MICTE.
APORTES CORPOCESAR	$399.663.662,95
APORTES ASOANEI	$175.633.761,00
FECHA DE INICIACIÓN	28 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de noviembre de 2026

1.2 Resumen avance físico

Tabla 2 - Resumen avance físico

TAREAS					
TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.1	Realización de Convocatoria para Conformación del equipo técnico del proyecto	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.2	Apertura de cuenta bancaria exclusiva del convenio	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.3	Ejecución de Mesas de Trabajo con Equipo Técnico	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.4	Planes de Trabajo Productivos y de Formación Elaborados	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.5	Realización de Encuentro de Armonización Territorial Inicial	1	100%	100%	1

PRODUCTO 1.6	Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de las Familias Beneficiarias	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.7	Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de Grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.8	20 Familias Beneficiarias Vinculadas al Proyecto	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.9	25 Miembros Conformando el Grupo de jóvenes Guardianes del Territorio	1	100%	100%	1

TAREA N°2. Establecimiento de sistemas productivos sostenibles bajo esquemas agroforestales-renovación por Zoca.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PERIODOS	AVANCE	EJECUTADO	INFORME N°
PRODUCTO 2.1	Adquisición de material vegetal, Insumos y Herramientas	3	0%	0%	NA
PRODUCTO 2.2	Adquisición Guadañas	2	0%	0%	NA
PRODUCTO 2.3	Zoqueo y Selección de Chupones	2	0%	0%	NA
PRODUCTO 2.4	Mantenimiento del sistema (fertilización, podas, control fitosanitario)	4	0%	0%	NA
PRODUCTO 2.4	Establecimiento del sistema agroforestal (siembra de café, forestales, musáceas y leguminosa)	3	0%	0%	NA

TAREA N°3. Plan de Fortalecimiento Productivo

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	EJECUTADO	INFORME N°
PRODUCTO 3.1	Visitas de asistencia técnica y acompañamiento	240	40	16.7%	1-2
PRODUCTO 3.2	Entrega de Equipo de Manejo de Arvenses (Guadaña)	20	0	0%	NA
PRODUCTO 3.2	Hectáreas Fortalecidas de Sistemas Agroforestales	20	0	0%	NA

TAREA N°4. Escuela Guardianes del Territorio					
PRODUCTO 4.1	Desarrollo de Taller de Formación Guardianes del Territorio	10	1	10%	1
PRODUCTO 4.2	Jóvenes Guardianes del Territorio Formados	25	0	0%	NA
PRODUCTO 4.3	Red de Voluntariado Ambiental Conformada	1	0	0%	NA
TAREA N°5. Estrategia de Comunicación y Difusión					
PRODUCTO 5.1	Difusión a Través de Cuñas Radiales	48	5	10,4%	2
TAREA N°6. Seguimiento y Monitoreo del Proyecto					
PRODUCTO 6.1	Realización de Informes de Ejecución y Financieros	12	2	16,7%	1-2
TAREA N°7. Cierre y Liquidación del Convenio					
PRODUCTO 7.1	Realización de Encuentro de Armonización Territorial Final	1	0	0%	NA

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 3 - Información general del proyecto

DESCRIPCIÒN DEL CONVENIO	El día 28 de noviembre de 2025, en la ciudad de Valledupar, se reunieron MONICA INES GONZALEZ THOMAS, Subdirectora General del Area de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en calidad Supervisora, y AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES, en su condición de representante legal de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al CONVENIO DEACTIVIDADES COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO.
	COMPONENTE 1 - Restauración Ecológica
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**
Selección de beneficiarios	Actas de concertación, formatos visita técnica de verificación, registros georreferenciados y demás soportes en formato PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.
1.1 Establecimiento de sistemas productivos	Registro de ejecución (Actas, bitácora, formatos de asistencia técnica), Planos y mapas georreferenciados con delimitación de las áreas,

www.anei.org.co

sostenibles bajo esquemas agroforestales-renovación por Zoca.	certificado de almacenamiento y disposición de residuos en sitio autorizado, soportes en formato PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.
COMPONENTE 2 - Gobernanza Ambiental	
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**
2.1 Desarrollo de encuentros territoriales en el marco de la Escuela Guardianes del Territorio.	Actas celebradas con la comunidad, planillas de asistencia, registros audiovisuales, certificado emisiones radiales, soportes en formato PDF, JPG, entre otros.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En 2020, el municipio de Agustín Codazzi contaba con 97.300 ha de bosque natural, que se extendía por el 55% de su superficie terrestre. En 2024, perdió 464 ha de bosque natural, equivalente a 197 kt de emisiones de CO_2. Desde 2001 hasta 2024, Agustín Codazzi perdió 86 ha de bosque primario húmedo, lo que representa 1.1% de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo periodo de tiempo. El área total de bosque primario húmedo en Agustín Codazzi disminuyó en 2.5% en este periodo de tiempo. https://www.globalforestwatch.org/

Entre los factores tensionantes se identifican la ampliación de la frontera agropecuaria, la deforestación para el establecimiento de cultivos tradicionales y no tradicionales incluyendo algunos de uso ilícito, la conversión de bosques en potreros para ganadería extensiva, la tala comercial selectiva de especies maderables de alto valor y la cacería de fauna silvestre.

Desde el componente social y cultural, el territorio está habitado por comunidades campesinas y pueblos indígenas Yukpa, que mantienen prácticas culturales y productivas estrechamente ligadas a la montaña. Estos grupos dependen de los bienes y servicios ecosistémicos para su subsistencia, particularmente del agua, la leña, la madera, la fauna para autoconsumo y el uso de plantas medicinales. Sin embargo, el contexto histórico de conflicto armado ha limitado la presencia institucional y la gobernanza ambiental, dejando áreas sin manejo formal, lo que por un lado permitió la regeneración natural en zonas abandonadas, pero por otro propició economías extractivas de carácter ilegal.

En el componente económico, predominan la agricultura de subsistencia, cultivos comerciales como café, caña panelera y frutales, así como la ganadería extensiva, que frecuentemente entran en conflicto con la vocación natural de conservación de suelos y agua del territorio. Estas prácticas han generado presión directa sobre la cobertura forestal y las fuentes hídricas, incrementando la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica de la zona.

La alternativa seleccionada plantea la implementación de acciones de restauración ecológica integral y gobernanza ambiental en la Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, bajo un enfoque territorial participativo. La estrategia contempla la vinculación directa de la comunidad residente en las áreas de intervención, asegurando su participación en todas las etapas

del proyecto con el fin de fomentar la apropiación social del territorio. Este proceso busca garantizar la recuperación funcional y estructural del ecosistema estratégico, fortaleciendo simultáneamente la gobernanza ambiental local y la sostenibilidad de las acciones emprendidas.




Imagen 1 - Localización del proyecto

El proyecto durante su planificación se enfocó en ser desarrollado en zona rural del Municipio de Agustín Codazzi, Cesar en las veredas La Duda, Alto Sicarare, Makenkal, 07 de agosto, Las Vegas, Zorrocuco y El Milagro. Sin embargo, teniendo en cuenta las verificaciones de los predios para la elección de beneficiarios, realizadas en este primer periodo de ejecución correspondiente al mes de diciembre, se incluyeron las siguientes veredas: Caño Frio, El jardín, Fernambuco, San Jacinto, por su potencial para el desarrollo optimo del proyecto, logrando un mayor impacto.

4. IMPORTANCIA DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ.

Los beneficiarios del proyecto son comunidades campesinas localizadas en zonas rurales dispersas de la Serranía del Perijá en jurisdicción del Municipio de Agustín Codazzi, que históricamente han estado marcadas por la pobreza, el limitado acceso a infraestructura, servicios básicos y asistencia técnica, así como por las secuelas del conflicto armado y la presión sobre los ecosistemas que habitan. Estas familias dependen en gran medida de la caficultura como sustento principal, pero enfrentan bajos niveles de productividad y altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica. La implementación de los sistemas agroforestales y las prácticas agroecológicas se plantea como una alternativa que responde a su realidad territorial, al tiempo que promueve la seguridad alimentaria, la diversificación de ingresos, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la conservación de los ecosistemas estratégicos de los que depende su bienestar.

En total, la población objetivo corresponde a 80 personas beneficiarias, correspondientes a 20 familias campesinas con un promedio de 4 integrantes por hogar, quienes serán directamente impactados por las actividades plasmadas en el proyecto.

Población objetivo

Tabla 4 - Población objetivo

Género	Rangos de edad (años)			
	<18	18- 30	>30	Total
Hombre		0	17	17
Mujer		0	3	3

Frente a la población objetivo, es importante mencionar que, si bien figuran como beneficiarios directos los hombres, quienes están registrados en la base de datos de Asociados como titulares o representantes de las Unidades Productivas, desde la Organización se promueve la participación familiar y es por esto que las mujeres (esposas, madres, hermanas, hijas) relacionadas con el hogar, serán igualmente beneficiarias y estarán facultadas para representar o participar de las actividades programadas en el marco del Proyecto.

4.1 Especificación poblacional por vereda

El municipio de Agustín Codazzi cuenta con un total de 45 veredas rurales, distribuidas en los corregimientos de Casacará, Llerasca, San Jacinto y Sicarare. A partir de la focalización inicial y del posterior proceso de identificación y verificación de predios en campo, el proyecto logró una intervención efectiva en once (11) veredas, en las cuales se encuentran vinculados los beneficiarios directos.

Desde una perspectiva cuantitativa, la cobertura territorial del proyecto representa aproximadamente el 24,4 % del total de veredas del municipio de Agustín Codazzi, lo que evidencia un alcance significativo, especialmente considerando que la intervención se concentra en zonas estratégicas de la Serranía del Perijá, caracterizadas por su importancia ambiental y su vulnerabilidad ecológica.

En relación con la priorización inicial, el proyecto contemplaba siete (7) veredas, lo que equivalía al 15,6 % del total de veredas del municipio. No obstante, gracias a las actividades de verificación en campo y al análisis de las condiciones reales de las familias postuladas, se amplió el alcance territorial, incorporando beneficiarios que se encuentran en nuevas veredas que cumplen con los criterios técnicos y sociales establecidos. Este ajuste incrementó la cobertura en 8,8 puntos porcentuales, pasando de una focalización inicial a una intervención más representativa del contexto rural del municipio.



Figura 1 - Impacto veredal

Es importante destacar que, aunque la vereda El Milagro hacía parte de la priorización inicial, ésta no registró beneficiarios postulados tras el proceso de convocatoria, caracterización, verificación y selección, lo que reafirma el compromiso técnico de selección basado en criterios anteriormente definidos y amplía el alcance del proyecto y su impacto en territorio. En contraste, para garantizar el logro de las metas del proyecto, a través de la inclusión de otras veredas se pudo ampliar la cobertura, favoreciendo que el 24,4% de las veredas del municipio cuenten con beneficiarios efectivamente vinculados y con condiciones reales para la implementación de las acciones del proyecto.

En conjunto, este análisis evidencia que el proyecto no solo alcanza una cobertura territorial relevante, sino que lo hace de manera estratégica y responsable, asegurando que la intervención se concentre en aquellas veredas y familias donde el impacto ambiental, social y productivo puede ser mayor y más sostenible en el tiempo.




Figura 2 – Beneficiarios por Vereda

5. INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL

5.1 Plazos del convenio y control presupuestal

Se presenta a corte de ENERO 2026 relación de ejecución presupuestal

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTOS	CODIGO: PCE-01-F-17						2				
		VERSIÓN: 1.0										
		FECHA: 03/04/2023										
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR								EJECUCION PRESUPUESTAL - MES 1 (DIC 2025)	EJECUCION PRESUPUESTAL - MES 2 (ENE 2026)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIOS UNITARIOS($)	TOTAL ($)	APORTES CORPOCESAR	APORTES ANEI	ACUMULADO DIC 2025	APORTES CORPOCESAR	APORTES ANEI	TOTAL ENE 2026	ACUMULADO ENE 2026
1	RESTAURACION ECOLOGICA											
1.1	Establecimiento de sistemas productivos sostenibles bajo esquemas agroforestales-renovación por Zoca	Hectareas	20,0	$ 21.204.408,60	$ 424.088.171,95	$ 339.950.782,95	$ 84.137.389	3.495.600,00	6.245.600,00	-	6.245.600,00	9.741.200,00
2	GOBERNANZA AMBIENTAL											
2.1	Desarrollo de encuentros territoriales en el marco de la Escuela Guardianes del Territorio	Numero	10,0	$ 6.671.288,00	$ 66.712.880,00	$ 59.712.880,00	$ 7.000.000,00	2.392.740,00	2.800.039,73	-	2.800.039,73	5.192.779,73
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 490.801.051,95	$ 399.663.662,95	$ 91.137.389,00	5.888.340,00	9.045.639,73	-	9.045.639,73	14.933.979,73
				ADMINISTRACIÓN (14,69%):	$ 84.496.372,00	$ -	$ 84.496.372,00	12.839.231,00	-	6.248.831,00	6.248.831,00	19.088.062,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS:	$ 575.297.423,95	$ 399.663.662,95	$ 175.633.761,00	18.727.571,00	9.045.639,73	6.248.831,00	15.294.470,73	34.022.041,73
						AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTADO	$ 21.706.737,67	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTADO	6,98%	$ 40.143.075,33
							EJECUTADO	$ 18.727.571,00		EJECUTADO	5,91%	$ 34.022.041,73

Imagen 2 - Control presupuestal

Ver Anexo 1. Soportes ejecución presupuestal

5.2 Estado actual de pólizas

El presente convenio asociativo cuenta con dos pólizas vigentes con la entidad SEGUROS DEL ESTADO con NIT 860.009.578-6, las cuales se detallan en a la siguiente tabla

Tabla 6 – Estado actual de pólizas

Póliza	No. Póliza	Amparos	Suma asegurada	Vigencia		Estado
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	47-44-101033040	Pago anticipado	$ 49.997924,11	28/11/2025	28/3/2027	Vigente
		Cumplimiento del contrato	$ 39.966.366,20	28/11/2025	28/3/2027	Vigente
		Pago de salario	$ 39.966.366,20	28/11/2025	28/11/2029	Vigente
		Calidad del servicio	$ 39.966.366,20	28/11/2025	28/3/2027	Vigente
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101010391	Predios labores y operaciones	$ 119.899.099,00	28/11/2025	28/11/2026	Vigente
		Contratistas y subcontratistas	$ 119.899.099,00	28/11/2025	28/11/2026	Vigente
		Vehículos propios y no propios	$ 119.899.099,00	28/11/2025	28/11/2026	Vigente

6. INFORME FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

6.1 Desembolsos

6.1.1 Primer Desembolso

El día 04 de diciembre de 2025 ASOANEI realiza mediante radicado 16304 la entrega a CORPOCESAR de Plan De Trabajo y demás documentos como requisito para el primer desembolso del convenio, adicionalmente el 18 de diciembre del mismo año mediante radicado 16873 se entrega factura de venta No. FVE 524 con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Tercera del convenio de asociación. Valor Y Forma De Pago. "Forma De Pago: Los aportes de Corpocesar serán desembolsados de la siguiente manera: Primer desembolso: Equivalente al 12,51% de los recursos aportados por Corpocesar al convenio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, así a la firma del acta de inicio de este y previa entrega del plan de trabajo"

6.2 Estado actual de facturación

A corte de enero 2026 se ha emitido 1 factura correspondiente al primer desembolso, se entregan más detalles a continuación

Tabla 7 - Estado actual de facturación

DESCRIPCIÓN	%	APORTES CORPOCESAR	TOTAL	ESTADO	FACTURA	RADICACIÓN
Desembolso 1	12,51%	$ 399.663.662,95	$ 49.997.924,24	No pagado	FVE 524	No. 16873 18/DIC/2025

7. INFORME TÉCNICO

Periodo de informe	01 de Enero de 2026 al 31 de Enero de 2026
Persona de contacto	Alecy Andrade Carmona – Ingeniero Agroecológico
Dirección de e-mail	a.andrade@anei.org.co
Informe realizado por	Liney Magdalena Tamayo Rueda – Dinamizador Técnico

7.1 Actividades desarrolladas

TAREA N°3. Plan de Fortalecimiento Productivo					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**META**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 3.1	***Visitas de asistencia técnica y acompañamiento***	240	40	16.7%	1-2

En el marco de la TAREA N°3 correspondiente al Plan de Fortalecimiento Productivo, durante el mes de enero se desarrollaron un total de 20 visitas de asistencia técnica y acompañamiento en campo, ejecutadas por la gestora de campo del proyecto. Estas visitas estuvieron enfocadas en la planificación y preparación para zoca (Prezoca), en los lotes cafeteros previamente seleccionados.

El objetivo principal de estas jornadas técnicas fue orientar a los productores en la adecuada planificación del proceso de renovación de cafetales mediante el método de zoca, asegurando que las decisiones productivas se fundamenten en criterios técnicos y en el análisis de las condiciones específicas de cada unidad productiva. Durante las visitas se realizó la revisión del estado fenológico del cultivo, la identificación de lotes con baja productividad o envejecimiento, y la evaluación de variables como densidad de siembra, sanidad vegetal, manejo previo y condiciones de sombra.

Se recuerda que la fase de prezoca contituye un momento de clave dentro del proceso de renovación del café, ya que mediante esta, se logran definir aspectos técnico como el momento oportuno para el corte, la altura adecuada de la zoca, la selección de tallos vigorosos, la planificación del manejo de deschupones y la organización del trabajo en finca. Asimismo, se brindaron recomendaciones relacionadas con la protección del corte, el manejo fitosanitario posterior y la importancia de mantener prácticas de conservación de suelos y cobertura vegetal durante el proceso de renovación. De manera

practica, se llevaron a cabo procesos demostrativos sobre la forma correcta de realizar la zoca, logrando orientar al productor y garantizar una ejecución adecuada de la labor.

Basados en fundamentos técnicos, durante las visitas desarrolladas se constató y se compartio con los productores beneficiarios que la renovación por zoca debe realizarse inmediatamente después de la cosecha principal, cuando los frutos infestados por broca ya han sido recolectados. Es importante que el cafetal se encuentre en un periodo seco, lo cual favorece la recuperación de los cafetos y reduce el riesgo de enfermedades.

En cuanto a la preparación del lote, el proceso inicia con la recolección total de frutos, incluyendo los afectados por broca, como se menciona anteriormente, con el fin de evitar que el café renovado se conviertan en focos de infestación. En esta etapa también se programan medidas de control preventivo, como el monitoreo de cafetos vecinos y, de ser necesario, aplicaciones de hongo entomopatógeno (Trichoderma), durante las visitas realizadas los productores beneficiarios se encontraban en proceso de preparación del lote para continuar con la respectiva zoca teniendo en cuenta las recomendaciones desarrolladas por la gestora en campo.

Estas visitas llevadas a cabo durante el mes de enero, no solo permitieron el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores, si no que tambien, contibuyeron al desarrollo de un acompañamiento cercano y ajustado a las condiciones particulares de cada finca y cada productor, permitiendo con esto que los siguientes procesos se desarrollen de manera optima. De esta manera, el Plan de Fortalecimiento Productivo avanza en la implementación de prácticas orientadas a mejorar la productividad, prolongar la vida útil de los cafetales y promover sistemas productivos más resilientes frente a las variaciones climáticas.

En conjunto, las acciones desarrolladas en esta etapa de prezoca permitieron fortalecer la sostenibilidad económica de las familias beneficiarias y consolidar un enfoque productivo alineado con los principios de conservación y restauración ambiental promovidos por el proyecto.

Ver Anexo 2. Producto 3.1

TAREA N°4. Escuela Guardianes del Territorio					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**META**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 4.1	***Desarrollo de Taller de Formación Guardianes del Territorio***	10	1	10%	2 1

En el marco de la TAREA N°4 correspondiente a la implementación de la Escuela Jóvenes Guardianes del Territorio, durante el mes de enero se desarrolló un taller formativo el día 30 de enero, en el municipio de Agustín Codazzi, en articulación con el aliado institucional CORPOCESAR.

El encuentro se llevó a cabo en la vereda San Jacinto, en la unidad productiva del joven Albeiro García, y contó con la participación de aproximadamente 60 personas, entre productores, jóvenes y miembros de la comunidad en general. La jornada se diseñó bajo una metodología participativa, organizada en

cuatro estaciones temáticas, en las cuales todos los participantes estuvieron presentes, esto permitió el aprendizaje dinámico, el intercambio de saberes y el fortalecimiento del compromiso comunitario con la producción sostenible y la protección del territorio.

La estructura metodológica del taller se desarrolló de la siguiente manera:

Guardianes de la Tierra – Escuela Guardianes del Territorio:

En esta estación se socializó el propósito, alcance y objetivos de la Escuela Jóvenes Guardianes del Territorio, destacando la importancia de formar líderes comunitarios comprometidos con la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Se enfatizó el papel de la juventud como actor clave en la sostenibilidad de los procesos ambientales y productivos del territorio, promoviendo además, el relevo generacional como un proceso clave para la continuidad de unidades productivas exitosas e innovadoras.



Imagen 2 - Estación 1

Guardianes del Agua – Cartografía Social

Se desarrolló un ejercicio participativo de cartografía social, mediante el cual los asistentes identificaron fuentes hídricas, zonas estratégicas del territorio y puntos críticos que requieren acciones de protección y restauración. Este ejercicio permitió fortalecer el reconocimiento del territorio desde una perspectiva colectiva y promover la corresponsabilidad en el cuidado del recurso hídrico.



Imagen 3 - Estación 2

Guardianes del Clima – Método demostrativo de renovación de café por zoca

En esta estación se realizó una demostración práctica sobre el método de renovación del café por zoca, explicando su importancia para mejorar la productividad, fortalecer la sostenibilidad de las fincas y adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. La actividad integró el componente productivo con el enfoque ambiental, resaltando la necesidad de implementar prácticas técnicas adecuadas que contribuyan a la resiliencia de los sistemas agrícolas.



Imagen 4 - Estación 3

Guardianes del Bosque – Restauración Ecológica

Se generó un espacio de reflexión sobre la importancia de la restauración ecológica en áreas degradadas, la protección de la biodiversidad y la implementación de prácticas sostenibles que favorezcan la conservación de los ecosistemas estratégicos de la Serranía del Perijá. Se promovió la comprensión de la restauración como una responsabilidad colectiva y como una estrategia fundamental para garantizar la sostenibilidad territorial.



Imagen 5 - Estación 4


El evento contó con el acompañamiento de la funcionaria Lucila Cordoba, representante de CORPOCESAR, quien aportó orientaciones técnicas y fortaleció el componente institucional del proceso. Su participación consolidó la articulación interinstitucional y reforzó la legitimidad de la Escuela como espacio de formación ambiental.

En términos generales, esta jornada representó un avance significativo en la consolidación de la Escuela Jóvenes Guardianes del Territorio como estrategia de fortalecimiento de la gobernanza ambiental, promoviendo la participación activa, el liderazgo juvenil y la integración entre restauración ecológica y producción sostenible. La amplia participación comunitaria evidencia el interés del territorio en estos procesos y fortalece la proyección del proyecto a mediano y largo plazo.

Conclusión

El desarrollo de la jornada de la Escuela Guardianes del Territorio en la vereda San Jacinto constituyó un avance significativo en la consolidación del componente formativo y de gobernanza ambiental del proyecto. La metodología participativa implementada, organizada en estaciones temáticas, permitió integrar de manera efectiva los enfoques productivo, ambiental y comunitario, facilitando el aprendizaje práctico y el intercambio de saberes entre productores, jóvenes y comunidad en general.

La participación de aproximadamente 60 personas evidencia el interés y la disposición del territorio para fortalecer procesos de restauración ecológica, conservación de recursos naturales y mejora de prácticas productivas sostenibles. Asimismo, la articulación con CORPOCESAR fortaleció el respaldo institucional del proceso, aportando orientaciones técnicas y consolidando la cooperación interinstitucional como pilar para la sostenibilidad del proyecto.



En términos generales, la jornada permitió reforzar el mensaje central del proyecto: la restauración ecológica y la producción sostenible no son procesos aislados, sino acciones complementarias que requieren compromiso colectivo, liderazgo local y apropiación comunitaria. La Escuela se consolida así como un espacio estratégico para la formación de líderes ambientales y la construcción de una gobernanza territorial participativa en la Serranía del Perijá.

Compromisos

- Participar activamente en las próximas sesiones de la Escuela Jovenes Guardianes del Territorio.
- Aplicar en sus unidades productivas las recomendaciones técnicas socializadas, relacionadas con la renovación de café por zoca y la implementación de prácticas sostenibles.
- Contribuir al cuidado y protección de las fuentes hídricas identificadas durante el ejercicio de cartografía social.

- Promover en sus familias y comunidades la importancia de la restauración ecológica y la conservación de áreas estratégicas del territorio.
- Fortalecer el liderazgo juvenil y la participación de mujeres en espacios comunitarios relacionados con la gobernanza ambiental.
- Mantener articulación con el equipo técnico del proyecto y con nuestro aliado Corpocesar para dar continuidad a los procesos formativos y ambientales desarrollados.

Registro Fotográfico

1er Encuentro de la Escuela Jovenes Guardianes del Territorio. Comunidad participante y equipo técnico. 30 de enero de 2026



Imagen 6 - Participantes del encuentro



Imagen 8 - Jornada de merienda



Imagen 7 - Jornada de almuerzo



Imagen 9 - Equipo técnico

Ver Anexo 3. Producto 4.1

TAREA N°5. Estrategia de Comunicación y Difusión					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**META**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 5.1	***Difusión a Través de Cuñas Radiales***	48	5	10,4%	2

En el marco del componente de visibilización y fortalecimiento de la gobernanza ambiental, durante el mes de enero se inicio la implementación de la estrategia de comunicación comunitaria orientada a sensibilizar a la población rural del municipio de Agustín Codazzi sobre los objetivos y avances del proyecto Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá.

Como parte de esta estrategia, se diseñaron y difundieron cinco (5) cuñas radiales a través de una emisora local del municipio (La Que Te Gusta 100.5 FM) , con el propósito de ampliar el alcance e intencionalidad del proyecto, promoviendo la participación comunitaria y fortaleciendo su apropiación en las veredas intervenidas y zonas aledañas.

Los temas abordados en las cuñas radiales fueron los siguientes:

1. Restauración ecológica y producción cafetera, destacando la continuidad de las visitas de acompañamiento técnico para el mejoramiento de la capacidad productiva en áreas cafeteras, promocionando la importancia de las buenas prácticas de conservación, el uso responsable de los recursos naturales y el fortalecimiento de la cultura ambiental comunitaria.
2. Gobernanza ambiental y participación comunitaria, orientada a promover el liderazgo local, la corresponsabilidad en el cuidado del territorio y la articulación entre comunidad e instituciones.
3. Agua y conservación, enfocada en la protección de fuentes hídricas, el uso responsable del recurso y su gestión sostenible durante la producción agroecológica del café.
4. Prácticas agroecológicas, resaltando la implementación de técnicas productivas que favorecen la conservación del suelo, la biodiversidad y la resiliencia frente a la variabilidad climática.
5. Escuela Guardianes del Territorio, como estrategia formativa para jóvenes y comunidad en general, se realizó la invitación a los Jóvenes y familias productoras cafeteras, a la escuela que se llevaria a cabo el 30 de enero, en la vereda San Jacinto, un espacio para intercambiar saberes sobre la restauración ecológica, caficultura sostenible y liderazgo comunitario como estrategias de protección de los recursos naturales y sus servicios ecosistémicos.

La difusión de estas cuñas permitió fortalecer la presencia del proyecto en el territorio, generar mayor reconocimiento comunitario y consolidar un canal de comunicación con productores, jóvenes y población rural. Asimismo, contribuyó a posicionar el enfoque integral del proyecto, articulando restauración ecológica, producción sostenible y gobernanza ambiental como pilares fundamentales del desarrollo territorial.

En términos estratégicos, la implementación de la comunicación radial representa una herramienta clave para garantizar la transparencia, promover la participación informada y ampliar el impacto social

del proyecto más allá de los beneficiarios directos, fortaleciendo así el alcance territorial de la intervención.

Ver Anexo 4. Producto 5.1

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA ALINEADA A POA				
	META	AVANCE	EJECUTADO	INFORME N°
Valla Publicitaria	1	1	50%	2

En el marco de la estrategia de fortalecimiento institucional y transparencia del proyecto, durante el mes de enero se desarrolló el proceso de diseño y gestión para la elaboración de la valla publicitaria oficial del convenio.

Esta acción tiene como objetivo principal garantizar la visibilidad del proyecto en el territorio, informar a la comunidad sobre su ejecución y promover la transparencia en el uso de los recursos, conforme a los lineamientos establecidos en el convenio y las buenas prácticas de comunicación institucional.

El proceso incluyó la estructuración del diseño gráfico de la valla, incorporando los elementos institucionales correspondientes. Asimismo, se definió el contenido informativo de manera clara y accesible, permitiendo que la comunidad identifique fácilmente el alcance de la intervención y las entidades responsables de su ejecución.

Paralelamente, se realizó la gestión administrativa necesaria para la producción de la valla, coordinando aspectos técnicos como dimensiones, materiales, ubicación estratégica y tiempos de instalación. Se definió que la valla será instalada en un punto visible del área de intervención durante el mes de febrero, garantizando su adecuada exposición y contribuyendo al posicionamiento institucional del proyecto.

La implementación de esta herramienta de visibilización fortalece la legitimidad del proceso, consolida la presencia institucional en el territorio y refuerza el principio de rendición de cuentas ante la comunidad. Además, complementa las estrategias de comunicación y los espacios formativos desarrollados, asegurando una difusión integral y permanente del proyecto en el municipio de Agustín Codazzi.

Ver Anexo 5. Valla Publicitaria

8. RESUMEN AVANCE FISICO

La figura 3 presenta el avance físico por actividad del proyecto, expresado en términos porcentuales. Este gráfico permite visualizar de manera comparativa el nivel de ejecución alcanzado en cada componente estratégico durante el período evaluado, facilitando la identificación de actividades ya consolidadas, aquellas en proceso de implementación y las que aún no registran avance. La representación porcentual evidencia la dinámica progresiva de ejecución permitiendo analizar la coherencia entre la planificación inicial y los resultados alcanzados en esta etapa.




Figura 3 - Avance General de Actividades

8.1 Avance por tarea

Con el fin de ofrecer un análisis más detallado, cada actividad presentada en la figura 3 se desglosa en las tareas específicas que la componen, permitiendo identificar con mayor precisión las acciones ejecutadas y su contribución al cumplimiento del objetivo general del proyecto, facilitando con esto el seguimiento técnico y operativo, ya que permite evaluar el avance real de cada tarea, verificar su alineación con el cronograma establecido y determinar posibles ajustes requeridos para garantizar el cumplimiento de las metas programadas.




Figura 4 - Avance Tareas Actividad 1




Figura 5 - Avance Tareas Actividad 2

www.anei.org.co




Figura 6 – Avances Tareas Actividad 3




Figura 7 - Avance Tareas Actividad 4

www.anei.org.co




Figura 8 - Avance Tarea 5




Figura 9 - Avance Tarea 6

www.anei.org.co

8.2 Relación programado vs ejecutado

Tabla 8. Avance fisico

	DICIEMBRE 2025				ENERO 2026				TOTAL ACTIVIDADES
	Actividades	%	Actividades acumuladas	% acumulado	Actividades	%	Actividades acumuladas	% acumulado	
Proyectado	37	7,6%	37	7,6%	38	7,9%	75	15,5%	484
Ejecutado actividades	33	6,8%	33	6,8%	39	8,1%	72	14,9%	
Ejecución %	89,2%				102,6%				

9. PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

9.1 Equipo de trabajo con intervención en el proyecto

Tabla 9 - Equipo de trabajo con intervención en el proyecto

N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO
1	Alecy Andrade Carmona	Profesional agroecológico
2	Yalidys Lorena Olivares Baquero	Profesional social
3	Clarena Maestre Martinez	Dinamizador social
4	Yaleidys Lopez Bula	Gestor técnico de campo
5	Yeidis Meliza Montero Gutiérrez	Gestor Administrativo Contable

9.2 Roles y funciones de los profesionales

Profesional agroecológico

Rol general: Coordinar y acompañar la implementación técnica del componente agroecológico del proyecto, asegurando la transición hacia sistemas sostenibles de producción de café mediante prácticas de conservación del suelo, manejo de bioinsumos y fortalecimiento de capacidades locales.

Funciones principales:

- Diseñar e implementar el plan técnico de renovación por zoca con enfoque agroecológico.
- Acompañar a los productores en la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA) y agroforestales.
- Promover el uso de bioinsumos, abonos orgánicos y técnicas de conservación de suelos y agua.
- Coordinar el establecimiento del sistema agroforestal.
- Apoyar los procesos formativos de la Escuela Guardianes del Territorio en los módulos de agroecología, suelos y restauración ecológica.
- Realizar monitoreos técnicos (crecimiento, productividad, control de plagas, etc.) y generar informes mensuales de avance.

Profesional Social

Rol general: Fortalecer el tejido social, la organización comunitaria y el liderazgo en torno a la sostenibilidad, la equidad de género y la participación efectiva de jóvenes y mujeres en la ejecución del proyecto.

Funciones principales:

- Diseñar e implementar estrategias y metodologías de participación social con las familias beneficiarias.
- Facilitar espacios de diálogo y concertación en la comunidad.
- Incorporar enfoques diferenciales (género, juventud, interculturalidad) en la ejecución del proyecto.
- Acompañar procesos de fortalecimiento organizativo y liderazgo juvenil en la Escuela Guardianes del Territorio.
- Promover el intercambio de saberes entre generaciones y entre comunidades.
- Coordinar actividades de educación ambiental y sensibilización social en las zonas de intervención.
- Elaborar informes mensuales de avance de la Escuela.

Dinamizador Social

Rol general: Apoyar la gestión operativa, logística y comunitaria del proyecto en territorio, garantizando la articulación entre las comunidades, la organización (ASOANEI) y los equipos técnicos.

Funciones principales:

- Realizar la convocatoria, acompañamiento y seguimiento a las familias participantes.
- Apoyar la logística de talleres, formaciones y jornadas de campo.
- Dinamizar la comunicación entre productores, técnicos y la coordinación del proyecto.
- Facilitar el registro de información social y técnica en campo.
- Motivar la participación efectiva de jóvenes y mujeres en las actividades del proyecto.
- Apoyar las actividades prácticas de la Escuela Guardianes en campo.
- Promover el sentido de pertenencia, cooperación y trabajo colectivo en las comunidades.

Gestor Técnico de Campo

Rol general: Brindar acompañamiento técnico directo a las familias productoras durante el proceso de renovación de cafetales, asegurando la aplicación de los planes productivos y la adopción de prácticas sostenibles.

Funciones principales:

- Realizar diagnósticos prediales mediante visitas de asistencia técnica y acompañamiento.
- Acompañar la ejecución de labores agrícolas en campo (zoca, poda, siembra, fertilización, control biológico).
- Monitorear el avance técnico de la renovación y elaborar informes de seguimiento.
- Capacitar a las familias en temas de manejo de cultivo, agroforestería y uso de bioinsumos.

www.anei.org.co

- Coordinar con el Profesional Agroecológico la implementación de prácticas sostenibles.
- Participar en las sesiones prácticas de la Escuela Guardianes como facilitador técnico.

Gestor Administrativo Contable

Rol general: Apoyar la gestión administrativa, contable y financiera de la organización, mediante el registro y control de los movimientos contables, la organización documental y la asistencia en procesos presupuestales y de pagos, garantizando la correcta ejecución de los recursos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad y las normas vigentes.

Funciones principales:

- Registrar y controlar los movimientos contables y financieros del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado, el POA y la normativa vigente.
- Apoyar el seguimiento a la ejecución presupuestal, verificando la correcta imputación de los gastos por actividad, componente y fuente de financiación.
- Organizar y custodiar la documentación administrativa, contable y financiera del proyecto, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de los soportes.
- Apoyar los procesos de pago a proveedores, contratistas y personal del proyecto, verificando el cumplimiento de los requisitos administrativos, contractuales y fiscales.
- Realizar conciliaciones bancarias de la cuenta exclusiva del proyecto y apoyar el control de los recursos financieros.
- Apoyar la elaboración de informes administrativos y financieros para la rendición de cuentas y los procesos de seguimiento, interventoría o auditoría.

10. CORRESPONDENCIA ENTREGADA

A corte del mes de enero del año 2026 se han realizado la entrega de documentación a través de los radicados que se detalla en la siguiente tabla

Tabla 10 - Correspondencia entregada

Fecha	Numero radicado	Detalle	Folios	Evidencia
04/12/2025	16304	Documentación tramite primer desembolso	19	Ver Anexo 6. Radicados
18/12/2025	16873	Factura primer desembolso del convenio	1	Ver Anexo 6. Radicados
06/01/2026	00134	Entrega informe de avance técnico y financiero mes diciembre 2025.	114	Ver Anexo 6. Radicados

Anexo 2. Producto 3.1 Visitas de asistencia técnica y acompañamiento

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	05 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Elvis Lopez Quintero - 77158157*
Nombre de la finca	El Eden
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	7 de Agosto
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 3 – Foto del productor

Elvis Lopez Quintero

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 5-Dic-26

PRODUCTOR/A: Elvis López

No. IDENTIFICACION: 77158153

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: El Edén.

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: La De Agustín

TELÉFONO: 318 723 8556

PROYECTO: Conservación

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☐ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐ CULTURAL	☐		
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El productor aun no ha realizado el manejo de arvenses y coberturas, evidenciando la recolección de granos maduros en el lote. Durante la visita se realizó una prueba de masticación sobre cuatro granos de cada una. Adicionalmente, se identificó una problemática ambiental, ya que las aguas mieles y la pulpa de café están siendo vertidas al caño.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Fortalecer el manejo de arvenses antes de la cosecha para facilitar las labores y mejorar el estado del lote.
- Evaluar la recolección de granos maduros antes de realizar el deshierbe y el corte.
- Realizar la toma segunda la prueba de masticación. Este limpio y libre recomendado.
- Implementar medidas para evitar el vertimiento de aguas mieles y pulpa al caño, mediante recolección, conducción y tratamiento (abono Cafetero, trampa o sistemas artesanales).

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Elvis López Quintero	Huella	Yarcivi Lopez.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	21 de enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Ángel María Gomez Gonzales - 12488101*
Nombre de la finca	El Diamante
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Alto Sicarare
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 – Foto del productor




Ilustración 2 - Situación encontrada

Angel Me

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT 900048861 7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 21-01-26

PRODUCTORA: Angel María Gomez Gonzales. DEPARTAMENTO: Cesar

No. IDENTIFICACION: 1248810 MUNICIPIO: Agustín Codazzi

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productora ☒ Familiar ☐ Trabajador ☐ VEREDA: Alto Simaco.

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: TELÉFONO: 320 749 9201.

NOMBRE FINCA: El Diamante. PROYECTO: Corpocesar.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☒ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐	CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita se evidencia que el productor ha venido realizando de manera adecuada las labores propias a la zoca como actualmente se encuentra organizando y dispuesto los materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo esta practica, teniendo encuenta las recomendaciones tecnicas brindadas en la visita anteriores. Asi mismo ya realizo la recoleccion completa de los granos maduros lo que permite iniciar la zoca sin afectar la cosecha.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

1. Realizar la zoca cumpliendo con los pasos adecuados usando herramientas limpias y en buen estado.
2. Manejar correctamente los residuos dejandolos como coberturas para conservar la humedad del suelo
3. Hacer seguimiento al rebrote del cultivo para detectar a tiempo plagas o enfermedades.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Angel Maria Gomez		YAIELIS Lopez

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	21 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Eidelver Celon Rodríguez - 18938106*
Nombre de la finca	La Cabaña
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Alto Sicarare
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.



Ilustración 1 - Foto del productor



Ilustración 2 - Situación encontrada

Eidelver Celon

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

@Edelver

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 2021-06-26

PRODUCTOR/A: Edelver Celon Rodriguez

No. IDENTIFICACION: 18938106

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La cabaña

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: Bajo Siccarare

TELÉFONO:

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[ ]	CAFÉ	[ ]	CACAO	[ ]	SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]
TEJER EL FUTURO	[ ]	JÓVENES	[ ]	MUJERES	[ ]	ANCESTRAL [ ]	CULTURAL [ ]
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[ ]	AMBIENTAL	[ ]	BIOINSUMOS	[ ]	SABERES	[ ]

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita se evidencio que el productor ya finalizo la recolección de granos maduros permanentes en el lote y actualmente se encuentra realizando el derrame del cafe como actividad previa para dar inicio al corte cereza pendiente este avance indica que el proceso de renovacion ya se encuentra en ejecución y se requiere continuar de manera ordenada para facilitar la intervencion adicionalmente se realizo la entrega de 6.000 Chapola del programa de productividad y calidad las cuales seran destinadas al establecim.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

Fortalecimiento del vivero del productor

Fefo

Continuar el derrame de forma organizada para dejar el lote listo para el corte realizar el corte con tijera adecuada para favorecer el rebrote garantizar buen manejo de la Chapola (Sobre riego y control Sanitario

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION
Continuar el de	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Edelver Celon.		Yaneidis Lopez D.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	20 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Ruth Angarita Ortega - 49690994*
Nombre de la finca	Las Violetas
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Caño Frio
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Foto del productor

Ruth Angarita

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 2025-1-26

PRODUCTOR/A: Ruth Angarita Ortiz.

No. IDENTIFICACION: 49693994

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Las Violetas

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: Caño Tmo

TELÉFONO:

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐				
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐	CULTURAL	☐		
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☑ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐				

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En la unidad productiva se observa que la productora ya inicio el derrame del cafe como preparacion para realizar la zoca actividad clave dentro del proceso de renovacion del lote. Asimismo cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la labor lo cual permite avanzar sin contratiempos y asegurar una ejecucion mas eficiente se recomienda continuar con el proceso siguiendo el manejo tecnico indicado para evitar daños en el cultivo y asegurar una adecuada recuperacion del cafetal

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

continuar el derrame y programar la zoca segun el avance del lote. Realizar la zoca con cortes limpios y bien dirigidos para estimular el rebrote mantener el area organizada y usar proteccion personal durante la labor

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Ruth Angarita.	Huella	Yuleidy Lopez Ruiz

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	15 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Everst Alberto Morón Peñaloza - 77151014*
Nombre de la finca	Casanare
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	La Duda
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Foto del productor




Ilustración 2 - Situación encontrada

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 15-01-26

PRODUCTOR/A: Everst Alberto Moron Penaloza

No. IDENTIFICACION: 77151014

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: casanare

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: A. Cuda26

VEREDA: La Pda

TELÉFONO: 3205552000

PROYECTO: Cuencesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[x] CAFÉ	[ ] CACAO	[ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]			
TEJER EL FUTURO	[ ] JÓVENES	[ ] MUJERES	[ ] ANCESTRAL	[ ] CULTURAL	[ ]		
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[x] AMBIENTAL	[ ] BIOINSUMOS	[ ] SABERES	[x]			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Se realiza visita en la unidad productiva donde el productor viene realizando manejo de Arvense y realizando Poda Ereccion de grano maduro para prevencion de broca. Cuenta con Sombrio Superior al 45% donde debe realizar regulacion del mismo. Cuenta con una compostera de la ceiba Biodinamica. (para el) lo va a utilizar para el llenado de bolsa.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

1) Adecuar el Sombrio en Partes deramar, entresacar y eliminar. En otras areas sembrar.
2. trasar los surcos para la siembra de la musaceas
3. continuar con el manejo oportuno de arvenses
4. Realizar la zoca en el mumento adecuado asegurando cortes correctos y desinfeccion de Herramienta
5. Podar la zoca, aplicar practicas sanitarias y nutricionales que favorezca un buen rebrote y reduzca la presencia de plagas y enfermedades.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legisl vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta vi

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Everst Moron		YARELIS LOPEZ B.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	16 de Enero de 206
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Jose Del Carmen Portillo - 18930527*
Nombre de la finca	El Porvenir
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	La Duda
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Foto del productor

jose del carmen

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

060

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 16-01-26

PRODUCTOR/A: José del Carmen Rochl.

No. IDENTIFICACION: 18930523

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: El Rosario

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Aguachica Ciudad

VEREDA: La Pista

TELÉFONO: 316 567 9450.

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[ ]	CAFÉ	[ ]	CACAO	[ ]	SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]
TEJER EL FUTURO	[ ]	JÓVENES	[ ]	MUJERES	[ ]	ANCESTRAL [ ]	CULTURAL [ ]
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[ ]	AMBIENTAL	[ ]	BIOINSUMOS	[ ]	SABERES	[ ]

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita al lote donde se realizará las obras del proyecto de Corpocesar, se llevó a cabo una práctica demostrativa sobre la forma correcta de realizar el desrame y el corte para la zoca. Además, el productor hizo establecimiento la siembra de plátano como cultivo de seguridad alimentaria y realizar regulación de sombrío.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

- Realizar manejo de arvenses antes del desrame y la zoca, para facilitar el trabajo y reducir competencia por nutrientes.
- Ejecutar el desrame y la zoca (Corte César) siguiendo la práctica demostrativa, asegurando cortes limpios y bien inclinados.
- Establecer siembra de plátano como cultivo de seguridad alimentaria y apoyo al sistema productivo.
- Regular el sombrío mediante entresacas y podas para mejorar entrada de luz, ventilación y reducir riesgo de enfermedades.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
José del Carmen Rochl.		Yaneidis Lopez B.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	15 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Hermes Jiménez Delgado - 18938420*
Nombre de la finca	La Reforma
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	La Duda
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Foto del productor

Hermes Jimenez

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT 900048585 7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 15-05-26

PRODUCTOR/A: Hermes Jiménez Delgado

No. IDENTIFICACION: 18938420

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La Reforma.

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: La Nueva

TELÉFONO: 317 884 2765

PROYECTO: Cacaos

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☐ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANIA ALIMENTARIA	☐		
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐ CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐		

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En la unidad productiva se realizó visita al lote caracterizando para renovación que hace el productor más no ha iniciado el manejo de arvenses, actividad necesaria para comenzar el desarrollo de las plantas de cacao y posteriormente realizar la renovación. Se evidencia exceso de sombrío, con arboles establecidas muy a distancias muy cercanas (4x4 y 5x5), por lo cual se requiere realizar entresacada para mejorar la entrada de luz y la ventilación del cultivo.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Iniciar manejo de arvenses
- Hacer limpieza selectiva de las plantas para facilitar el desarrollo y la raiz
- Realizar el desarrollo del Café
- plantearlo por etapas para que el manejo sea mas ordenado
- Ejecutar las podas para renovación
- Aplicar las podas del desarrollo, siguiendo el plan de renovación establecido
- Hacer entresacada del sombrío (Cercanía alta)
- Reducir el exceso de sombra para obtener la producción esperada y la humedad.
- Eliminar arboles muy juntos (4x4 o 5x5) y dejar una distancia

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN
mas adecuada.	
- Mejorar entrada de luz y ventilación para reducir enfermedades	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Hermes Jiménez	Huella	Yareidis Lyza B. M.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	16 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Eliseo Molina - 1050064756*
Nombre de la finca	La Esperanza
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	La Duda
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.



Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Foto del productor

Eliseo molina zamudio

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

064

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT 900048851-1

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 16-01-26

PRODUCTOR/A: Eliceo Molina Zamudio

No. IDENTIFICACION: 1052647456

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La Esperanza

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: La Dudi

TELÉFONO: 3147298424

PROYECTO: Cuenca

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[x] CAFÉ	[ ] CACAO	[ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]			
TEJER EL FUTURO	[ ] JÓVENES	[ ] MUJERES	[ ] ANCESTRAL	[ ] CULTURAL	[ ]		
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[ ] AMBIENTAL	[ ] BIOINSUMOS	[ ] SABERES	[ ]			

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita se evidencio que el productor se encuentra en etapa de preparacion para realizar la zoca en el lote actualmente viene alistado y organizado las herramientas necesarias para ejecutar la labor de manera oportuna Asimismo ya finalizo la recoleccion de granos maduros permanente y ha iniciado el derrame del cafe como actividad previa para facilitar el corte y dar continuidad al proceso de renovacion del cultivo

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

Verificar que las herramientas esten completas y buen estado antes de iniciar la zoca.
Continuar con el derrame de forma ordenada para dejar el lote listo para el corte.
Realizar la zoca con corte limpio y a la altura recomendada para favorecer rebote, mantener el lote limpio y organizado despues de la labor para facilitar el manejo del cultivo

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aqui consignados segun la legislacion vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Eliceo Molina		Yorleidis Lopez Pino

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	09 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Ciro Antonio Jaime Acosta - 18934277*
Nombre de la finca	San Martin
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Fernambuco
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Foto del productor

Ciro Antonio Jaime

Firma del Productor

Yaleidis Lopez

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900348561-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 9-IV-26

PRODUCTOR/A: Cin. Antonio Jaime Acuña

No. IDENTIFICACION: 18934277

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [X] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: San Martín

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: Fernandez

TELÉFONO: 3138663156

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[ ] CAFÉ	[ ] CACAO	[ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]			
TEJER EL FUTURO	[ ] JÓVENES	[ ] MUJERES	[ ] ANCESTRAL	[ ] CULTURAL	[ ]		
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[ ] AMBIENTAL	[ ] BIOINSUMOS	[ ] SABERES	[ ]			

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El productor cuenta con una unidad productiva bien organizada, con áreas de gallinaza, área de cría de conejos, y un lote de suelo sin aprovechamiento en cuanto a edad, el cual ha manejado todo orgánico, facilitando así un relevo de café y guillmera. En el lote donde se encuentra la roza, ya tumbó la cuchara y el productor viene realizando recolección y selección de las yerbas que fueron en el suelo y en algunas plantas como preparación para iniciar el desmonte. Durante la visita se acompañó la practica de como realizar la roza, tomando en cuenta una altura de 30 cm y corte en bisel, posteriormente se indicó recoger el material grueso y apilarlo en una esquina donde no genere inconvenientes.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

- Continuar con el manejo orgánico del lote, permitiendo una floración balanceada con pulpa de café y guillmera.
- Finalizar la recolección de gramas remanentes en suelo y plantas antes de iniciar el desmonte.
- Realizar la roza manual a ras respetando la altura (30 cm) y el corte en bisel para favorecer el rebrote.
- Recoger el material grueso generado y apilarlo en un sitio adecuado para evitar obstáculos y facilitar el manejo del lote.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Cin. Antonio Jaime		Yaneidy Lopez B-K

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	09 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*María Lizeth Hernández - 49698320*
Nombre de la finca	La Montañita
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	San Jacinto
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Foto del productor

María Lizeth Hernandez

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 9-1-26

PRODUCTOR/A: María Lizeth Hernandez Gomez

No. IDENTIFICACION: 49.698.320

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: María Hernandez Gomez

NOMBRE FINCA: La montañita

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: San Jacinto

TELÉFONO: 3135262182

PROYECTO: Cafe Cesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ ☑ CAFÉ ☐ CACAO ☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA ☐

TEJER EL FUTURO ☐ JÓVENES ☐ MUJERES ☐ ANCESTRAL ☐ CULTURAL ☐

ARMONÍA CON LA NATURALEZA ☑ AMBIENTAL ☐ BIOINSUMOS ☐ SABERES ☐

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

el productor viene realizando una recolección maxima de granos de Café, realizando seleccion comun manual de los mismo, como actividad previa para dar inicio a la zoca Común. Se tiene previsto efectuar el lote a una altura aproximada de 30cm, de acuerdo con las recomendaciones tecnicas. para la renovacion del lote, Adecuadamente, el productor Cuenta Con un cultivo de Cafe establecido bajo Sombra, gracias al apoyo del proyecto plan maestro, y se encuentra en Condiciones aptas para la realizacion de la ultima visita de seguimiento.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Finalizar la recolección máxima y la Selección manual de granos, antes de iniciar la zoca, para evitar perdidas y focos de plagas
- Realizar la zoca Comun Con Corte a 30cm, asegurando un Corte Limpio y en bisel para favorecer el rebote.
- Mantener el Café bajo Sombra Con regulacion y podas Cuando sea nesesario, para garantizar buena luz y ventilacion.
- Preparar evidencias y el lote en orden para la ultima visita del proyecto plan Maestro (registro de labores y estado del cultivo)

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN
/ /	
/ /	/

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
María Lizeth Hernandez	Huella	Yatelis Lopez

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	27 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Uriel Montejo Sarmiento - 18955558*
Nombre de la finca	La Esmeralda
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	El jardín
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Foto del productor

Uriel Montejo

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT 900348861 7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 22-1-26

PRODUCTOR/A: Oriel Montiz (Pepe) Sarmiento

No. IDENTIFICACION: 16555558

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La esperanza

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: A. Codazzi

VEREDA: El Jardín

TELEFONO: 312 520 85 92

PROYECTO: Compuertas

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANIA ALIMENTARIA	☐		
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐ CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐		

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El productor ya finalizó la renovación de grados madrazos y viene cumpliendo el descanso para posteriormente realizar el corte de la zoca a 30 cm, siguiendo las recomendaciones brindadas en visitas anteriores. Adicionalmente, el productor que fue beneficiado con el proyecto PEEZE, quien ya estableció las hortalizas asoma y cumplió con los requisitos del proyecto, está apto para la última visita programada en el mes de abril.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Continuar con el descanso de manera ordenada para facilitar la ejecución de los zocas.
- Realizar la zoca en el tiempo establecido, garantizando cortes adecuados para favorecer el rebrote.
- Mantener el seguimiento al del programa para y preparar enmiendas (Cherola y arvenses) para la visita final de abril.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Oriel Montiz		Yicini Lopez

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	27 de Enero de 2027
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	Emel Carrillo Gonzalez - 77154684
Nombre de la finca	El Porvenir
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	El Jardín
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.



Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Foto del productor

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 27-01-26

PRODUCTOR/A: Ermel Camilo Gonzalez

No. IDENTIFICACION: 77154 684

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: El Porvenir

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: A. Cuda22i

VEREDA: El Jardin

TELÉFONO: 3224652211

PROYECTO: Corpicesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ ☐	CAFÉ ☐	CACAO ☐	SOBERANÍA ALIMENTARIA ☐			
TEJER EL FUTURO ☐	JÓVENES ☐	MUJERES ☐	ANCESTRAL ☐	CULTURAL ☐		
ARMONÍA CON LA NATURALEZA ☐	AMBIENTAL ☐	BIOINSUMOS ☐	SABERES ☐			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El productor viene realizando las recomendaciones dadas en la visita anterior ya finalizo la recolacion de todos los granos maduros e inicio el derrame del cafe posteriormente realizara el corte para la zoca a una altura de 30cm. Adicionalmente se Tiene programada la aplicasión de un producto biologico para el control de hongos.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

Continuar con el derrame de forma ordenada y segura para facilitar el proceso de renovacion
Realizar el corte de soca a 30 cm de altura con corte limpio y en bisel para favorecer el rebrote.
aplicar el producto biologico para control del hongos Siguiendo la dosis recomendada y en condiciones adecuadas C - Sin lluvias fuertes y con buena cobertura

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
		YAICION Lupe Bul.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	27 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Anselmo Miranda Herrera - 77153173*
Nombre de la finca	El Recuerdo
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	El Jardín
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada

ANSELMO

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 27-1-26

PRODUCTOR/A: Anselmo Miranda Herrera

No. IDENTIFICACION: 7715468Y.

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: El Recuerdo

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: El Jardín.

TELÉFONO: 3126067891

PROYECTO: Cafe-Cesa.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐	CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☑ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Se realizó visita a la unidad productiva donde se hizo entrega de 3000 chapolas para el vivero de cafe durante el recorrido se evidencia que el productor inicio la zoca y realizo recoleccion de granos maduros antes de efectuar el deranme se identifica la necesidad de realizar regulacion de sombrio en el lote y realizar la siembra de las musaceas

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

continuar el proceso de zoca siguiendo el manejo adecuado del deranme y los cortes.
mantener la recolacion de granos maduros antes de cada intervencion para evitar perdidas.
garantizar buen manejo de las 3000 chapolas en el vivero (riego, sombra y control sanitario)
Realizar regulacion de sombrio para mejorar entrada de luz y ventilacion del cafetal

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
ANCELMO	Huella	YACELIS LOPEZ R.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	14 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Oscar Orlando Lozano Wilches - 77153085*
Nombre de la finca	Tres Filos
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Makenkal
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Foto del productor

Oscar Lozano

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 14-01-26

PRODUCTOR/A: Oscar Lozano Wilches

No. IDENTIFICACION: FF1520 85.

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Tres Hijos

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: Marquetal

TELÉFONO: 3002819235

PROYECTO: Cuidemos.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐	CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☑ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El productor viene organizando los materiales y herramientas estén completas y en buen estado necesario para la realización de la zoca en el lote durante la visita se lleva a cabo una practica demostrativa sobre la forma correcta de realizar la zoca con el fin orientar el productor y garantizar una ejecución adecuada de la labor.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

Verificar que todas las herramientas estén completas y buen estado - machete serrucho guadaña lima EPP Realizar la zoca siguiendo la practica demostrativa asegurando cortes limpios y a la altura recomendada mantener el lote organizado y limpio para facilitar el trabajo y mejorar la recuperación del cultivo. Suspender el uso de herramientas Realizar manejo de arvenses manual guadaña y plateo continuar el derrame y ejecutar la zoca con corte limpio a la altura recomendada Hacer seguimiento al rebrote y al control de maleza

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Oscar Lozano	Huella	O Palacios Lopez D.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	13 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Nelson Salas Porras - 77151901*
Nombre de la finca	Danelis
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Makenkal
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Foto del productor

Nelson Salas Porras

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

N.I.T. 900458861 7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 13-01-26

PRODUCTOR/A: Nelson Salas Porras

No. IDENTIFICACION: 77151901

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Alto de los Aguilas

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: Montecristo

TELÉFONO: 3179135735

PROYECTO: Cacaoteros

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐	CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☑ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita a la unidad productiva se realizo la entrega de 13000 chapolas correspondiente al programa de productividad y calidad las cuales serán destinadas al establecimiento y fortalecimiento del vivero de cafe del productor en el mismo predio / lote se evidencio que el productor ya dio inicio a las labores de derrame del cafe como parte del proceso de preparacion para la renovacion por zoca esta actividad se esta desarrollando de manera progresiba con el fin de organizar el area y facilitar el trabajo posterior segun lo programado una vez finalice

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

El derrame el productor realiza el corte de zoca a una altura aproximadamente de 30 cm. donde continuidad al manejo recomendado para estimular el rebrote y la recuperacion del cultivo

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN
Garantizar el buen manejo de las 13000 chapolas en vivero enchapolado correcto sombra parcial riego y control sanitario, continuar el derrame de forma ordenada y segun se vaya facilitando la renovacion Realizado el corte de zoca a 30 cm. con corte limpio y en bisel para favorecer el rebrote	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Nelson Porras		YAKELIN Lopez Pinto

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	14 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Carlos Humberto Leal Guerrero - 18930372*
Nombre de la finca	Las Delicias
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Makenkal
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Situación encontrada

Carlos H Leal

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 14-01-26

PRODUCTOR/A: Carlos Humberto Leal Guerra.

No. IDENTIFICACION: 1824 30372.

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Las Veracias.

DEPARTAMENTO: Cesar.

MUNICIPIO: A. Cuadros

VEREDA: Alkanarí

TELÉFONO: 321 350 1935

PROYECTO: Cerrejón.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[ ] CAFÉ	[ ] CACAO	[ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]		
TEJER EL FUTURO	[ ] JÓVENES	[ ] MUJERES	[ ] ANCESTRAL	[ ] CULTURAL	[ ]	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[ ] AMBIENTAL	[ ] BIOINSUMOS	[ ] SABERES	[ ]		

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El productor viene organizando los materiales y herramientas necesarios para la realización de la zoca en el lote durante la visita se lleva a cabo una practica demostrativa sobre la forma correcta de realizar la zoca, con el fin de orientar el procesos y garantizar una ejecución adecuada de la labor

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

Verificar que todas las herramientas esten completas y en un buen estado machete serrucho guadaña lima. EPP? Realizar la zoca siguiendo la practica demostrativa, asegurando cortes limpios y a la altura recomendada. mantener el lote organizado y limpio para facilitar el Trabajo y mejorar la recuperación del cultivo

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Carlos H Leal		

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	13 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Gustavo Cañizares Rizo - 77153155*
Nombre de la finca	La Esperanza
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Makenkal
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada




Ilustración 2 - Foto del productor

Gustavo Cañizares

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 13/03/26

PRODUCTOR/A: Gustavo Cantizano Rizo

No. IDENTIFICACION: 77153155

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La Esperanza

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Aguachica

VEREDA: Manantial

TELÉFONO: 3233016457

PROYECTO: Sur Pureza

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐	CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☑ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

el productor ya realizo la recolección de los granos maduras en el lote y actualmente esta iniciando el manejo de arvenses como actividad previa para la renovación durante la visita se llevo acabo una practica demostrativa sobre la forma correcta de realizar la zoca con el fin de que el productor aplique el procedimiento adecuado en el momento de la intervención.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

continuar con el manejo de arvenses para facilitar las labores de zoca y reducir competencia en el cultivo ejecutar la zoca siguiendo la practica demostrativa asegurando corte limpios y a la altura recomendada mantener el lote limpio y organizado para mejorar y la recuperación de café

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
GUSTAVO CANTIZANO RIZO		YAIRDIN LOPEZ B.M.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	05 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Melba Isabel Rodríguez Buelvas - 26052209*
Nombre de la finca	Las Flores
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Las Vegas
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Foto del productor/Familiar

Melba Rodriguez

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 5-1-26

PRODUCTOR/A: Melba Isabel Rodriguez Buelvas

No. IDENTIFICACION: 26052709

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Las Flores.

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: Las Vegas

TELÉFONO: 3052626092

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐	CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☑ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita se evidenció que la productora no cuenta actualmente con personal disponible para iniciar las labores de roza en el lote la cual ha generado retraso en el proceso de renovación programado. Debido a esta limitación de mano de obra, la productora únicamente ha podido avanzar en actividades previas como la limpieza general del área y la recolección de granos maduros remanentes en el suelo y en algunas plantas. Se requiere disponer de apoyo para dar inicio al desrame y posteriormente realizar el corte correspondiente para la roza de acuerdo con el manejo recomendado.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Gestionar y programar mano de obra para poder iniciar el roguero en la fecha prevista
- Continuar con la limpieza y recolección de granos maduros mientras se consigue el personal
- Organizar el lote y las herramientas para ejecutar la roza de forma rápida y segura cuando se disponga del equipo de trabajo

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Melva Rodriguez	Huella	Yaleidis Lopez Bula

085

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	05 de Enero de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*SPV-05 - Heiner Barbosa Rodríguez - 77158678*
Nombre de la finca	Las Flores
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Las Vegas
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.




Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Foto del productor

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 5-10-26.

PRODUCTOR/A: Heiner Barbosa Rodriguez.
No. IDENTIFICACION: 7715678.
PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐
NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:
NOMBRE FINCA: Las Horas

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: Agustín Codazzi.
VEREDA: Las Vegas
TELÉFONO: 312 693 4381.
PROYECTO: Cacaoteros.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐		
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐ CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☑ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐		

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El productor aún se encuentra en cosecha de cafe y han programado realizar la Tercera Ronda de Cultivos a comienzos de marzo, una vez finalice la cosecha. Actualmente se viene realizando manejo de arvenses en el lote. Durante los recorridos se realizaron pruebas demostrativas sobre desmezne, corte para las calles y desfoliación de Trichoderma para su aplicación (5 gramos por litro de agua). Las altas sobre el nivel del mar permite que el cultivo se encuentre altamente expuesto a Sol, y por lo cual se plantea establecer plátano como sombra transitoria y como seguro alimentario.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

- Finalizar la cosecha y cumplir el cronograma de ronda con fines de sobre o pases de machete.
- Mantener el manejo de arvenses para facilitar las segunda rondas del desarrollo del cultivo.
- Realizar el desmezne y corte de calles según lo aprendido en la prueba demostrativa, asegurando cortes adecuados.
- Aplicar Trichoderma con la dosis indicada (5 g/L) siguiendo buenas practicas de preparación y aplicación.
- Establecer siembra de plátano como sombra transitoria por las altas exposición Solar y como seguro alimentario.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓ

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la ley vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
	Huella	Marcos Lopez Ruiz

087

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	09 de Enero de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Albeiro Flórez Carrillo - 77159197*
Nombre de la finca	La Planadas
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Zorrocuco
Objetivo de la visita	Evaluar las condiciones productivas y sanitarias del lote de café para definir el procesos de renovación mediante zoca, y brindar recomendaciones técnicas para la preparación del lote y correcta ejecución del proceso.



Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Foto del productor

Albeiro Florez

Firma del Productor

YALEIDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT 900568842-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 9-11-26

PRODUCTOR/A: Alpeiro Flores Carrillo

No. IDENTIFICACION: 77156197

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Cargar

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: Los Cuco

TELÉFONO:

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑	CAFÉ	☐	CACAO	☐	SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐
TEJER EL FUTURO	☑	JÓVENES	☐	MUJERES	☐	ANCESTRAL ☐	CULTURAL ☐
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐	AMBIENTAL	☐	BIOINSUMOS	☐	SABERES	☐

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El productor viene realizando manejo de arvenses para llevar a cabo la renovación por zoca dentro del lote además esta adecuando otras de cafetal mediante podas con el fin de prepararlo para la floración y la próxima cosecha en el lote donde se va a realizar la zoca se identifica la necesidad de instalar sombra y realizar resiembras debido a la presencia de varios espacios muertos y efectuar un análisis de suelo para determinar posibles deficiencias nutricionales. Viene rotulando germinador de café por medio de papa vivero

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

Continuar con el manejo de arvenses para facilitar el proceso de renovación por zoca.
mantener las podas para favorecer floración y productividad.
instalar sombrío en el lote intervenido para mejorar el micro clima del cultivo.
Realizar resiembras en los espacios muertos para recuperar densidad y uniformidad del cafetal.
Ejecutar un análisis de suelo para definir necesidades del terreno y ajustar el plan de fertilización

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
	Huella	

Anexo 3. Producto 4.1 Desarrollo de Taller de Formación Guardianes del Territorio

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

asoanei
NIT. 900048861-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 3 de Octubre **LUGAR:** Vereda San Jacinto - A. Caderri **EVENTO:** Escuela guardianes del territorio

TEMATICA: Modulo I, Restauración para el cuidado de la vida: Restauración ecologica, de ecosistemas estrategicos, generalidades, escuela guardianes del territorio.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		FECHA DE NACIMIENTO	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	N° CELULAR	FIRMA
			F	M		S	F	C	O			
1	Josefina Bda de la Hoz	49694844	X		19-Sep-1972	X				El Guamal	3206417250	Josefina B. de la.
2	Maria Liseth Hernandez Gomez	49698320	X		13-Ago-1974	X				San Jacinto	3145554587	M. Lizeth H-G.
3	Alvaro Jose Gomez Hernandez	1007356305	X		5-Mayo-1997	X				San Jacinto	3135262182	
4	Yureinis Tariffa Ustariz	1066351007	X		22-08-2008		X			Guamal	3011254269	Yureinis Tariffa
5	Yojana Correa Perez	30061815	X		19-Jun-1984		X			Las Vegas	3145206215	Yojana Correa
6	Daniel Rodibuel Correa	1066350691		X	22-10-2003		X			(La vega)	3142958915	Daniel R.
7	Jose del Carmen Portillo	18935577		X	6-Jul-48	X				La vuda	3145267546	Jose Portillo
8	Hermes Jimenez D.	78938420		X	13/Hugo-76	X				La Vuda	3145643569	Hermes Jimenez
9	Ruth Angarita	49690994	X		16/Jun/69	X				Caño frio	3218994249	Ruth Angarita
10	Karoll Romero	1066281095	X		16/Sep/2008		X			Caño frio	3003293073	Karoll Daiana
11	Sebastian Ayala	1137724000		X	31/Dic/2009					Caño frio	3244446762	Sebastian Ayala
12	Maribel Martinez	1066349593	X		24/Jul/2006		X			Caño frio	3118951903	MARIBEL M

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

anei
NIT. 900048861-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 30/01/2026 **LUGAR:** Vereda San Jacinto - A. Pedazzi **EVENTO:** Escuela guardianes del territorio

TEMATICA: Modulo I, Restauración para el cuidado de la vida: Restauración ecologica, de ecosistemas estrategicos, generalidades escuela guardianes del territorio.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		FECHA DE NACIMIENTO	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	N° CELULAR	FIRMA
			F	M		S	F	C	O			
1	Edinson Andres Contreras	1067717533		X	9/Sep. 2007		X			El Guamal	3117319030	Edinson Andres C.
2	Juis Carlos Ayala	1067716926		X	13/Mar/1899	X				Caño hio	3114081810	Juis C. Ayala A
3	Jaime David Florez	1067713346		X	30/Ago-2005		X			El Guamal	3135822747	· JaiMe
4	Albeiro Romero.	1003258887		X	30/Ago/1997		X			Caño frio	3025518159	· Albeiro R.
5	Esneide Ramirez	1006971374		X	10/Jul/2000		X			caño frio	3203714698	Esneider R.
6	Uriel Montejo S.	18455558		X	21/Mar/78	X				El Jardin	3135185592	- Uriel Montejo
7	Eliceo Molina	1050066756		X	15/Mar/84	X				La buda	3142918974	- Eliceo Molina
8	Neymar Molina	1066353604		X	13/Jun/2013		X			la buda	3114279309	Neimar Jesus
9	Eberts. Horon.	77151014		X	2/Jun/67	X				la buda	3205552001	~~Eberts~~
10	Oscar Lozano	77155085		X	24/Jun/68	X				Matental	3002849230	Oscar Lozano
11	Nelson Salas	77151901		X	07/Mar/67	X				Matental	3175905130	Nelson Salas
12	Lucila Cordoba A.	49722292	X		09/Mar/82					Corpocesar.	3024526688	Lucila.

260

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Asoanei
NIT. 900048651-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 3 de Mayo **LUGAR:** Vereda San Jacinto - Aguachica **EVENTO:** Escuela guardianes del territorio

TEMATICA: Modulo 2, Restauración para el cuidado de la vida: Restauración ecologica, de ecosistemas estrategicos, agroforestal, especies agroforestales del territorio.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		FECHA DE NACIMIENTO	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	N° CELULAR	FIRMA
			F	M		S	F	C	O			
1	Ciro Jaimes	18934277		X	10/JUL/53	X				Fernambuco	3138663152	Ciro Jaimes
2	Heiner Barbosa	77158678		X	16/Nov/84	X				Las Vegas	3176434381	
3	Andrey Barbosa	1006772301		X	3/Dic/2010		X			Las vegas	3217589527	Andrey Barbosa
4	Victor M Ramos	1006739871		X	30/JUN/2012		X			Fernambuco	3226635120	Victor Ramos
5	Elvis Lopes	77156157		X	25/Nov/84	X				7 de Agosto	3117274968	Elvis Lopez G.
6	Edier Acosta	1067719877		X	22/Nov/2008		X			Nuevo Horizonte	3135877223	Edier Santiago
7	Alberto Florez	77159144		X	6/9/77					Zaragoza	77157191	
8	Santiago Flore			X	9/3/05		X			Zaragoza		Santiago
9	Kevin López	1065852210			11/08/99		X			7 de agosto	3102759148	Kevin L.
10	Eidelbu Colon.	18938106			08/Feb/62	X				Hatillo Siaco	3126433869	Eidelbu Colon
11	Carlos Leal	18930372		X	29/DIC/45	X				Mankental	3	Carlos Leal
12	Angel Leal	1.065895623		X	13/02/2009		X			Mankental	3239970479	

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

NIT. 900043861-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 30 enero LUGAR: Vereda San Isidro - N. Colonia EVENTO: Escuela guardianes del territorio

TEMATICA: Modulo 1, Restauración para el cuidado de la vida: Restauración ecológica, de ecosistemas ecológicos, generalidades escuela guardianes del territorio

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		FECHA DE NACIMIENTO	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	N° CELULAR	FIRMA
			F	M		S	F	C	O			
1	Jhon Jairo Ll Botello	1067717896		X	12/10/2007		X			Makencal	3113294135	Jhon Jairo Ll
2	Jhon Fred Torres ad	1067719590		X	11/09/1990		X			Bocatera	3106630933	
3	Mariellu ovalle	1067714958	X		04-03-1988					Sierra perija	3113558118	Mariellu ovalle
4	Dagoberto martinez	18957440		X	04-05-1981					Sierra perija	3113558118	Dagoberto Martinez
5	Maria Dayana Arias	1066350438	X		23-07-2007					Caño fno	3024081337	
6	Davinson David	1067715238		X	11-08-2006					Sierra perija	3024081337	Davinson
7	Sara Valentina A	1066350505	X		25-06-2007					Caño fno	3024081337	
8	Eildardo David	1000902761		X	01-10-2007					Caño fno	3175107361	
9	Darcy Hernandez	1129504857	X		01-01-1999					Caño fno	3105589110	Darcy
10	Johan Hernandez	1066270179		X	01-09-2005					caño fno	3147907756	
11	Stevenson Martinez	1066350800		X	11-03-2008					Sierra Perija	3126456457	Stevenson Martinez
12	Juan Sebastian Perez Vega	1065207593		X	20-10-2004		X			Fernanbuco medio	3224021131	Juan S. Perez Vega

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

asoanei
NIT 900048861-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 30/01/2026 LUGAR: Vereda San Juanito - A. codezzi EVENTO: Escuela guardianes del territorio.

TEMATICA: Modulo I, Restauración para el cuidado de la vida: Restauración ecologica, de ecosistemas estrategicos, generalidades escuela guardianes del territorio.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		FECHA DE NACIMIENTO	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	N° CELULAR	FIRMA
			F	M		S	F	C	O			
1	Joan Arias	1893613[illegible]		V	17 79					Bajosicaya	3207200[illegible]	Joan
2	Osneider Lopez	1.067[illegible]		V	1990					Bajosicaya	3127542549	Osneider Lopez
3	Leidy Florez	1067723621	X		1992					Bajosicaya	3218595309	Leidy Florez
4	Yaladis Copet	1003390816	X		28-10-95					Guamal	3129953419	Yaladis
5	J.S. bella Garcia	1.067724822	X		09-04-93					Sanjacinto	3134408565	J.S. bella Garcia
6	Gustavo E. cañizales	1065590877		X	16-11-87					Sanjacinto	3134408565	x Gustavo E. Cañizales
7	Gustavo cañizares	77153155		X	5-08-68					Makenal	3205218232	x Gustavo cañizares
8	Wilder Bula Lopez	1.062815.61		X	20-10-16					Fernambuco	3219202488	Wilder Bula
9	Keilyn Cervantes	1066349461	X							7 de agosto	3177127532	Keilyn C.
10												
11												
12												

095

Anexo 4. Producto 5.1 Difusión a Través de Cuñas Radiales

LA EMISORA LA QUE TE GUSTA 100.5 FM
CERTIFICA

Que, durante el período comprendido entre el 01 y el 30 de enero de 2026, se emitieron cuatro (4) cuñas radiales correspondientes a la Asociación De Productores Agro Ecológicos Indígenas y Campesinos De La Sierra Nevada De Santa Marta Y Serranía Del Perijá - ASOANEI en el marco del proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Las cuñas fueron emitidas con una frecuencia de doce (12) veces diarias, de lunes a sábado, en los siguientes horarios:
6:30 a.m. 7:30 a.m. 8:00 a.m. 9:00 a.m. 10:00 a.m. 11:00 a.m. 12:00 m. 1:00 p.m. 2:00 p.m. 3:00 p.m. 4:00 p.m. y 5:00 p.m.

Referencias emitidas durante este periodo:

- Restauración ecológica y producción cafetera
- Gobernanza ambiental y participación comunitaria.
- Agua y conservación. Prácticas agroecológicas.
- Escuela Guardianes del Territorio

La presente certificación se expide como constancia y evidencia de la pauta radial realizada, a solicitud de la organización ANEI interesada.

Se firma en Becerril, a los 02 días del mes de febrero de 2026

JACQUELINE NOSA DE LA HOZ
Gerente Administrativa
Emisora **La Que Te Gusta 100.5 FM**

Anexo 5. Valla Publicitaria

www.anei.org.co

Convenio No:
19-7-0008-0-2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANIA DEL PERIJA, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Fecha
28 de noviembre de 2025

Clase de contrato
Convenio de asociación 19-7-0008-0-2025

Contratista
Asociación de productores agroecologicos indigenas y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá - NIT 900.048.861-7

Representante legal
Aurora Maria Izquierdo Torres

Supervisión
Subdirector General del Área de Gestión Ambiental

Valor del contrato
575.297.423.95

Fuente de financiación
Recursos propios - CORPOCESAR

660

Anexo 6. Radicados

www.anei.org.co

16304

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR
Ventanilla Única de Tramites de Correspondencia Externa
Fecha: 04 DIC 2025 19 Folios
Hora: 1:49 Pm sin Anexos
Por: Deivka B

04 de Diciembre de 2025

Señores
CORPOCESAR
Valledupar, Cesar

Asunto: Remisión de documentos para radicación – Desembolso ASOANEI, en marco del Proyecto *RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ*.

Respetados Señores:

Por medio del presente, me permito remitir a su despacho los documentos necesarios para la radicación de manera física y virtual correspondiente al trámite del primer desembolso en el marco del convenio N° 19-7-0008-0-2025 asociativo entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) y la Asociación de Productores Agroecológicos Indígenas y Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (ASOANEI) equivalente al 12,51% según la Clausula Tercera del convenio en mención.

Documentos enviados:

1.1 Plan de Trabajo.
1.2 Certificación Bancaria.
1.3 RUT (Registro Único Tributario).
1.4 Documentos Del Contador Público (Tarjeta Profesional, Documento De Identidad, Planilla De Seguridad Social Profesional Contador Público, Certificado De Junta Central De Contadores Públicos)
1.5 Planilla De Seguridad Social.
1.6 Certificado De Paz Y Salvo De Seguridad Social Firmado Por revisor fiscal.

Agradezco confirmar la recepción y radicación del presente envío.

Cordialmente,

Aurora María Izquierdo Torres
Representante legal
ASOANEI

Anexo 18 folios

Outlook

RADICACION FACTURA PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO N° 19-7-0008-0-2025 ASOANEI-CORPOCESAR

Desde fundacion Anei <fundacion@anei.org.co>
Fecha Jue 18/12/2025 3:14 PM
Para Atención al Ciudadano Corpocesar <atencionalciudadano@corpocesar.gov.co>
CC Juan Sebastián Paez Izquierdo <JS.Paez@anei.org.co>; Jhoan Alfonso Quintero <j.quintero@anei.org.co>; Alecy Andrade Carmona <a.andrade@anei.org.co>

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR
Ventanilla Única de Tramites de Correspondencia Externa
16873
Fecha: 18 DIC 2025
Hora: 3:42 pm
Por: [illegible]

1 archivo adjunto (111 KB)
Factura de venta524.pdf;

Cordial saludo,

El presente correo es con el fin de solicitar radicado de la Factura de venta 524 para el primer desembolso del proyecto Restauración ecológica integral y gobernanza ambiental en la Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar. Este primer desembolso corresponde al 12.51% de total de los recursos aportados por CORPOCESAR, convenio N° 19-7-0008-0-2025 ASOANEI-CORPOCESAR.

Saludos cordiales,

Marien Amaris Martinez
Gestora administrativa y contable

06 de Enero de 2026

Señores
CORPOCESAR
Valledupar, Cesar

Asunto: Entrega informe de avance técnico y financiero mes diciembre, en marco del Proyecto *RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ* .

Respetados Señores:

Por medio del presente, me permito remitir a su despacho el informe de avance técnico y financiero correspondientes al periodo 28 noviembre 2025 al 31 de diciembre 2025 y sus respectivos soportes en el marco del convenio N° 19-7-0008-0-2025 asociativo entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) y la Asociación de Productores Agroecológicos Indígenas y Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (ASOANEI).

Documentos enviados:

1.1 Informe de avance técnico y financiero.
1.2 Soportes del informe.

Agradezco confirmar la recepción y radicación del presente envio.

00134

Cordialmente,

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR
Ventanilla Única de Tramites de Correspondencia Externa
Fecha: 06 ENE 2026 114 folios
Hora: 2:42 pm sin Anexos
Por: [illegible]

Aurora María Izquierdo Torres
Representante legal
ASOANEI

Anexo 112 folios