1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FEFD 404	30/12/2025 2:08:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	56.230.789 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FEFD 412	30/01/2026 10:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	206.963.228 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FEFD 427	28/02/2026 7:04:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	211.958.194 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FEFD 428	16/04/2026 4:11:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	242.112.071 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FEFD 441	20/05/2026 11:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	231.309.817 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FEFD 454	19 días de tiempo transcurrido *(17/06/2026 10:06:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	240.595.099 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO 13140 DE 2025.pdf	ACTA DE INICIO 13140 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion apoyo a la supervision13140-2025-VB-ENV (1).pdf	Designacion apoyo a la supervision13140-2025-VB-ENV (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP-15297-FUDESOL.pdf	CRP-15297-FUDESOL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP-12368-FUDESOL.pdf	CDP-12368-FUDESOL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	0.2. ESTRUCTURA COSTOS INICIAL CONV 13140-2025.pdf	0.2. ESTRUCTURA COSTOS INICIAL CONV 13140-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	0.7. POLIZA EXTRACONTRACTUAL CONV 13140-2025.pdf	0.7. POLIZA EXTRACONTRACTUAL CONV 13140-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	0.6. POLIZA CUMPLIMIENTO CONV 13140-2025.pdf	0.6. POLIZA CUMPLIMIENTO CONV 13140-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	01. INFORME SUPERVISION 13140-2025 DICIEMBRE 2025 (1).pdf	01. INFORME SUPERVISION 13140-2025 DICIEMBRE 2025 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. INFORMES SUPERVISION 13140-2025 ENERO2026.pdf	02. INFORMES SUPERVISION 13140-2025 ENERO2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03. INFORME SUPERVISION 13140-2025 febrero 2026.pdf	03. INFORME SUPERVISION 13140-2025 febrero 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VALIDACIÓN POLIZAS MOD 1.pdf	VALIDACIÓN POLIZAS MOD 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.