Anexo 1.1 Cronograma actualizado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FDLE - LP - 614 2025 - "PRESTAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS ENDESARROLLAR ACCIONES DEFORTALECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE LAFINANCIACIÓN DEL PROYECTOS, PROCESOS DEFORMACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOSCULTURALES".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ

INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO FDLE - LP - 614 2025
EJECUCIÓN 19,89% .

LOGÍSTICA — GRUPO SOFTEN CAPITAL

	PRODUCTOS	Ponderación % del avance	Ejecución % del avance	FECHA INICIO	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	NOVIEMBRE – 2025			DICIEMBRE – 2025				ENERO – 2026					FEBRERO – 2026				MARZO – 2026					ABRIL – 2025				
								2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Firma acta de inicio	Acta de conformación			19/11/2025	30/4/2026	En ejecución	Representante legal																									
PLANEACION Y COMITÉ TÉCNICO		10%		19/11/2025	15/12/2025		Representante Legal																									
Conformación del comité técnico de seguimiento y control no. 1	Acta + asistencia		100%	19/11/2025	3/12/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo		22		2																					
Entrega de plan de trabajo + cronograma	Documento físico/digital		100%	19/11/2025	28/11/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo			26																						
Entrega y aprobación de Hojas de Vida	Documento HV aprobadas		100%	19/11/2025	28/11/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo			27																						
Elaboración instrumentos (listados, formatos, plan pedagógico, informes)	Formatos aprobados		100%	22/11/2025	6/12/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo			28																						
Diseño de primeras piezas gráficas (Presentación pública)	2 versiones por proyecto		100%	25/11/2025	5/12/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo			29																						
Construcción del Marco Conceptual	Documento metodológico		100%	19/12/2025	15/12/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo																									
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO		5%		1/12/2025	19/12/2025																											
Convocatoria a la presentación pública (llamadas, correos, redes, mensajes)	Evidencias: correos, capturas, listados		100%	1/12/2025	12/12/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo				2																					
Realización de la presentación a la comunidad	Evidencia fotográfica y listados		100%	3/12/2025	3/12/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo				3																					
Realización de la presentación pública (20 min)	Grabación, pantallazos, registro		0%	1/12/2025	18/12/2025	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo						18																			
Entrega de registro de asistentes	Listado – medio digital		0%	19/12/2025	19/12/2025	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo						19																			
DOTACIÓN DE BIBLIOTECA		5%		1/12/2025	25/12/2025																											
Verificación de insumos para dotación de Biblioteca	Acta + evidencias fotográficas		100%	1/12/2025	7/12/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo				5																					
Planeación logística para entrega	Aprobación de Comité		100%	8/12/2025	15/12/2025	Ejecutado	Coordinador - Apoyo						15																			
Entrega de dotación en Biblioteca pública las ferias	Evidencias		20%	16/12/2025	25/12/2025	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo							25																		
PLAN DE MEDIOS		10%		20/12/2025	30/1/2026																											
Diseño de Plan de Medios	Documento físico/digital aprobado		0%	20/12/2025	30/12/2025	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Ajustes, aprobación Oficina de Prensa	Correos de aprobación		0%	31/10/2025	10/1/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Diseño, impresión y publicación de piezas aprobadas	Registro fotográfico + actas de entrega		0%	11/1/2026	20/1/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Pauta en redes, radios, perifoneo, volantes	Reportes de interacción – evidencias		0%	21/1/2026	30/1/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
CONVOCATORIA GENERAL		10%		10/1/2026	31/1/2026																											
Convocatoria en territorio (medios, JAC, organizaciones, líderes, mujeres)	Actas de articulación + fotos		0%	10/1/2026	31/1/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Divulgación especial para población diferencial	Evidencias de actividades		0%	10/1/2026	31/1/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Activación de UPZ con módulos itinerantes	Registro fotográfico		0%	15/1/2026	31/1/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
INSCRIPCIÓN		10%		1/2/2026	1/3/2026																											
Implementar formulario físico/virtual	Formularios digitales/físicos		0%	1/2/2026	5/2/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Jornadas diarias 8am-4pm + fines de semana	Registro fotográfico		0%	1/2/2026	20/2/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Digitalización de documentos	Carpeta digital		0%	3/2/2026	20/6/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Base de datos Excel de inscritos	Archivo Excel		0%	20/2/2026	1/3/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Reportes semanales al apoyo a la supervisión	Informe técnico semanal		0%	7/2/2026	20/2/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS		5%		21/2/2026	10/3/2026																											
Verificación de requisitos	Informe técnico		0%	21/2/2026	28/2/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Listado de admitidos y lista de espera	Documento aprobado		0%	1/3/2026	5/3/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Publicación oficial (según Comité Técnico)	Registro de publicación		0%	6/3/2026	10/3/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
EJECUCIÓN DEL PROYECTO		35%		10/3/2026	15/4/2026																											
1. FERIA LITERARIA				10/3/2026	29/3/2026	Por ejecutar																										
Planeación logística	Aprobación de Comité		0%	10/3/2026	18/3/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Contratación de medio alternativo para cubrir la feria	Evidencias		0%	15/3/2026	25/3/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Ejecución de feria (2 días)	Fotos, videos, actas		0%	28/3/2026	29/3/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
2. TALLERES LITERARIOS				20/3/2026	12/4/2026																											
Ejecución de 5 talleres	Registros, fotos, asistencia		0%	20/3/2026	12/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Entrega de material pedagógico	Acta + fotos		0%	20/3/2026	12/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Refrigerios (152 unidades)	Actas + facturas		0%	20/3/2026	12/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
3. EVENTO HOMENAJE				18/3/2026	15/4/2026																											
Organización	Aprobación de Comité		0%	18/3/2026	30/6/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Ejecución del evento	Fotos, videos, actas		0%	20/3/2026	15/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Entrega de placas, agendas ecológicas y kits	Registro		0%	20/3/2026	15/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
4. ESTRATEGIAS EDITORIALES Y DE DIFUSIÓN				15/3/2026	15/4/2026																											
Estrategia de difusión para escritores	Evidencias		0%	15/3/2026	15/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Fortalecimiento editorial / librerías	Registro + memoria		0%	25/3/2026	15/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Seguimiento a medios comunitarios	Acta de reunión		0%	25/3/2026	15/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
5. FORTALECIMIENTO A 20 PROYECTOS CULTURALES Y CREATIVOS				10/3/2026	15/4/2026																											
Selección de 20 proyectos	Listado definitivo		0%	10/3/2026	20/3/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Ciclo de formación (formalización, finanzas, comercial)	Certificados		0%	25/3/2026	15/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Acompañamiento técnico	Informes mensuales		0%	25/3/2026	15/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
CIERRE Y ENTREGA DE INFORME FINAL		10%		16/4/2026	30/4/2026																											
Entrega completa en Drive	Carpeta final		0%	16/4/2026	23/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Informe de Plan de Medios	Reportes, evidencia		0%	20/4/2026	27/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									
Informe final del contrato	Documento técnico		0%	24/4/2026	30/4/2026	Por ejecutar	Coordinador - Apoyo																									

SILVIA PATRICIA GOMEZ UZCATEGUI
Representante Legal
UT LGN - CAPITAL 2025

Nicolas Rodriguez Ducat
Apoyo a la supervisión

Camilo Andres Beltran Muñoz
Apoyo a la supervisión