CONTRATO O CONVENIO No.	067-ARC -DISAN-DMBAQ-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	12 DE JUNIO /2026
CONTRATISTA:	ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS
NIT:	900.414.376- 6
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 DE AGOSTO DEL 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	JULIO/2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO MÉDICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA, INCLUYENDO SU INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO MÉDICO PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA, INCLUYENDO SU INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	1	$87.989.000,00	0	$87.989.000,00
				VALOR TOTAL	$ 87.989.000,00

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($87.989.000,00)
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR REDUCCIÓN CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($87.989.000,00)

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Prestación de servicios vigencia 2026	$87.989.000,00

3.2. OBSERVACIONES

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	11726	09/04/2026	$150.000.000,00	11226	17/06/2026	$ 87.989.000,00

4.1. OBSERVACIONES

---

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	19366862553

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE AGOSTO DEL 2026	
PLAZO DE DURACIÓN	3 MESES	
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 DE AGOSTO DEL 2026	

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	14-44-101264955
FECHA VIGENCIA DESDE:	16/06/2026
FECHA VIGENCIA HASTA:	31/12/2027
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Calidad del Servicio	16/06/2026	30/04/2027	$8,798,900.00
Cumplimiento del Contrato	16/06/2026	31/12/2027	$8,798,900.00

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	N/A
FECHA VIGENCIA DESDE:	N/A
FECHA VIGENCIA HASTA:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	N/A	N/A	N/A
PATRONAL	N/A	N/A	N/A
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	N/A	N/A	N/A
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	N/A	N/A	N/A

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLÍNICAS Y HOSPITALES No.	N/A
FECHA VIGENCIA DESDE:	N/A
FECHA VIGENCIA HASTA:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
29/07/2026	PPL 6256	29/07/2026	73,589,000.00

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
29/07/2026	PPL 6256	29/07/2026	73,589,000.00

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

N/A

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
29/07/2026	PPL 6256	29/07/2026	73,589,000.00

9. FACTURAS PAGADAS

Las facturas se encuentran en trámite.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 87.989.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 00
SALDO POR LIBERAR	$ 00

OBSERVACIONES

Al momento de la recepción de los equipos biomédicos y del mobiliario, se realizó la respectiva verificación técnica en compañía del biomédico de la unidad, S1 Hernández, y del ingeniero de la empresa ULTRA SCHALL, quienes efectuaron las pruebas de funcionamiento correspondientes, con el propósito de constatar que los elementos recibidos se encontraran en óptimas condiciones y cumplieran con las especificaciones técnicas establecidas.

Durante el proceso de verificación se evidenció que dos (02 camillas de transporte eléctricas) de los equipos recibidos no cumplían con las especificaciones y criterios establecidos contractualmente. En consecuencia, se determinó realizar su devolución al proveedor para el trámite correspondiente. Estos equipos no fueron incluidos dentro de la facturación.

11. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Sin novedad

12. ACTIVIDADES REALIZADAS

Sin novedad

13. APORTES PARAFISCALES

Planilla No. 93552041 del 21/07/2026.

14. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

Sin novedad

15. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el proceso de verificación se evidenció que dos (02 camillas de transporte eléctricas) de los equipos recibidos no cumplían con las especificaciones y criterios establecidos contractualmente. En consecuencia, se determinó realizar su devolución al proveedor para el trámite correspondiente. Estos equipos no fueron incluidos dentro de la facturación. Se adjunta carta de compromiso de cambio de camillas de la empresa.

16. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
Sin novedad

17. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
Sin novedad

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Sin novedad

19. ANEXOS
Sin novedad

ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



TFASPS VELASQUEZ CERVANTES WENDY
Supervisora Contrato 055-DISAN-ARC-DMBAQ-2026

Ultraschall
De Colombia
Equipamiento Integral Médico Hospitalario
15 AÑOS

Bogotá D.C., 23 de Julio de 2026

Señores
DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II DE BARRANQUILLA
Atn: TF Wendy Paola Velázquez Cervantes
Supervisora de Contrato
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Compromiso de cambio de camillas – Contrato No. 067-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026

Por medio de la presente, **ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S.**, en calidad de contratista del **Contrato No. 067-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026**, se permite manifestar su compromiso de realizar el cambio de las camillas correspondientes al ítem 1 del contrato, suministrando las unidades que cumplen integralmente con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

En este sentido, nos comprometemos a efectuar la sustitución de las camillas entregadas por aquellas que cumplen con las características y condiciones técnicas establecidas en las especificaciones del contrato, con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la satisfacción de los requerimientos de la Entidad.

La programación y ejecución del cambio se realizará de manera coordinada con el supervisor del contrato, procurando que el proceso se lleve a cabo en el menor tiempo posible y sin afectar la prestación del servicio.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las condiciones pactadas en el Contrato No. 067-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026 y con la entrega de equipos que satisfagan plenamente las especificaciones técnicas exigidas.

Cordialmente,

JULIO MARIO PARETTO ZUÑIGA
Representante Legal