1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X___ PARCIAL: _____ No.:_____**				
_X_ CONTRATO DE:	DE OBRA PUBLICA	**Nº:**	**077**	**AÑO:**	**2026**

CONTRATANTE:	**SANTA MARÍA HUILA – SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	BIOANDINO COLOMBIA SAS		
	NIT O CC:	901.377.120-2		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 4 NO.4-35	**TELÉFONO:**	3118255914
	CIUDAD:	SUAZA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN AMANDA HOYOS ALBARRACIN		
	CC:	40.385.877 de Villavicencio		
OBJETO:	“AISLAMIENTO DE RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA DENOMINADA "CANAL SURGAS", PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO ACRÓPOLIS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA”			
VALOR INICIAL:	**$** 5.539.170,00 MCTE			
	CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	N/A		
VALOR TOTAL	CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($5.539.170,00)			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA 2026.			
PLAZO SEGÚN OTRO SI: (dd/mm/aa)	**Nº1**	-		
PLAZO TOTAL:	EL EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE LA PRESENTE VIGENCIA 2026.			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	05 DE MAYO DEL 2026			
FECHA DE SUSPENSIÓN #1: (dd/mm/aa)	08 DE MAYO DEL 2026			
FECHA DE REINICIO #1: (dd/mm/aa)	15 DE JULIO DEL 2026			

FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	24 DE JULIO DEL 2026	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	30 DE JULIO DEL 2026	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	05 DE MAYO AL 24 DE JULIO DEL 2026	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**WINSTON FERNEY LOPEZ QUINTERO**
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	NOMBRE:	**CARMEN AMANDA HOYOS ALBARRACIN**
	EN CALIDAD DE:	R.L/ CONTRATISTA
	NOMBRE:	**FRANCISCO JOSE RUIZ NINCO**
	EN CALIDAD DE:	APOYO PROFESIONAL

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
ACTA DE RECIBIDO FINAL	**24/07/2026**	$5.539.170,00	$5.539.170,00	$0,00
TOTAL		$5.539.170,00		$0,00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS LABORALES)

Que BIOANDINO COLOMBIA SAS, en calidad de contratista, entrega certificado de pago de los aportes a la seguridad social correspondientes a la ejecución del presente Contrato.

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N/A

4. RECIBO A SATISFACCIÒN

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

El saldo ejecutado desde el acta de inicio a la fecha, corresponde al “AISLAMIENTO DE RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA DENOMINADA "CANAL SURGAS", PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO ACRÓPOLIS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA”, Por un valor **CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($5.539.170,00).**

Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: **PRIMER Y UNICO PAGO** correpondiente al cumplimiento total del Contrato que tiene por objeto “AISLAMIENTO DE RONDA HÍDRICA DE LA

QUEBRADA DENOMINADA "CANAL SURGAS", PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO ACRÓPOLIS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA", Por un valor **CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($5.539.170,00).**

2. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.

CARMEN AMANDA HOYOS ALBARRACIN
C.C 40.385.877 DE VILLAVICENCIO
R/L BIOANDINO COLOMBIA SAS
Contratista de obra

WINSTON FERNEY LOPEZ QUINTERO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Supervisor

FRANCISCO JOSE RUIZ NINCO
APOYO PROFESIONAL – SEC. PLANEACIÓN
ING. CIVIL