	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	
MACROPROCESO: Apoyo		CODIGO: 210-GC-02
		VERSIÓN: 6 / FECHA: 26/01/2026
PROCESO: Gestión Contractual	**ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 01**	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO:	MP-CMA-001 DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C	800.065.411-5
CONTRATISTA:	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT:	901267589-0
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
CEDULA:	1.049.619.184 DE TUNJA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DE INICIO:	15 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 99.687.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	16 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	13 DE DICIEMBRE DE 2026

En el municipio de Paya-Boyacá, a los catorce (14) dias del mes de Agosto de 2026 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.619.184 de Tunja - Boyacá, representante legal de R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. con Nit. 901267589-0 en condición de Contratista con el fin de suscribir la presente ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 01 del contrato de interventoria No. MP-CMA-001 DE 2026.

CONSIDERACIONES

1. Que el contrato de obra cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", objeto de seguimiento y control mediante el presente contrato de interventoría, se encuentra suspendido debido a las condiciones climáticas adversas que actualmente afectan al municipio de Paya – Boyacá, circunstancias que imposibilitan temporalmente el normal desarrollo de las actividades previstas en el contrato de obra.
2. Que, en consecuencia, teniendo en cuenta que las actividades de interventoría se encuentran directamente relacionadas con la ejecución y seguimiento del contrato de obra, la ampliación de la suspensión de este último conlleva igualmente la ampliación de la suspensión del contrato de interventoría, toda vez que las condiciones actuales de transitabilidad, ocasionadas por la fuerte ola invernal, así como por los derrumbes y hundimientos de la banca en diferentes sectores del municipio de Paya y la Inspección de Morcote, impiden el normal desarrollo de las labores de seguimiento, vigilancia y control sobre las obras objeto de interventoría.

ACUERDAN

1. Ampliar la Suspensión No. 01 del contrato de interventoria No. MP-CMA-001 DE 2026, a partir de la fecha de la presente acta, por un término de veinte (20) dias y/o hasta que existan las condiciones adecuadas para retomar las actividades de manera eficiente, segura y conforme a las especificaciones técnicas y administrativas establecidas.
2. La ampliación a la suspensión No. 01 del contrato no genera ningún tipo de afectación al Municipio o al Contratista.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE

R/L. DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SUPERVISORA

Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
LIZETH FERNANDA RANGEL LEGUIZAMÓN	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO	JUVENAL PEREZ VEGA
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeacion y Desarrollo	Alcalde Municipal