**ÁREA DE APROBACIÓN**

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
**7 Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

## Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | FVEE3014-FVEE3025 | 13/05/2026 11:29 *(UTC -5 horas)* | - | 64.413.108,28 COP | 76.178.4 |
| Pago 002 | FVEE 3048 | 22/06/2026 15:57 *(UTC -5 horas)* | - | 81.748.739 COP | 86.97 |

## Saldo de pagos y Saldo de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 234.176.207,00 COP | - | - |
| **Valor anticipado:** | 0,00 COP | 0 % | - |
| **Valor de las entregas** | 0,00 COP | 0 % | - |
| **Valor facturado:** | 0,00 COP | 0 % | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 0,00 COP | 0 % | - |
| **Valor pagado:** | 0,00 COP | 0 % | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0 % | 0 % |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0 % | 0 % |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 234.176.207,00 COP | 100 % | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 234.176.207,00 COP | 100 % | - |

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Acta de Inicio.pdf | Acta de Inicio.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CRP.pdf | CRP.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DESIG 501,499,438 DE 2025.pdf | DESIG 501,499,438 DE 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | DESIGNACION APOTO A LA SUPERVISION.pdf | DESIGNACION APOTO A LA SUPERVISION.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar | < | >