ACTA DE OBRA No. 4

MES ENERO - AÑO 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

CONTRATO DE OBRA No. 3557 de 2023

MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226 de Cúcuta

ASUNTO: ACTA DE OBRA No. 4 -ENERO-2024-CONTRATO 3557 de 2023

FEBRERO DE 2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JUAN CARLOS PAEZ INGENIERO CIVIL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d1c5489b8626e09afafcc7562d1219b94dcc4ed7431a6ec4ec59691a78c0305637490f74f80d9b3d562547fea3ffe35f

Número de Factura: FE-506
Fecha de Emisión: 28/02/2024
Fecha de Vencimiento: 29/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 25G N 73B - 90
Teléfono / Móvil: 3770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	ACTA PARCIAL DE OBRA N 4 CONTRATO 3557 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FERREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FERREA DE BARRANCABERMEJA EN JURIS	NIU	1,00	$ 16.351.991,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.351.991,40
2	2	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 681.331,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.453,00	19.00			$ 681.331,60

Notas Finales

#$24-02-00;CONTRATO 3557;mgamboa@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-28 15:22:55
Documento generado el: 2024-02-28 15:22:45
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			17.033.323,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			17.033.323,00
IVA			129.453,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			129.453,00
Total neto factura (=)			17.162.776,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	17.162.776,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764063863792 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-07-17

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 1 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA N°** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 17.033.323 **MES** 1 al 31 de enero de 2024

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 3557 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATISTA: JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Estación ferrea Puerto Wilches y Barrancabermeja (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : NA

INTERVENTOR: NA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 12 / 10 / 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 65.908.339,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 80.000.000,00**

PLAZO ACUMULADO: **HASTA FEBRERO 14 DE 2024** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14-feb-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 14.091.661,00**

No. DE ORDEN/ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				I - ESTACION FERREA DE PUERTO WILCHES										
1.1		600-2013		Excavacion manual en material comun	m3	1,00	55.136,00	55.136,00	1,00	55.136	-	$ -		$ -
1.2			1.P	Mampostería en bloque de concreto 39 x 19 x 15 cms.	m2	28,00	105.000,00	2.940.000,00	28,00	2.940.000	-	$ -		$ -
1.3		630-2013		Concreto de 21 Mpa.	m3	1,00	487.500,00	487.500,00	1,00	487.500	-	$ -		$ -
1.4		630-2013		Concreto de 14 Mpa.	m3	1,00	454.100,00	454.100,00	1,00	454.100	-	$ -		$ -
1.5			9.P	Malla eslabonada calibre 10, huecos de 1 1/2" x 1 1/2"	m2	66,00	38.700,00	2.554.200,00	66,00	2.554.200	-	$ -	40,00	$ 1.548.000,00
1.6			9.P	Angulo de 1 1/2" x 3/16" para fijación horizontal y vertical malla eslabonada (Incluye pintura anticorrosiva y de protección).	m	106,60	34.500,00	3.677.700,00	106,60	3.677.700	-	$ -		$ -
1.7			9.P	Poste en tubo galvanizado de 2" tipo pesado de longitud 3 metros	Und	6,00	42.699,00	256.194,00	6,00	256.194	-	$ -	2,00	$ 85.398,00
1.8			9.P	Platina de 3/4" x 3/16" para fijación malla eslabonada a los postes (Incluye pintura anticorrosiva y de protección)	m	12,60	18.524,00	233.402,00	12,60	233.402	-	$ -	2,00	$ 37.048,00
1.9		800-2013		Retiro cerca existente (postes de concreto y alambre de púas) - incluye recogida alambre y traslado de postes	m	69,00	7.351,00	507.219,00	69,00	507.219	69,00	$ 507.219,00	69,00	$ 507.219,00
1.10		800-2013		Cerca con postes de concreto y alambre de puas calibre 12.5, según diseño.	m	263,00	38.500,00	10.125.500,00	263,00	10.125.500	100,00	$ 3.850.000,00	100,00	$ 3.850.000,00
				II - ESTACION FERREA DE BARRANCABERMEJA										
2.1			2.P	Limpieza de cubierta (retiro de hojas de árboles y demás material vegetal que se encuentre sobre la cubierta)	m2	154,00	4.408,00	678.832,00	154,00	678.832	-	$ -	154,00	$ 678.832,00
2.2			9.P	Malla eslabonada calibre 10, huecos de 1 1/2" x 1 1/2"	m2	20,00	38.700,00	774.000,00	20,00	774.000	-	$ -	20,00	$ 774.000,00
2.3			9.P	Poste en tubo galvanizado de 2" tipo pesado de longitud 3 metros	Und.	2,00	42.699,00	85.398,00	2,00	85.398	-	$ -	2,00	$ 85.398,00
2.4			9.P	Platina de 3/4" x 3/16" para fijación malla eslabonada a los postes (Incluye pintura anticorrosiva y de protección)	m	4,00	18.524,00	74.096,00	4,00	74.096	-	$ -	4,00	$ 74.096,00
2.5			3.P	Desmonte cubierta en teja de fibrocemento	m2	357,00	4.501,00	1.606.857,00	357,00	1.606.857	-	$ -	326,00	$ 1.467.326,00
2.6			4.P	Instalación teja en fibrocemento sin suministro (teja existente). Incluye accesorios.	m2	183,00	15.536,00	2.843.088,00	183,00	2.843.088	-	$ -	183,00	$ 2.843.088,00
2.7			4.P	Suministro e instalación teja en fibrocemento, incluye accesorios	m2	200,00	41.500,00	8.300.000,00	280,00	11.620.000		$ -	143,00	$ 5.934.500,00
2.8			5.P	Suministro e instalación viga de madera de dimensiones 8,5 x 18 cms., para estructura cubierta.	m	60,00	90.500,00	5.430.000,00	86,00	7.783.000	26,00	$ 2.353.000,00	86,00	$ 7.783.000,00
2.9			5.P	Suministro e instalación viga de madera de dimensiones 7,5 x 15 cms., para estructura cubierta.	m	100,00	87.500,00	8.750.000,00	152,78	13.368.250	52,78	$ 4.618.250,00	152,78	$ 13.368.250,00
2.10			5.P	Suministro e instalación correa de madera de dimensiones 5 x 10 cms., para estructura cubierta.	m	120,00	41.500,00	4.980.000,00	209,00	8.673.500	89,00	$ 3.693.500,00	209,00	$ 8.673.500,00
2.11			6.P	Platinas de 1/4" con perforaciones (incluye tornillos)	Kg.	50,00	30.000,00	1.500.000,00	50,00	1.500.000	-	$ -	50,00	$ 1.500.000,00
				III - MANTENIMIENTO PREDIOS ESTACIONES FÉRREAS DE BARRANCABERMEJA Y PUERTO WILCHES										
3.1			8.P	Rocería (4 cortes)	Ha	10,84	400.000,00	4.336.000,00	10,84	4.336.000	1,74	$ 696.000,00	7,16	$ 2.864.000,00
3.2		802-2013		Poda de la parte aérea de árboles	Und.	7,00	300.000,00	2.100.000,00	7,00	2.100.000	1,00	$ 300.000,00	7,00	$ 2.100.000,00
3.3			7.P	Tala de árboles	Und.	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000		$ -	1,00	$ 300.000,00
3.4			10.P	Cargue retiro y disposición de material vegetal (volqueta de 7 m3)	Viaje	4,00	342.035,00	1.368.140,00	4,00	1.368.140	2,00	$ 684.070,00	4,00	$ 1.368.140,00
3.5			10.P	Cargue retiro y disposición de escombros (volqueta de 7 m3)	Viaje	3,00	$331.284,00	993.852,00	3,00	993.852	1,00	$ 331.284,00	3,00	$ 993.852,00
				Ajuste por actas de modificación						622				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				**$ 65.411.214,00**		**$ 79.396.586,00**		**$ 17.033.323,00**		**$ 56.835.647**
*				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (A)				$ 65.411.214,00		$ 79.396.586,00		$ 17.033.323,00		$ 56.835.647
*				VALOR IVA (OBRA) (B)				$ 497.125,00		$ 603.414,00		$ 129.453,00		$ 431.951
*				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) G=(A+B)				**$ 65.908.339,00**		**$ 80.000.000,00**		**$ 17.162.776,00**		**$ 57.267.598**
*				PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (COVID-19) EMERGENCIA SANITARIA (C)										
*				ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (2,5%) (D)										
				VALOR IVA - ADMON PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (E)										
*				VALOR IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (F=C+D+E)										
*				**VALOR BASICO OBRA + COSTOS DIRECTOS Y DE ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD**				**$ 65.411.214,00**		79.396.586,00		**$ 17.033.323,00**		**$ 56.835.647**
*				**VALOR TOTAL POR IVA**				**$ 497.125,00**		603.414,00		**$ 129.453,00**		**$ 431.951**
*				**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (T= F+G)**				**$ 65.908.339,00**		**$ 80.000.000,00**		**$ 17.162.776,00**		**$ 57.267.598**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 1 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER **ACTA N°** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 17.033.323 **MES** **1 al 31 de enero de 2024**

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

AIU 25 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	No aplica	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 17.033.323,00	$ 129.453,00	$ 17.162.776,00
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 17.033.323,00	$ 129.453,00	$ 17.162.776,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 17.033.323
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 17.033.323

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N/A	N/A
SB	N/A	N/A
B	N/A	N/A
P	N/A	N/A
OA	N/A	N/A
SCT	N/A	N/A
OV	N/A	N/A
T	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

*** Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.**

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanacion	N/A	N/A
2. Sub-base y Base	N/A	N/A
3. Transporte de Materiales	N/A	N/A
4. Aceros y Elementos Metalicos	N/A	N/A
5. Acero Estructural y Cables de Ace	N/A	N/A
6. Concretos, Morteros y Obras Varia	N/A	N/A
7. Concreto para Superestructuras	N/A	N/A
8. Pavimento con Asfalto, Pinturas Y Geotextiles	N/A	N/A
TOTAL		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 17.162.776,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE..**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**
Representante legal o apoderado Contratista
Matricula No.: 68202-78527 STD.

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Profesional especializado
Supervisor del contrato
Matricula No.: 25202-21081 CND.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: **1-feb-2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER** PERIODO MES: **1 AL 31 DE ENERO DE 2024**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **4** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 17.033.323,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	1-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	12-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ		Atender observaciones efectuadas por el supervisor
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA ALSUPERVISOR	14-feb-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	19-feb-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20-feb-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	No aplica	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Atendiendo el trámite virtual no requiere ser entregada al contratista
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	No aplica	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20-feb-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **3557** DE **2023**

OBJETO: **MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER**

CONTRATISTA: **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ** **NIT.** **13504226-9**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL **ING. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 17.162.776,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **No. 4** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **1 AL 31 DE ENERO DE 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Matricula profesional No.: 25202-21081 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
Fecha firma: 19-feb-24
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 20-feb-24
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 19-feb-24
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: **MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE**
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO (E)
Fecha de Firma: 20-feb-24

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **3557 de 2023**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	**X**	**4**	**1 AL 31 DE ENERO DE 2024**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1123523	RUBRO No.	C-2404-0600-2-0-2404034-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$17.162.776,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$17.162.776,00**

Victor manuel Ruiz V.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
MP No. 25202-21081 CND.

Formulado	RP1123523;11;17162776
Texto Libre	SMFF DTSAN - ACTA DE RECIBO PARCIAL 4 CONT 3557 JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ NIT: 13504226-9
Asunto	**SMFF DTSAN - ACTA DE RECIBO PARCIAL 4 CONT 3557 JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ NIT: 13504226-9RP1123523;11;17162776**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **3557 de 2023** Contratista : **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**

Objeto del Contrato

MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER

Acta N° **4** Valor Básico : **$17.033.323,00** Período : **1 AL 31 DE ENERO DE 2024**

Valor Incluido Iva : **$17.162.776,00**

VALOR DISCRIMINADO POR UBICACIÓN Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Estación ferrea Puerto Wilches			**$5.091.623,00**	**$5.091.623,00**
2		Estación ferrea Barrancabermeja			**$12.071.153,00**	**$12.071.153,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTALES	**$**	**$**	**$17.162.776,00**	**$17.162.776,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUERTO WILCHES	$5.091.623,00	$ 5.053.219,00
	MUNICIPIO 2	BARRANCABERMEJA	$12.071.153,00	$11.980.104,00
	TOTAL DEPARTAMENTO SANTANDER		$17.162.776,00	$17.033.323,00

CONTRATISTA
JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226 de Cúcuta

SUPERVISOR
VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
INVIAS

JUAN CARLOS PAEZ
INGENIERO CIVIL
NIT: 13.504.226 -9

Floridablanca, febrero 20 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

Referencia: Contrato 3557 de 2023

Cordial Saludo

JUAN CARLOS PÁEZ MARTÍNEZ, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía 13.504.226 de Cúcuta, obrando en nombre propio certifico el pago de mis aportes y el de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Cordialmente,

JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ
C.C. 13.504.226 DE CUCUTA

CONJ. ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2.176 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA - GIRON T-2 OF 426
E-MAIL jcpm_gerencia@hotmail.com
Cel 3154232346

CERTIFICACIÓN

El Supervisor del Contrato No. 3557 de 2023, suscrito con JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ, con cédula de ciudadanía No. 13.504.226 expedida en Cúcuta, cuyo objeto contractual es el "*MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER*", certifica con base en los documentos aportados por el CONTRATISTA, que JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ, realizó el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de **enero de 2024** y respecto del personal empleado en desarrollo del contrato arriba mencionado, dando cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en las condiciones contractuales.

Dada en Floridablanca Santander a los veintidós (20) días del mes de febrero de 2024.

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Supervisor del Contrato
INVIAS – Dirección Territorial Santander
M.P. # 25202-21081 CND.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14922193676

(415)7707212489984(8020) 000001492219367 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 3 5 0 4 2 2 6	9	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 5 0 4 2 2 6	1 9 8 9 0 1 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAEZ	MARTINEZ	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426

42. Correo electrónico: jcpm_gerencia@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 4 2 3 3 9 2 9	3 0 2 3 6 0 3 3 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
7 1 1 2	1 9 9 8 0 3 2 7	4 3 9 0	1 9 9 8 0 3 2 7	4 3 3 0	4 2 9 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 25 / 16 : 49: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3557 de 2023

CONTRATISTA: JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024

CARRETERA Y/O PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1123523	C-2404-0600-2-0-2404034-02	11	Nación	Principal	65.908.339,00
2023	104323	C-2404-0600-2-0-2404034-02	11	Nación	Adicional Nº 1	14.091.661,00
			TOTAL			80.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 80.000.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1123523 del 11-Oct-2023	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								$ 80.000.000,00		$ 80.000.000,00				
1	OBRA	12 al 31 de octubre de 2023	$ 39.802.324	$ 302.498,00	$ 40.104.822,00	N.A	N.A	$ 39.895.178,00	$ 40.104.822,00	$ 39.895.178,00				
2	OBRA	1 al 30 de noviembre de 2023	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	$ 39.895.178,00	$ 40.104.822,00	$ 39.895.178,00				
3	OBRA	1 al 31 de diciembre de 2023	$ -	$ -	$ -	N/A	N/A	$ 39.895.178,00	$ 40.104.822,00	$ 39.895.178,00				
4	OBRA	1 al 31 de enero de 2024	$ 17.033.323	$ 129.453,00	$ 17.162.776,00	N/A	N/A	$ 22.732.402,00	$ 57.267.598,00	$ 22.732.402,00				
TOTALES			**$ 56.835.647,00**	**$ 431.951,00**	**$ 57.267.598,00**			**$ 22.732.402,00**	**$ 57.267.598,00**	**$ 22.732.402,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	56.835.647,00	431.951,00	57.267.598,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	56.835.647,00	431.951,00	57.267.598,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**
Representante legal o apoderado Contratista
Matricula No.: 68202-78527 STD.

Firma

Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor contrato
Matrícula No.: 25202-21081 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3557 de 2023

CONTRATISTA: JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

INTERVENTOR: N/A

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre
1	Fabian Bayona Osma	1098622293	Maestro	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	$ 1.300.000	$ 87.500	V	SALUD TOTAL	9462147773	$ 50.300	PORVENIR	9462147773	$ 201.100	$ 50.300	$ -	$ -	
2	Carlos Julian Caicedo Tristancho	91442919	Ayudante	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	$ 1.300.000	$ 87.500	V	SALUD TOTAL	9462147773	$ 50.300	PORVENIR	9462147773	$ 201.100	$ 50.300	$ -	$ -	
3	José Luis Fuentes Rangel	1096230029	Ayudante	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	$ 1.300.000	$ 87.500	V	FAMISANAR	9462147773	$ 50.300	PORVENIR	9462147773	$ 201.100	$ 50.300	$ -	$ -	
4	Yeffry Paz Isaza	1096224626	Ayudante	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	$ 1.300.000	$ 87.500	V	NUEVA EPS	9462147773	$ 50.300	PORVENIR	9462147773	$ 201.100	$ 50.300	$ -	$ -	
5	Ramiro Antonio Osorio Amaya	1096187103	Ayudante	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ	$ 1.300.000	$ 87.500	V	SANITAS	9462147773	$ 50.300	PORVENIR	9462147773	$ 201.100	$ 50.300	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/11/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-78527 STD.

Firma

Nombre: **VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS**
Supervisor contrato
Matrícula No.: 25202-21081 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.