Alcaldía Municipal de SOMONDOCO	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG" ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO	VERSIÓN: 01
	PROCESO: Jurídica y contratación	CÓDIGO: JC – ABSOP - F - 35
	PROCEDIMIENTO: Adquisición de bienes, servicios y ejecución obra publica	FECHA: 30/07/2022.

ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA:	Agosto, 05 de 2026
CONTRATO	C-MS-MC-031-2026 **FECHA** Julio, 29 de 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y LA EFICIENCIA EN LA RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO TODO PUEDE SER MEJOR 2024 – 2027
VALOR CONTRATADO:	QUINCE MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y ÚN MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($15.381.855,56).
CONTRATISTA:	EDISON YESID MARTINEZ BARRERA
NIT / CC	C.C No.1.054.780.253 Expedida en Somondoco Boyacá
SUPERVISOR:	ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	agosto 19, 2026

En la oficina de la Uinidad de Servicios Públicos se reunieron la ingeniera ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ, Jefe Unidad de Servicios Públicos como SUPERVISOR (A) y EDISON YESID MARTINEZ BARRERA como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de iniciacion de ejecucion del contrato de la referencia.

Asi mismo, el supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:
1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, propias del objeto y alcance, dentro de los plazos o fechas señaladas, para la entrega de los productos, entregables y/o cualquier cambio debe de convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervision, en lo referente a las obligaciones contracturales.
3. Que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos de ejecucion contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

Edison Yesid Martinez
EDISON YESID MARTINEZ BARRERA
CONTRATISTA

Elaborado: ANGY CAROLINA HEREDIA RAMIREZ	Revisado: FREDY VILLAREAL RAMIREZ	Aprobo: GERMAN RICARDO ROBAYO HEREDIA
Jefe de la Oficina de Servicios Públicos	Asesor jurídico en Contratacion	Alcalde Municipal