CLASE DE CONVENIO O CONTRATO

Convenio de asociación	
Convenio de cooperación	
Convenio o contrato interadministrativo	
Convenio de ciencia y tecnología	
Contrato de prestación de servicios con persona jurídica	X

(Marque con una X, la tipología que aplica)

1. DATOS DEL CONVENIO O CONTRATO SUPERVISADO

Numero de convenio o contrato	CONTRATO 1058 -2025
Fecha de suscripción del convenio o contrato	25 de septiembre de 2025
Nombre del Asociado - ejecutor o contratista	CONSORCIO CIP-BOGOTA-IA
Cédula de ciudadanía o Nit	NIT 901,989,993 - 1
Proyecto	Inversión: (X) Funcionamiento: ( )
Valor inicial	$ 2,844,029,092 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/L
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2026
Fecha acta de inicio del convenio o contrato	01 de octubre de 2025
Fecha terminación inicial	31 de Diciembre de 2026
Adición	N/A
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Valor final	$ 2,844,029,092 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/L
Fecha terminación final	31 de Diciembre de 2026
Otra: (Indique el tipo de modificación)	N/A
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA FORTALECER EMPRESAS DE ALTO IMPACTO DE BOGOTÁ, EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDDE - LOTE 3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	DIEGO FERNANDO PARDO LOPEZ

Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
Cargo	SUBDIRECTOR(A) DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Período a que corresponde este informe	1 de mayo de 2026 - 31 de mayo de 2026	
Fecha del informe	10 de junio de 2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar respecto del informe anterior? (Marque con una X)	**SI**	**NO**
Porcentaje de ejecución:	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL (Vigencia 2025)**
	54,00%	**80%**

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO EVALUADO: marcar con una X la opción que corresponda y sustentarlo en el aparte de las observaciones.

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	Ameajorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.			X			**100%**	Se suscribió el Acta de Inicio del Contrato 1056 de 2025 el 1 de octubre de 2025, en presencia del Consorcio CIP Bogotá IA, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el supervisor designado. 0. Acta de inicio 1058 IA.pdf

2. Realizar la validación documental y verificar el cumplimiento de los requisitos para cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE.			X			100%	Se realizó la revisión documental y de requisitos a cada una de las empresas de alto impacto a beneficiar. Empresas Inscritas
3. Crear un expediente digital por cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE, en el cual se consolide la documentación validada.			X			100%	Se creó una carpeta compartida en drive en la cual se cargaron los documentos aportados por cada una de las empresas beneficiarias inscritas en el formulario. Empresas Inscritas
4. En caso tal de requerirse, apoyar a la SDDE en el desarrollo del ciclo preliminar en lo relacionado con la convocatoria, segmentación y selección de empresas beneficiarias del programa, de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.			X			100%	La SDDE entregó al Consorcio la base de datos de empresas preseleccionadas. Se enviaron adicionalmente bases nuevas de comunicaciones para contactar empresas nuevas.
5. Desarrollar de manera integral cada uno de los ciclos y fases de la línea temática correspondiente, conforme lo establecido en el pliego de condiciones, en la propuesta y en los anexos técnicos, documentos que hacen parte integral del contrato y contemplando los plazos establecidos por la SDDE para cada pago.			X			54,00 %	Se entregaron los siguientes productos: Producto 1 Producto 1 Plan de Trabajo Producto 2Producto 2 Diagrama de Gannt Producto 3 Producto 3 Producto 4 Producto 4 Metodología DX CADENA DE VALOR Producto 5 Producto 5 Metodología de transferencia de conocimiento IA Producto 6 Producto 6. Instrumeno aplicación, recolección y análisi an Producto 7 Diagnósticos IA (226 empresas)

							Producto 8 Informe consolidado diagnósticos En mayo: 16 sesiones nivel básico (40 h); se pilotó el nuevo curso "Aplicaciones básicas en IA" (dictado 2 veces) y se incorporó un webinar de 2 horas que permite completar horas básicas e intermedias. A la fecha, 146 empresas han finalizado sus 32 horas de fortalecimiento, de las cuales 97 ya fueron aprobadas con el cumplimiento y 14 más están completando documentación para ser entregadas.
6. Realizar la primera y la segunda medición del Índice de Productividad (IP1 e IP2) de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.			X			54,00 %	Se realizó la primer medición del IP de las 226 empresas a beneficiar en la vigencia
7. Hacer entrega del formato diligenciado, propuesto por el contratista, con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.			X			100 %	El consorcio presentó el formato diligenciado, con hojas de vida, soportes respectivos del equipo mínimo, atendiendo las solicitudes realizadas por la SDDE.
8. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE.					X	0%	A la fecha se han reportado 152 empresas en el Sistema SUIM de acuerdo con la información aportada por el Consorcio de las empresas que han culminado el fortalecimiento empresarial.
9. Entregar a la SDDE oportunamente las evidencias que respalden la ejecución de cada una de las actividades del programa y de sus productos.			X			54,00 %	Se entregaron los siguientes productos: Producto 1 Producto 1 Plan de Trabajo

							Producto 2Producto 2 Diagrama de Gannt Producto 3 Producto 3 Producto 4 Producto 4 Metodología DX CADENA DE VALOR Producto 5 Producto 5 Metodología de transferencia de conocimiento IA Producto 6 Producto 6. Instrumeno aplicación, recolección y análisi an
10. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.					X	54,00%	Se envió el informe F7 correspondiente al mes de mayo de 2026.
11. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.					X	0%	No aplica para el periodo reportado
12. Atender todos los requerimientos de la SDDE en la etapa contractual y durante la etapa de liquidación.			X			54,00 %	El consorcio atendió las solicitudes realizadas por la SDDE.
13. En caso tal de ser programadas y convocados, el contratista debe participar en la(s) capacitación(es) y sensibilización(es) que adelante la SDDE en temas de integridad, cultura de la legalidad y/o anticorrupción brindada por la SDDE, participando así, en la estrategia en la prevención de prácticas de corrupción de la Entidad.			X			54,00 %	Se presentó el formato de declaración SARLAFT

14. Realizar las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto pactado y de los fines del contrato.			X			54,00 %	Se realizaron todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.
Obligaciones adicionales del lote de la temática Inteligencia Artificial (pago por resultados):							
1. Lista de chequeo y soportes del acompañamiento por parte del contratista y de las actividades del PGAP implementadas por la empresa beneficiaria.					X	0%	No se entregaron productos para el periodo reportado
2. Ficha técnica de la implementación firmada por el empresario y el contratista, que da cuenta del nivel de cumplimiento del PGAP. Y las demás evidencias que el contratista considere pertinentes.					X	0%	No se entregaron productos para el periodo reportado
3. Instrumento IP aplicado con los resultados obtenidos por cada empresa.					X	0%	No se entregaron productos para el periodo reportado

3.2. RUBROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO O CONTRATO:

Rubro presupuestal	Ejecución mensual	Soportes
Proyecto 8157: Mejoramiento de las capacidades de innovación, productividad e internacionalización del tejido empresarial de Bogotá Región para acceder a mercados locales, regionales e internacionales. Bogotá D.C	Para el periodo se alcanzó una ejecución física del 54,00% y presupuestal del 80% (vigencia 2025). En el mes de mayo se dictaron 16 sesiones de nivel básico (40 horas), se pilotó el curso "Aplicaciones básicas en IA" y se incorporó un webinar de 2 horas, con 226 empresas en ruta de fortalecimiento.	Los reportados en este informe

3.3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL ASOCIADO /EJECUTOR:
N/A

3.4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: (Solo si hay soportes)

N/A

4. COMITÉS CELEBRADOS EN EL PERIODO, ACTIVIDADES, CRONOGRAMA O PLAN DE ACCIÓN.

1. Comité técnico del mes de mayo de 2026.
2. 4 mesas de trabajo en el mes. .

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	Periodo de pago *Año – mes*	Fecha de pago *Año – mes – día*	VALOR
Pensión	05/2026	Conforme a los términos establecidos en la Ley 789 de 2002, se adjunta certificación proferida por los miembros que conforman el consorcio CIP BOGOTÁ IA, en las fechas correspondientes, FYGP – 12/03/2026, AOC – 12/03/2026, UNIPILOTO – 17/03/2026, BIOS – 25/03/2026.	N/A
Salud	05/2026		
Riesgos profesionales	05/2026		
Parafiscales	05/2026		
Total	N/A		

6. SEÑALE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA MINUTA DEL CONVENIO O CONTRATO PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS:

Número de desembolso	Condiciones (descripción)	Cumple SI	No
No. 1	Un primer pago - estimado a septiembre de 2025: correspondiente al 20% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 1, 2, 4, 5 y 6.	X	
No. 2	Un segundo pago - estimado a octubre de 2025: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción del producto 3.	X	
No. 3	Un tercer pago - estimado a noviembre de 2025: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 7 y 8.	X	

Número de desembolso	Condiciones (descripción)	Cumple SI	No
No. 4	Un cuarto y último pago 4 - estimado a diciembre de 2025: correspondiente al 20% del valor del contrato y con previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 9, 10, 11 y 12.	N/A	N/A

En consecuencia señale, SI _ NO _X_ procede el desembolso

6.1. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI___ NO X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

7. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONVENIO O CONTRATO:
(Relacione los productos entregables y el estado de avance en el periodo evaluado)

PRODUCTO A ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN
1. Documento que contenga el plan de trabajo.	-Documento Plan de Trabajo Producto 1 Plan de Trabajo	100%
2. Cronograma - Diagrama de Gantt.	2. Cronograma - Diagrama de Gant Producto 2 Diagrama de Gannt	100%
3. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	3. Se creó una carpeta compartida en drive en la cual se cargaron los documentos aportados por cada una de las empresas beneficiarias inscritas en el formulario. Producto 3	100%
4. Metodología 1.	4. Metodología 1. Documento con el diseño metodológico (diagnóstico, sensibilización, comunicación, acompañamiento personalizado) Producto 4 Metodología DX CADENA DE VALOR	100%
5. Metodología 2.	5. Metodología 2. Documento con el diseño metodológico (fortalecimiento empresarial) Producto 5 Metodología de transferencia de conocimiento IA	100%
6. Instrumento de recolección de información.	6. Instrumento de recolección de información de diagnóstico.	100%

PRODUCTO A ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN
	Producto 6. Instrumeno aplicación, recolección y análisi an	
7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	7. Instrumento de diagnóstico aplicado a las 226 empresas aprobadas. Producto 7. Diagnósticos	100%
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	8. Informe compilado con análisis del diagnóstico. Producto 8 Informe consolidado Diagnósticos	100%
9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
12. Matriz de consolidación de información.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
Evidencias adicionales del lote de la temática Inteligencia Artificial (pago por resultados):		
1. Lista de chequeo y soportes del acompañamiento por parte del contratista y de las actividades del PGAP implementadas por la empresa beneficiaria.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
2. Ficha técnica de la implementación firmada por el empresario y el contratista, que da cuenta del nivel de cumplimiento del PGAP. Y las demás evidencias que el contratista considere pertinentes.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
3.Instrumento IP aplicado con los resultados obtenidos por cada empresa.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe

7.1 ENTREGA INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA-FÍSICA SI X NO X

7.2. RELACIONE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS COMO SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN: N/A

8. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI	**NO X**

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Dada la índole de los productos y las condiciones específicas de la ejecución, si las partes lo consideran conveniente, se podrán modificar los productos presentados. De igual modo, la SDDE puede requerir la ampliación del detalle de los productos o solicitar las evidencias que juzgue necesarias mientras dure la ejecución del proyecto y frente al tipo de beneficiarios y sus necesidades.

Adicionalmente, se debe precisar que los porcentajes de avance físico y financiero del contrato (expuestos en el numeral 2, "Porcentaje de Ejecución") se refieren al plazo contractual completo, el cual finaliza el 31 de diciembre de 2026. Estos porcentajes se calculan mediante la plataforma financiera SISCO, según los registros contractuales, y se reflejan en el certificado de pago. Los pagos, por su parte, se efectúan de acuerdo con lo estipulado en la cláusula sexta del contrato.

Diego Pardo L

DIEGO FERNANDO PARDO LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
SUPERVISOR CONTRATO 1058 DE 2025

NOMBRE-CARGO-CONTRATO		FIRMA
Elaboró	LUIS OLEGARIO BORDA SILVA - CPS 049-2026	LOBS
Elaboró	LAURA LORENA ALFARO MEDINA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LLAM
Revisó	MARÍA FERNANDA FERREIRA ZAMBRANO - CPS 045 - 2026 SIP	MFFZ