CLASE DE CONVENIO O CONTRATO

Convenio de asociación	
Convenio de cooperación	
Convenio o contrato interadministrativo	
Convenio de ciencia y tecnología	
Contrato de prestación de servicios con persona jurídica	X

(Marque con una X, la tipología que aplica)

1. DATOS DEL CONVENIO O CONTRATO SUPERVISADO

Numero de convenio o contrato	CONTRATO 1058 -2025
Fecha de suscripción del convenio o contrato	25 de septiembre de 2025
Nombre del Asociado - ejecutor o contratista	CONSORCIO CIP-BOGOTA-IA
Cédula de ciudadanía o Nit	NIT 901,989,993 - 1
Proyecto	Inversión: (X) Funcionamiento: ( )
Valor inicial	$ 2,844,029,092 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/L
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2026
Fecha acta de inicio del convenio o contrato	01 de octubre de 2025
Fecha terminación inicial	31 de Diciembre de 2026
Adición	N/A
Prorroga	N/A
Suspensión	N/A
Valor final	$ 2,844,029,092 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/L
Fecha terminación final	31 de Diciembre de 2026
Otra: (Indique el tipo de modificación)	N/A
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA FORTALECER EMPRESAS DE ALTO IMPACTO DE BOGOTÁ, EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SDDE - LOTE 3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	MARÍA PIEDAD BAYTER HORTA

Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
Cargo	SUPERVISORA (E)

Período a que corresponde este informe	1 de junio de 2026 - 30 de junio de 2026	
Fecha del informe	14 de julio de 2026	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar respecto del informe anterior? (Marque con una X)	**SI**	**NO**
Porcentaje de ejecución:	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL (Total contrato)**
	60,22%	**47,23%**

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO EVALUADO: marcar con una X la opción que corresponda y sustentarlo en el aparte de las observaciones.

Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.			X			**100%**	Se suscribió el Acta de Inicio del Contrato 1056 de 2025 el 1 de octubre de 2025, en presencia del Consorcio CIP Bogotá IA, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el supervisor designado. 0. Acta de inicio 1058 IA.pdf

2. Realizar la validación documental y verificar el cumplimiento de los requisitos para cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE.			X			100%	Se realizó la revisión documental y de requisitos a cada una de las empresas de alto impacto a beneficiar. Empresas Inscritas
3. Crear un expediente digital por cada empresa de alto impacto seleccionada por la SDDE, en el cual se consolide la documentación validada.			X			100%	Se creó una carpeta compartida en drive en la cual se cargaron los documentos aportados por cada una de las empresas beneficiarias inscritas en el formulario. Empresas Inscritas
4. En caso tal de requerirse, apoyar a la SDDE en el desarrollo del ciclo preliminar en lo relacionado con la convocatoria, segmentación y selección de empresas beneficiarias del programa, de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato.			X			100%	La SDDE entregó al Consorcio la base de datos de empresas preseleccionadas. Se enviaron adicionalmente bases nuevas de comunicaciones para contactar empresas nuevas.
5. Desarrollar de manera integral cada uno de los ciclos y fases de la línea temática correspondiente, conforme lo establecido en el pliego de condiciones, en la propuesta y en los anexos técnicos, documentos que hacen parte integral del contrato y contemplando los plazos establecidos por la SDDE para cada pago.			X			60,22 %	Se entregaron los siguientes productos: Producto 1 Producto 1 Plan de Trabajo Producto 2Producto 2 Diagrama de Gannt Producto 3 Producto 3 Producto 4 Producto 4 Metodología DX CADENA DE VALOR Producto 5 Producto 5 Metodología de transferencia de conocimiento IA Producto 6 Producto 6. Instrumeno aplicación, recolección y análisi an Producto 7 Diagnósticos IA (226 empresas)

							Producto 8 Informe consolidado diagnósticos En junio: 16 sesiones nivel básico (40 h) y 52 sesiones nivel intermedio (117 h); se mantuvo el webinar de 2 horas para completar horas básicas e intermedias. A la fecha, las 226 empresas de la vigencia 2025 finalizaron su fortalecimiento de 32 horas; se han entregado 216 carpetas con evidencias y quedan pendientes 10 empresas, que se entregarán en los 2 primeros días hábiles de julio.
6. Realizar la primera y la segunda medición del Índice de Productividad (IP1 e IP2) de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.			X			60,22 %	Con las 226 empresas aprobadas se gestionó el diligenciamiento del formulario del Índice de Productividad. Para las empresas de la vigencia 2026 se realizó la medición del IP1. Adicionalmente, las empresas de la vigencia 2025 que finalizaron el fortalecimiento de 32 horas fueron aprobadas para la medición del IP2; cerca de 150 empresas han realizado esta medición.
7. Hacer entrega del formato diligenciado, propuesto por el contratista, con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.			X			100 %	El consorcio presentó el formato diligenciado, con hojas de vida, soportes respectivos del equipo mínimo, atendiendo las solicitudes realizadas por la SDDE.
8. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los					X	0%	A la fecha se han reportado 208 empresas en el Sistema SUIM de acuerdo con la información aportada por el

lineamientos y formatos entregados por la SDDE.							Consorcio de las empresas que han culminado el fortalecimiento empresarial.
9. Entregar a la SDDE oportunamente las evidencias que respalden la ejecución de cada una de las actividades del programa y de sus productos.			X			60,22 %	Se entregaron los siguientes productos: Producto 1 Producto 1 Plan de Trabajo Producto 2Producto 2 Diagrama de Gannt Producto 3 Producto 3 Producto 4 Producto 4 Metodología DX CADENA DE VALOR Producto 5 Producto 5 Metodología de transferencia de conocimiento IA Producto 6 Producto 6. Instrumeno aplicación, recolección y análisi an
10. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.					X	60,22%	Se envió el informe F7 correspondiente al mes de junio de 2026.
11. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.					X	0%	No aplica para el periodo reportado
12. Atender todos los requerimientos de la SDDE en la etapa contractual y durante la etapa de liquidación.			X			60,22 %	El consorcio atendió las solicitudes realizadas por la SDDE.
13. En caso tal de ser programadas y convocados, el contratista debe participar en la(s) capacitación(es) y			X			60,22 %	Se presentó el formato de declaración SARLAFT

sensibilización(es) que adelante la SDDE en temas de integridad, cultura de la legalidad y/o anticorrupción brindada por la SDDE, participando así, en la estrategia en la prevención de prácticas de corrupción de la Entidad.							
14. Realizar las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto pactado y de los fines del contrato.			X			60,22 %	Se realizaron todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.
Obligaciones adicionales del lote de la temática Inteligencia Artificial (pago por resultados):							
1. Lista de chequeo y soportes del acompañamiento por parte del contratista y de las actividades del PGAP implementadas por la empresa beneficiaria.					X	0%	No se entregaron productos para el periodo reportado
2. Ficha técnica de la implementación firmada por el empresario y el contratista, que da cuenta del nivel de cumplimiento del PGAP. Y las demás evidencias que el contratista considere pertinentes.					X	0%	No se entregaron productos para el periodo reportado
3. Instrumento IP aplicado con los resultados obtenidos por cada empresa.					X	0%	No se entregaron productos para el periodo reportado

3.2. RUBROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO O CONTRATO:

Rubro presupuestal	Ejecución mensual	Soportes
Proyecto 8157: Mejoramiento de las capacidades de innovación, productividad e internacionalización del tejido empresarial de Bogotá Región para acceder a mercados locales, regionales e internacionales. Bogotá D.C	Para el periodo se alcanzó una ejecución física del 60,22% y presupuestal del 47,23%. En el mes de junio se dictaron 16 sesiones de nivel básico (40 horas) y 52 de nivel intermedio (117 horas), y se mantuvo el webinar de 2 horas, con 226 empresas en ruta de fortalecimiento.	Los reportados en este informe

3.3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL ASOCIADO /EJECUTOR:
N/A

3.4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: (Solo si hay soportes)
N/A

4. COMITÉS CELEBRADOS EN EL PERIODO, ACTIVIDADES, CRONOGRAMA O PLAN DE ACCIÓN.

1. Comité técnico del mes de junio de 2026.
2. 4 mesas de trabajo en el mes. .

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	Periodo de pago *Año – mes*	Fecha de pago *Año – mes – día*	VALOR
Pensión	06/2026	Conforme a los términos establecidos en la Ley 789 de 2002, se adjunta certificación proferida por los miembros que conforman el consorcio CIP BOGOTÁ IA, en las fechas correspondientes, FYGP – 17/06/2026, AOC – 17/06/2026, UNIPILOTO – 17/06/2026, BIOS – 17/06/2026.	N/A
Salud	06/2026		
Riesgos profesionales	06/2026		
Parafiscales	06/2026		
Total	N/A		

6. SEÑALE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA MINUTA DEL CONVENIO O CONTRATO PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS:

Número de desembolso	Condiciones (descripción)	Cumple SI	No
No. 1	Un primer pago - estimado a septiembre de 2025: correspondiente al 20% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 1, 2, 4, 5 y 6.	X	

Número de desembolso	Condiciones (descripción)	Cumple SI	No
No. 2	Un segundo pago - estimado a octubre de 2025: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción del producto 3.	X	
No. 3	Un tercer pago - estimado a noviembre de 2025: correspondiente al 30% del valor de la prestación del servicio, previa presentación y recibo a satisfacción de los productos 7 y 8.	X	
No. 4	Un cuarto pago – de la vigencia 2026: correspondiente al 20% del valor de la vigencia 2026 del contrato y con previa presentación y recibo a satisfacción del producto 3 de acuerdo a lo definido.	X	

En consecuencia señale, SI _ NO _X procede el desembolso

6.1. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI___ NO X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

7. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONVENIO O CONTRATO:
(Relacione los productos entregables y el estado de avance en el periodo evaluado)

PRODUCTO A ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN
1. Documento que contenga el plan de trabajo.	-Documento Plan de Trabajo Producto 1 Plan de Trabajo	100%
2. Cronograma - Diagrama de Gantt.	2. Cronograma - Diagrama de Gant Producto 2 Diagrama de Gannt	100%
3. Una base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP1 entregado por la SDDE y aplicado por el contratista a cada una de las empresas beneficiarias.	3. Se creó una carpeta compartida en drive en la cual se cargaron los documentos aportados por cada una de las empresas beneficiarias inscritas en el formulario. Producto 3	100%
4. Metodología 1.	4. Metodología 1. Documento con el diseño metodológico (diagnóstico, sensibilización, comunicación, acompañamiento personalizado) Producto 4 Metodología DX CADENA DE VALOR	100%

PRODUCTO A ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN
5. Metodología 2.	5. Metodología 2. Documento con el diseño metodológico (fortalecimiento empresarial) Producto 5 Metodología de transferencia de conocimiento IA	100%
6. Instrumento de recolección de información.	6. Instrumento de recolección de información de diagnóstico. Producto 6. Instrumeno aplicación, recolección y análisi an	100%
7. Documentos de diagnóstico y análisis de cadena de valor por cada una de las empresas beneficiarias.	7. Instrumento de diagnóstico aplicado a las 226 empresas aprobadas. Producto 7. Diagnósticos	100%
8. Un documento final que compile los datos de los diagnósticos y análisis de la cadena de valor.	8. Informe compilado con análisis del diagnóstico. Producto 8 Informe consolidado Diagnósticos	100%
9. Un documento que evidencie la transferencia de conocimiento.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
10. Un PGAP para cada una de las empresas beneficiarias	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
11. Base de información con el resultado de la aplicación del instrumento de medición del IP2.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
12. Matriz de consolidación de información.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
Evidencias adicionales del lote de la temática Inteligencia Artificial (pago por resultados):		
1. Lista de chequeo y soportes del acompañamiento por parte del contratista y de las actividades del PGAP implementadas por la empresa beneficiaria.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
2. Ficha técnica de la implementación firmada por el empresario y el contratista, que da cuenta del nivel de cumplimiento del PGAP. Y las demás evidencias que el contratista considere pertinentes.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe
3.Instrumento IP aplicado con los resultados obtenidos por cada empresa.	Para el presente informe no se ha desarrollado el producto relacionado	No aplica para el presente informe

7.1 ENTREGA INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA-FÍSICA SI X NO X

7.2. RELACIONE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS COMO SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN: N/A

8. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI	**NO X**
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago	

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Dada la índole de los productos y las condiciones específicas de la ejecución, si las partes lo consideran conveniente, se podrán modificar los productos presentados. De igual modo, la SDDE puede requerir la ampliación del detalle de los productos o solicitar las evidencias que juzgue necesarias mientras dure la ejecución del proyecto y frente al tipo de beneficiarios y sus necesidades.

Adicionalmente, se debe precisar que los porcentajes de avance físico y financiero del contrato (expuestos en el numeral 2, "Porcentaje de Ejecución") se refieren al plazo contractual completo, el cual finaliza el 31 de diciembre de 2026. Estos porcentajes se calculan mediante la plataforma financiera SISCO, según los registros contractuales, y se reflejan en el certificado de pago. Los pagos, por su parte, se efectúan de acuerdo con lo estipulado en la cláusula sexta del contrato.

MARÍA PIEDAD BAYTER HORTA
SUPERVISORA (E) CONTRATO 1058 DE 2025

NOMBRE-CARGO-CONTRATO		FIRMA
Elaboró	LUIS OLEGARIO BORDA SILVA - CPS 049-2026	LOBS
Elaboró	LAURA LORENA ALFARO MEDINA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	LLAM
Revisó	MARÍA FERNANDA FERREIRA ZAMBRANO - CPS 045 - 2026 SIP	MFFZ