Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***22/Jun/2026 03:55 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1176	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	6/22/2026 2:47:44 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	6/22/2026 3:55:55 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010104	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del monitoreo para la gestión del tránsito en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Transporte	***PROGRAMA***	2409 - Seguridad de transporte		
VALOR TOTAL	$ 1.172.800.000,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 2.000.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 172.800.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.334.509	***EN FIRME***	1.334.509	***EN AJUSTE***	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Crear y operar un centro de integración de sistemas inteligentes de información georreferenciada.					
PRODUCTO	23861 - Servicio de información implementado -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	240905900 - Sistemas de información implementados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000

INDICADORES DE PRODUCTO	***JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO***	

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Desarrollo de un centro de integración de sistemas inteligentes de información orientados al análisis, monitoreo, gestión y control del tránsito en el distrito			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 0,00	$ 0,00	
		2025	$ 0,00	$ 0,00	
		2026	$ 0,00	$ 0,00	
		2027	$ 0,00	$ 0,00	
		Gestionar el recurso humano especializado y adquisición de sistemas informáticos, equipos y materiales requeridos para la implementación de un centro de integración de sistemas inteligentes de información orientados al análisis, monitoreo, gestión y control del tránsito en el distrito			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2024	$ 0,00	$ 0,00	
		2025	$ 1.980.000.000,00	$ 1.980.000.000,00	
		2026	$ 333.098.783,00	$ 172.800.000,00	
		2027	$ 1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 3.313.098.783,00	***AJUSTADO***	$ 3.152.800.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado			

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2024		$ 0,00		$ 0,00	
	2025		$ 1.980.000.000,00		$ 0,00	
	2026		$ 333.098.783,00		$ 172.800.000,00	
	2027		$ 1.000.000.000,00		$ 1.000.000.000,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	