	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Inicio del Contrato o Convenio	
	Código: PA08-PR05-F1	Versión: 6

Fecha:	Día	Mes	Año	
	14	11	2025	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
CONTRATO o CONVENIO No.:	CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471			
OBJETO:	CONTRATAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD (MANTENIMIENTO) EN LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL.			
VALOR:	**CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($57.701.838.680) M/CTE**, incluido todos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, así como todos los costos directos e indirectos que haya lugar.	PLAZO:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, LO PRIMERO QUE OCURRA**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	
FORMA DE PAGO:	Se realizará de acuerdo con lo señalado en la cláusula SEXTA – FORMA DE PAGO del complemento contrato electrónico.			
GARANTÍA UNICA	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
	No. DE PÓLIZA CUMPLIMIENTO RCE	45-44-101170421 45-40-101103848	Fecha de aprobación:	31-10-2025
	FECHA DE EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO RCE	 27-10-2025 27-10-2025		
	Amparos	Valor	Vigencia	
	Cumplimiento del contrato	$11.540.367.736.oo	21-10-2025 hasta 30-06-2028	
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$16.947.030.020.32	21-10-2025 hasta 30-06-2028	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$5.770.183.868.oo	21-10-2025 hasta 31-12-2030	
	Estabilidad y calidad de la obra	$17.310.551.604.oo	21-10-2025 hasta 31-12-2028	
	Calidad del servicio	$11.540.367.736.oo	21-10-2025 hasta 31-12-2028	
RCE	RCE	$2.885.091.934.oo	21-10-2025 hasta 31-12-2027	
ARL (Cuando aplique)	ADMINISTRADORA	FECHA AFILIACION	INICIO COBERTURA	
	N/A	N/A	N/A	
No. CDP año 2025	1429	No. RP año 2025	1838	
AÑOS 2026 y 2027	VIGENCIAS FUTURAS	No. RP	VIGENCIAS FUTURAS	
Se reunieron:				

	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	Acta de Inicio del Contrato o Convenio	
	Código: PA08-PR05-F1	Versión: 6

DATOS DEL INTERVENTOR	Nombre	CONSORCIO ETC-SDA-2025
	Cargo	N/A
	Identificación	NIT 902.004.199-7
DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre	CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ
	Identificación	NIT: 901.999.584-5

En Bogotá D.C. los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025 se reunieron, **NICOLAS GONGORA AVILA** identificado con C.C. No. 80.871.052 de Bogotá, representante legal del CONSORCIO ETC-SDA-2025 en su calidad de Interventor del contrato No. SDA-20251471 del 2025, y el(a) señor(a) **JUAN CAMILO SUÁREZ TOSCANO**, mayor de edad, identificado con C.C. No. 1.144.084.621 de Cali, representante legal de CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de inicio, así:

FECHA DE INICIACIÓN	**14 del mes de noviembre del 2025**

Para constancia firma por quienes intervinieron:

NICOLAS GONGORA AVILA Interventor	Firmado digitalmente por JCST Fecha: 2025.11.14 10:53:24 -05'00' **JUAN CAMILO SUÁREZ TOSCANO** Representante Legal CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ CC 1.144.084.621 Contratista

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	Acto Administrativo
5	Implementación del nuevo mapa de procesos, se modificó el código del proceso	Radicado 2019IE68472 de marzo 27 de 2019
6	Se ajusta a los lineamientos del Instructivo del SIG, se incluye el cuadro responsable de elaborar o actualizar.	Radicado 2024IE176792 del 21 de agosto de 2024

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga Cargo: Subdirectora Contractual Fecha:24 de julio de 2024	Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga Cargo: Subdirectora Contractual Fecha:12 de agosto de 2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 21 de agosto de 2024