ACTA PARCIAL No 4

ACTA PARCIAL NO	4		
NOMBRE DE LOS PREDIOS INTERVENIDOS	**CODIGO POLIGONOS**		
LA CALERA MONSERRATE 1	REFS0323	$	451.859.878
FA_LA SERRANIA	REUQ0321	$	44.350.423
BARRANCAS - EL CEDRITO	REUQ0322	$	117.485.232
EL ARRAYAN 1	REUQ0324	$	646.286.662
QUEBRADA TOCHES	RESC0055	$	77.898.332
FUTURO PARQUE METROPOLITANO LA ARBOLEDA	RESC0142	$	91.009.828
MONSERRATE LA CALERA I	RESF0058	$	131.716.053
FA06_1 EL DORADO	RESF 0216	$	4.562.481
LA SERRANIA COMPONENTE 3	REUQ0315	$	722.474.854
LA SERRANIA COMPONENTE 1	REUQ0303	$	58.063.635
FA_ CALASANZ	RECP0300	$	9.964.230
APR RFTVDH (RESB0294)	RESB0294	$	52.475.447
LA REGADERA (CIUDAD BOLÍVAR)	RECB0317	$	62.165.213
VICENTE CELIS	REUS0077	$	68.101.625
QUEBRADA EL PILAR	RESC0052	$	126.451.130
ALTOS DE LA ESTANCIA 699 (2021)	RECB0185	$	3.289.787
PARQUE EL VIRREY SAN CRISTOBAL	RESC0144	$	6.062.048
CERRO SECO (SIMA)	RECB0194	$	1.700.840
CANTERA	RESC0060	$	1.700.840
ZUQUE-SIMA	RESC0195	$	1.700.840
SERRANIA DEL ZUQUE	RESC0054	$	1.700.840
FA07_1 LOS LACHES	RESF0217	$	1.700.840
LA REGADERA (USME)	REUS0316	$	1.700.840
FA_MINDEFENSA	RECP0299	$	1.700.840
FA21_1	REUQ0302	$	1.700.840
PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA	RESF0141	$	1.700.840
RURALIDAD ARRAYANES I	REUS0295	$	1.700.840
PREDIO 60- CUCHILLA DEL GAVILAN	REUS0173	$	1.700.840
PERIÓDO DEL REPORTE	21 de Mayo al 15 de Julio de 2026		

A) SUB TOTAL PRESUPUESTO (1 Y 2) (SIN AIU)	**2.692.926.096,84**

B) TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES / **ITEM**	**Unidad de Medida**	**Valor unitario 2026**	**Cantidad**	**Valor total**
Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros 2026	mes	$ 82.298.491,0	2	$ 164.596.982
			SUB TOTAL	**$ 164.596.982**

C) TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO / **PERFIL**	**Unidad de Medida**	**Valor Mes 2026**	**Cantidad**	**Valor total**
Director General del Proyecto del contrato 2026	mes	$ 15.202.333,0	2	$ 30.404.666
Profesional Coordinador SST 2026	mes	$ 10.397.402,0	2	$ 20.794.804
Coordinador SIG 2026	mes	$ 10.710.111,0	2	$ 21.420.222
Profesional Financiero 2026	mes	$ 9.669.437,0	2	$ 19.338.874
Profesional Ambiental de Restauración ecológica	mes	$ 9.919.269,0	2	$ 19.838.538
			SUB TOTAL	**$ 111.797.104**

SUB TOTAL ACTA PARCIAL (A,B Y C)	**$ 2.969.320.183**

AIU (OFERTADO)		
Administracion	16%	$ 475.091.229
Imprevistos	0%	$ -
Utilidad	5%	$ 148.466.009
	SUB TOTAL AIU	**$ 623.557.238**

TOTAL ACTA PARCIAL	**$ 3.592.877.421**

ALEXANDER CASTILLO SIERRA
DIRECTOR GENERAL- CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ

DIANA OROZCO
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA - CONSORCIO ETC-SDA-

JUAN CAMILO SUÁREZ TOSCANO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ANDINO DE BACATÁ

NICOLÁS GONGORA
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ETC-SDA-2025


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA CALERA MONSERRATE 1
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	23,5
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	23,5
Código Catastral:	101405000009
Nombre del polígono:	REFS0323
Área SHP (ha):	23,5
CHIPS:	AAA0156KPLF
ENTIDAD/Propietario:	EAAB
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	108 días
NÚMERO DE OPERARIOS	50

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Plantación de especies vegetales nativas (densidad)	planta	33.972,00	9.264	$ 314.716.608,00
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	8.006,47	$ 82.010.272,21
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP	m2	22.977	0,00	$ -
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)	Unidad	93.939	0,0	$ -
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)	Unidad	204.804	0,0	$ -
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)	Unidad	57.458	0,0	$ -
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)	Unidad	222.063	0,0	$ -
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)	Unidad	57.323	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	2.525	$ 24.674.300,00
Instalación de cercas (estimación)	m	48.301,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 421.401.180,21**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	132,2	$ 14.786.041,20
			SUB TOTAL	$ 14.786.041,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	309,4	$ 15.672.657,00
			SUB TOTAL	$ 15.672.657,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**451.859.878,41**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA_LA SERRANIA
BARRIO:	BOSQUE DE PINOS II,
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	7,59
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	7,59
Código Catastral:	108103000004
Nombre del polígono:	REUQ0321
Área SHP (ha):	7,59
CHIPS:	AAA0115JTDE
ENTIDAD/Propietario:	SDA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	73 días
NÚMERO DE OPERARIOS	24

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Plantación de especies vegetales nativas (densidad)	planta	33.972,00	1.006	$ 34.175.832,00
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,00	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP	m2	22.977	0,00	$ -
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)	Unidad	93.939	0,0	$ -
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)	Unidad	204.804	0,0	$ -
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)	Unidad	57.458	0,0	$ -
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)	Unidad	222.063	0,0	$ -
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)	Unidad	57.323	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	700	$ 6.840.400,00
Instalación de cercas (estimación)	m	48.301,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 41.016.232,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	10,2	$ 1.140.829,20
			SUB TOTAL	$ 1.140.829,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	43,3	$ 2.193.361,50
			SUB TOTAL	$ 2.193.361,50

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**44.350.422,70**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	BARRANCAS - EL CEDRITO
BARRIO:	BARRANCAS ORIENTAL
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	36,04
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	36,04
Código Catastral:	108103000063
Nombre del polígono:	REUQ0322
Área SHP (ha):	36,04
CHIPS:	AAA0259ZLCX
ENTIDAD/Propietario:	SDA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	92 días
NÚMERO DE OPERARIOS	28

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Plantación de especies vegetales nativas (densidad)	planta	33.972,00	2.238	$ 76.029.336,00
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	1.089,00	$ 11.154.627,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP	m2	22.977	82,58	$ 1.897.440,66
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)	Unidad	93.939	0,0	$ -
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)	Unidad	204.804	0,0	$ -
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)	Unidad	57.458	0,0	$ -
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)	Unidad	222.063	0,0	$ -
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)	Unidad	57.323	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	669	$ 6.537.468,00
Instalación de cercas (estimación)	m	48.301,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 95.618.871,66**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	106,6	$ 11.922.783,60
			SUB TOTAL	$ 11.922.783,60

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	196,3	$ 9.943.576,50
			SUB TOTAL	$ 9.943.576,50

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**117.485.231,76**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	EL ARRAYAN 1
BARRIO:	PARQUE NACIONAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	19,39
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	19,39
Código Catastral:	101405000031
Nombre del polígono:	REUQ0324
Área SHP (ha):	19,39
CHIPS:	AAA0156KNRJ
ENTIDAD/Propietario:	EAAB
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	90 días
NÚMERO DE OPERARIOS	30

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Plantación de especies vegetales nativas (densidad)	planta	33.972,00	3.765	$ 127.904.580,00
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	44.450,97	$ 455.311.285,71
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP	m2	22.977	1.587,38	$ 36.473.230,26
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)	Unidad	93.939	0,0	$ -
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)	Unidad	204.804	0,0	$ -
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)	Unidad	57.458	0,0	$ -
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)	Unidad	222.063	0,0	$ -
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)	Unidad	57.323	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	0,0	$ -
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
Instalación de cercas (estimación)	m	48.301,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 619.689.095,97**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	154,2	$ 17.246.653,20
			SUB TOTAL	$ 17.246.653,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	184,6	$ 9.350.913,00
			SUB TOTAL	$ 9.350.913,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**646.286.662,17**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	QUEBRADA TOCHES
BARRIO:	ALTOS DEL ZIPA
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	3,54
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	3,54
Código Catastral:	101306000020, 101306000019, 101306000018, 101306000017, 1331001003, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 101306001011
Nombre del polígono:	RESC0055
Área SHP (ha):	3,54
CHIPS:	AAA0266WXKC, AAA0266WXOM, AAA0266WYWF, AAA0266WYUZ, AAA0006UABR, AAA0006UALW, AAA0006UAKL, AAA0006UAJH, AAA0006UAHY, AAA0006UAFT, AAA0006UAEA, A0006UADM, AAA0006UACX, AAA0006UAMS, AAA0006SXBS, AAA0006SWNN, AAA0006SXAW, AAA0006SXCN, AAA0006SWOE
ENTIDAD/Propietario:	Distrito Capital/ Privados – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	60 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	37,50	$ 384.112,50
Control de retamo espinoso	m2	58.002	105,00	$ 6.090.210,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	3.866	$ 36.514.370,00
Reposición	Unidad	19.943	1.021	$ 20.361.803,00
Tutorado	Unidad	9.772	1.021	$ 9.977.212,00
			SUB TOTAL	**$ 75.028.547,50**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	14,2	$ 1.588.213,20
			SUB TOTAL	$ 1.588.213,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	25,3	$ 1.281.571,50
			SUB TOTAL	$ 1.281.571,50

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**77.898.332,20**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FUTURO PARQUE METROPOLITANO LA ARBOLEDA
BARRIO:	CHIGUAZA, SAN RAFAEL USME, TIBAQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL Y USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	29,06
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	29,06
Código Catastral:	101308004003, 101306000099, 001322011001, 101408008022, 101306000015
Nombre del polígono:	RESC0142
Área SHP (ha):	29,06
CHIPS:	AAA0163NLTO AAA0004YDBS AAA0143JSXS AAA0005FUNN AAA0006SUKL
ENTIDAD/Propietario:	DADEP/ Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	55 días
NÚMERO DE OPERARIOS	18

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	357,10	$ 3.657.775,30
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1,0	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	2.939	$ 27.758.855,00
Reposición	Unidad	19.943	1.885	$ 37.592.555,00
Tutorado	Unidad	9.772	1.885	$ 18.420.220,00
			SUB TOTAL	**$ 89.130.245,30**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	8,2	$ 917.137,20
			SUB TOTAL	$ 917.137,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	19,0	$ 962.445,00
			SUB TOTAL	$ 962.445,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**91.009.827,50**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	MONSERRATE LA CALERA I
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	39,47
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	39,47
Código Catastral:	101405000009 101405000013 101405000012
Nombre del polígono:	RESF0058
Área SHP (ha):	39,47
CHIPS:	AAA0156KPOM AAA0156KPPA
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP / CAR
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	108 días
NÚMERO DE OPERARIOS	30

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	6.675,00	$ 68.372.025,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	3.178	$ 30.016.210,00
Reposición	Unidad	19.943	450	$ 8.974.350,00
Tutorado	Unidad	9.772	450	$ 4.397.400,00
			SUB TOTAL	**$ 113.460.825,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	98,0	$ 10.960.908,00
			SUB TOTAL	$ 10.960.908,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	144,0	$ 7.294.320,00
			SUB TOTAL	$ 7.294.320,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	131.716.053,00

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA06_1 EL DORADO
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	0,84
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,84
Código Catastral:	101405000002
Nombre del polígono:	RESF 0216
Área SHP (ha):	0,84
CHIPS:	AAA0156KSTO
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	30 días
NÚMERO DE OPERARIOS	12

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	52	$ 1.037.036,00
Tutorado	Unidad	9.772	52	$ 508.144,00
			SUB TOTAL	**$ 3.246.020,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	8,6	$ 961.875,60
			SUB TOTAL	$ 961.875,60

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	7,0	$ 354.585,00
			SUB TOTAL	$ 354.585,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**4.562.480,60**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA SERRANIA COMPONENTE 3
BARRIO:	BARRANCAS ORIENTAL
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	116,29
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	116,29
Código Catastral:	108103000004
Nombre del polígono:	REUQ0315
Área SHP (ha):	116,29
CHIPS:	AAA0115JTDE AAA0115EXBR
ENTIDAD/Propietario:	DISTRITO
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	120 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	541,00	$ 28.737.920,00
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	32.830,00	$ 336.277.690,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	88,00	$ 5.104.176,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	16.650	$ 157.259.250,00
Reposición	Unidad	19.943	5.090	$ 101.509.870,00
Tutorado	Unidad	9.772	5.090	$ 49.739.480,00
			SUB TOTAL	**$ 680.329.226,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	256,8	$ 28.722.052,80
			SUB TOTAL	$ 28.722.052,80

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	265,0	$ 13.423.575,00
			SUB TOTAL	$ 13.423.575,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**722.474.853,80**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO



CODIGO DE PREDIO:	1
PREDIO:	LA SERRANIA COMPONENTE 1
BARRIO:	BARRANCAS ORIENTAL
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	11,94
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	11,94
Código Catastral:	108103000004
Nombre del polígono:	REUQ0303
Área SHP (ha):	11,94
CHIPS:	AAA0115JTDE
ENTIDAD/Propietario:	DISTRITO
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	60 días
NÚMERO DE OPERARIOS	20

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,00	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	3.290	$ 31.074.050,00
Reposición	Unidad	19.943	694	$ 13.840.442,00
Tutorado	Unidad	9.772	694	$ 6.781.768,00
			SUB TOTAL	**$ 53.397.100,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	28,0	$ 3.131.688,00
			SUB TOTAL	$ 3.131.688,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	30,3	$ 1.534.846,50
			SUB TOTAL	$ 1.534.846,50

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**58.063.634,50**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA_ CALASANZ
BARRIO:	SIBERIA
LOCALIDAD:	CHAPINERO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	2,21
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	2,21
Código Catastral:	101502000007
Nombre del polígono:	RECP0300
Área SHP (ha):	2,21
CHIPS:	AAA0154TJRU
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	40 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	236	$ 4.706.548,00
Tutorado	Unidad	9.772	236	$ 2.306.192,00
			SUB TOTAL	**$ 8.713.580,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	6,2	693.445,20
			SUB TOTAL	$ 693.445,20

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	11,0	557.205,00
			SUB TOTAL	$ 557.205,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**9.964.230,20**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	APR RFTVDH (RESB0294)
BARRIO:	TUNA RURAL
LOCALIDAD:	SUBA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	21,08
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	21,08
Código Catastral:	107106002084 107106002086
Nombre del polígono:	RESB0294
Área SHP (ha):	21,08
CHIPS:	AAA0197NUEA AAA0197NUDM
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	40 días
NÚMERO DE OPERARIOS	10

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	1.585	$ 31.609.655,00
Tutorado	Unidad	9.772	1.585	$ 15.488.620,00
			SUB TOTAL	**$ 48.799.115,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	22,0	2.460.612,00
			SUB TOTAL	$ 2.460.612,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m^3/km	50.655,00	24,0	1.215.720,00
			SUB TOTAL	$ 1.215.720,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**52.475.447,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	VICENTE CELIS
BARRIO:	OLARTE
LOCALIDAD:	USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	3,84
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	3,84
Código Catastral:	102707001095
Nombre del polígono:	REUS0077
Área SHP (ha):	3,84
CHIPS:	AAA0137NBRJ
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 días
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	1.142,0	$ 66.238.284,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 67.939.124,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	1,0	111.846,00
			SUB TOTAL	$ 111.846,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	1,0	50.655,00
			SUB TOTAL	$ 50.655,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**68.101.625,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA REGADERA (CIUDAD BOLÍVAR)
BARRIO:	SANTA BARBARA, LA REGADERA
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	41,61
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	41,61
Código Catastral:	104113000029 104113000015 102111001016
Nombre del polígono:	RECB0317
Área SHP (ha):	41,61
CHIPS:	AAA0156NWRJ AAA0156NWWW
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	45 días
NÚMERO DE OPERARIOS	8

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	1.029,5	$ 59.713.059,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 61.413.899,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	4,0	447.384,00
			SUB TOTAL	$ 447.384,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	6,0	303.930,00
			SUB TOTAL	$ 303.930,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**62.165.213,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	QUEBRADA EL PILAR
BARRIO:	TIBAQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	0,81
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,81
Código Catastral:	1108053001 1108053002 1108059004
Nombre del polígono:	RESC0052
Área SHP (ha):	0,81
CHIPS:	AAA0179CESY AAA0179CFUZ
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación/DADEP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	1 día
NÚMERO DE OPERARIOS	3

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	2.100,0	$ 121.804.200,00
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 123.505.040,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	20,0	2.236.920,00
			SUB TOTAL	$ 2.236.920,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	14,0	709.170,00
			SUB TOTAL	$ 709.170,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**126.451.130,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	ALTOS DE LA ESTANCIA 699 (2021)
BARRIO:	SANTO DOMINGO, EL
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	3
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	3
Código Catastral:	2451016021 2449038004 2449038003 2426064099 2426070090
Nombre del polígono:	RECB0185
Área SHP (ha):	3
CHIPS:	AAA0157EKBS AAA0171BSUZ
ENTIDAD/Propietario:	IDRD-IDIGER
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	1 día
NÚMERO DE OPERARIOS	3

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	30	$ 283.350,00
Reposición	Unidad	19.943	33	$ 658.119,00
Tutorado	Unidad	9.772	33	$ 322.476,00
			SUB TOTAL	**$ 2.964.785,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	2,0	223.692,00
			SUB TOTAL	$ 223.692,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	2,0	101.310,00
			SUB TOTAL	$ 101.310,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**3.289.787,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	PARQUE EL VIRREY SAN CRISTOBAL
BARRIO:	ALTOS DEL ZUQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	0,60
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,60
Código Catastral:	1331075036 1331075037 1331075038 1331075035 1331087003
Nombre del polígono:	RESC0144
Área SHP (ha):	0,60
CHIPS:	AAA0006KSNN AAA0006KSRU
ENTIDAD/Propietario:	DADEP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	1 día
NÚMERO DE OPERARIOS	3

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	300,0	$ 3.072.900,00
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	18	$ 170.010,00
Reposición	Unidad	19.943	11	$ 219.373,00
Tutorado	Unidad	9.772	11	$ 107.492,00
			SUB TOTAL	**$ 5.270.615,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	3,0	335.538,00
			SUB TOTAL	$ 335.538,00

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m^3/km	50.655,00	9,0	455.895,00
			SUB TOTAL	$ 455.895,00

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**6.062.048,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	CERRO SECO (SIMA)
BARRIO:	ARBORIZADORA ALTA III
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLÍVAR
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ
AREA TOTAL PREDIO:	4,06
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	4,06
Código Catastral:	101306000099
Nombre del polígono:	RECB0194
Área SHP (ha):	4,06
CHIPS:	AAA0166DUDM
ENTIDAD/Propietario:	IDRD
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 días
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			}	$ 1.700.840,00

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	CANTERA
BARRIO:	ALTOS DEL ZUQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	3,44
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	3,44
Código Catastral:	1331092002, 1331083006, 1331083005, 1331083098, 1331084016, 1331084015, 1331084099, 1331082009, 1331084002, 1331084006, 1331083008, 1331083007, 1331001004,1331001003, 1331085099, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 1331085098, 1331085004, 1331084014, 1331084013, 1331084012, 1331085020, 1331085019, 1331085018, 1331085017, 1331085016, 1331085015 ,1331084017, 1331085001, 1331085005, 1331085002, 1331085003, 1331083011, 1331083013, 1331083014, 1331083012, 1331083010, 1331084001, 1331084003, 1331084004, 1331084005, 1331083009, 1331084007, 1331082098,
Nombre del polígono:	RESC0060
Área SHP (ha):	3,44
CHIPS:	AAA0204AOCX AAA0142ZNEP AAA0204AOBR AAA0204AODM
ENTIDAD/Propietario:	DADEP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	35 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,00	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	1.700.840,00

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO



CODIGO DE PREDIO:	1
PREDIO:	ZUQUE-SIMA
BARRIO:	ALTOS DEL ZUQUE
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	0,31
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,31
Código Catastral:	101306000017 001316099001
Nombre del polígono:	RESC0195
Área SHP (ha):	0,31
CHIPS:	AAA0004HHLW AAA0204AJYN
ENTIDAD/Propietario:	Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	25 días
NÚMERO DE OPERARIOS	8

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.


PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	SERRANIA DEL ZUQUE
BARRIO:	TIBAQUE, ALTOS DEL ZUQUE, MORALBA
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ -URBANO
AREA TOTAL PREDIO:	52,52
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	52,52
Código Catastral:	101306000020, 101306000019, 101306000018, 101306000017, 1331001003, 1331001002, 1316098002, 1331001001, 1316099001, 101306001011
Nombre del polígono:	RESC0054
Área SHP (ha):	52,52
CHIPS:	AAA0000SPFZ, AAA0004HHKL, AAA0006SWMS
ENTIDAD/Propietario:	SDA/ Privado – Acuerdo de conservación
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	60 días
NÚMERO DE OPERARIOS	12

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,00	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
Instalación de cercas (estimación)	m	48.301,00	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA07_1 LOS LACHES
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	0,50
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	0,50
Código Catastral:	101405000005, 10140500000
Nombre del polígono:	RESF0217
Área SHP (ha):	0,50
CHIPS:	AAA0000HRZM AAA0156KRRJ
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP/ MADS
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 días
NÚMERO DE OPERARIOS	8

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1,0	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0,0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	$ -
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	LA REGADERA (USME)
BARRIO:	SANTA BARBARA, LA REGADERA
LOCALIDAD:	USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ-RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	37,84
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	37,84
Código Catastral:	104113000023, 104113000015, 104113000016, 102111001018, 104113000021, 104113000012, 104113000013, 104113000022, 104113009099, 104113001001, 104113000001, 102111001015, 104113000014, 104113000010, 104113000082, 102808000005, 104113009094, 104113000025
Nombre del polígono:	REUS0316
Área SHP (ha):	37,84
CHIPS:	AAA0137NUHY, AAA0137NPOM, AAA0137NUMS, AAA0137NUJH, AAA0137NULW, AAA0137NUFT, AAA0137NUNN, AAA0137NPMR, AAA0137NUKL, AAA0156KYXR
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	35 días
NÚMERO DE OPERARIOS	11

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1,0	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	FA_MINDEFENSA
BARRIO:	SIBERIA
LOCALIDAD:	CHAPINERO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	1,54
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	1,54
Código Catastral:	101502000004
Nombre del polígono:	RECP0299
Área SHP (ha):	1,54
CHIPS:	AAA0142UWOM
ENTIDAD/Propietario:	MIN-DEFENSA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	30 días
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1,0	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO	**CODIGO DE PREDIO:**	1



PREDIO:	FA21_1
BARRIO:	BOSQUES DE PINO III
LOCALIDAD:	USAQUEN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	4,47
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	4,47
Código Catastral:	108113000003 108103000006 108113000004
Nombre del polígono:	REUQ0302
Área SHP (ha):	4,47
CHIPS:	AAA0184UOAW AAA0184UNZM
ENTIDAD/Propietario:	IDRD
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	20 día
NÚMERO DE OPERARIOS	15

1. Actividad	**Unidad**	**Precio unitario 2026**	**Cantidad**	**Presupuesto**
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES **ITEM**	**Unidad de Medida**	**valor unitario 2026**	**cantidad**	**valor total**
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) **ITEM**	**Unidad de Medida**	**valor unitario 2026**	**cantidad**	**valor total**
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA
BARRIO:	PARQUE NACIONAL ORIENTAL
LOCALIDAD:	SANTA FÉ
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	82,13
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	82,13
Código Catastral:	101405000052, 101405000067, 101405000068, 101405001015
Nombre del polígono:	RESF0141
Área SHP (ha):	82,13
CHIPS:	AAA0156KMSK AAA0186PYLW AAA0276OBYX AAA0156KMTO
ENTIDAD/Propietario:	IDRD
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	45 días
NÚMERO DE OPERARIOS	30

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,00	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,00	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,00	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, fertirriego)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	RURALIDAD ARRAYANES I
BARRIO:	LOS ARRAYANES
LOCALIDAD:	USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	2,01
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	2,01
Código Catastral:	102111001016
Nombre del polígono:	REUS0295
Área SHP (ha):	2,01
CHIPS:	AAA0156KYXR
ENTIDAD/Propietario:	EAAB ESP
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	56 días
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.

PRESUPUESTO DE OBRA POR POLIGONO

CONTRATO DE OBRA No. SDA-20251471

BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – SDA Y CONSORCIO ANDINO DE BACATA

INTERVENTORIA CONSORCIO ETC-SDA-2025

POLIGONO | **CODIGO DE PREDIO:** 1



PREDIO:	PREDIO 60- CUCHILLA DEL GAVILAN
BARRIO:	EL PORTAL DEL DIVINO
LOCALIDAD:	USME
BOGOTA DISTRITO CAPITAL:	BOGOTÁ - RURAL
AREA TOTAL PREDIO:	1,82
AREA TOTAL EN ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN:	1,82
Código Catastral:	102110001023 102110001022 102110000026
Nombre del polígono:	REUS0173
Área SHP (ha):	1,82
CHIPS:	AAA0157ADDM AAA0157ADCX
ENTIDAD/Propietario:	SDA
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	25 días
NÚMERO DE OPERARIOS	6

1. Actividad	Unidad	Precio unitario 2026	Cantidad	Presupuesto
Control de retamo liso	m2	53.120	0,0	$ -
Control de chusque y helecho marranero	m2	10.243	0,0	$ -
Control de retamo espinoso	m2	58.002	0,0	$ -
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas	Unidad	3.592	0,0	$ -
Georreferenciación de áreas de control de coberturas	m2	2.100	0,0	$ -
Ortofoto (antes y después)	Unidad	1.700.840	1	$ 1.700.840,00
Mantenimiento de ind. Vegetales (plateo, fertilización, tutorado)	Unidad	9.445	0	$ -
Reposición	Unidad	19.943	0,0	$ -
Tutorado	Unidad	9.772	0,0	$ -
			SUB TOTAL	**$ 1.700.840,00**

2. TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
Transporte menor de materiales (trasiego)	km	111.846,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

3. TRANSPORTE MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS) ITEM	Unidad de Medida	valor unitario 2026	cantidad	valor total
III. TRANSPORTES MAYOR DE MATERIALES (VEHICULOS CAPACIDAD HASTA 2 TONELADAS)	m³/km	50.655,00	0,0	-
			SUB TOTAL	$ -

A) SUB TOTAL SUMATORIO (1) + (2) + (3) (SIN AIU)	**1.700.840,00**

NOTA: Los items contractuales denominados "Arriendo vehiculo capacidad maxima hasta 50 pasajeros" de la actividad TRANSPORTES MAYOR DE PERSONAL Y III TRANSPORTE MENOR DE MATERIALES, y los items de Director General del proyecto, Profesional Coordinador SST, Coordinador SIG, Profesional financiero y profesional ambiental de restauración ecologica de la actividad TALENTO HUMANO EQUIPO MINIMO REQUERIDO, seran cuantificados en las actas de corte mensual, por lo que no se encuentran incluidos en el presente presuopuesto.