PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Julio 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9473524

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9473524
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de abril de 2026
OBJETO	Suministro a monto agotable de elementos para llevar a cabo las acciones básicas de extensión campesina y popular contempladas en las Estrategias CampeSENA y Full Popular para los núcleos campesinos y redes populares del SENA Regional Cauca
CONTRATISTA	RODRIGO RODRIGUEZ MARTINEZ
CC o NIT	4616353
LUGAR DE EJECUCIÓN	Regional Cauca
FECHA DE INICIO	30 de abril de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	210 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$142.267.806
PRÓRROGA NRO.	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2026
ADICIÓN NRO.	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$142.267.806
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3
PERIODO DEL INFORME	Desde el 1 julio al 31 de julio de 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	100049393		
CERTIFICADO O ANEXO	100156691		
FECHA EXPEDICIÓN	24/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	31/05/2027		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	24/04/2026	31/05/2027	28.453.561,20
Calidad del servicio	24/04/2026	31/05/2027	28.453.561.20

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Garantizar que los bienes se entreguen en las condiciones de calidad y oportunidad solicitadas, en los municipios definidos para la ejecución del contrato en el departamento del Cauca.	Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026 se realizó seguimiento y verificación a la entrega de los bienes destinados a los núcleos N-CAU-016, N-CAU-018 y N-CAU-019. Las entregas se efectuaron en los municipios de Guapi y Timbiquí, verificando las cantidades, características técnicas y condiciones de calidad de los elementos recibidos	Actas de entrega y recibido a satisfacción de los núcleos N-CAU-016, N-CAU-018 y N-CAU-019; tablas individuales de materiales entregados; registros fotográficos identificados conforme a los ítems de la ficha técnica y soportes de entrega de los bienes.
2. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad	No aplica	No aplica
3. En el caso que el proveedor haga entrega de un bien que no cumpla con las especificaciones del contrato, deberá hacer el cambio concertado con el supervisor del contrato so pena de dar aplicación a multa penal pecuniaria o requerimiento de garantía por incumplimiento o calidad de los bienes.	No aplica	No aplica

4. Facturar la entrega de mercancía de acuerdo con el informe presentado por el supervisor del contrato mediante el cual se certifica que la entidad ha recibido los bienes a entera satisfacción y anexar todos los soportes requeridos para el procedimiento de pago, a saber, el cumplimiento al pago de seguridad social, entre otros.	Se verificó la facturación presentada por el proveedor, validando que correspondiera a los bienes efectivamente recibidos a satisfacción por la entidad. Asimismo, se revisó el cumplimiento de los requisitos y soportes necesarios para el trámite de pago, incluyendo certificaciones de seguridad social y demás documentos exigidos contractualmente.	Facturas electrónicas, certificaciones de recibido a satisfacción, planillas de seguridad social, informes de supervisión y soportes del trámite de pago.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
09 de mayo de 2026	**FEV4-121**	**$94.783.000,00**	**$94.783.000,00**	**$47.484.806**	**66,62 %**
30 de junio de 2026	**FEV4-122**	**$14.582.000**	**$109.365.000**	**$32.902.806**	**10,25%**
31 de julio 2026	**FEV4-125**	**$32.902.806**	**$142.267.806**	**$0**	**23,13%**

Nota: Con la factura FEV4-125, el contrato alcanza una ejecución financiera acumulada del 100 %

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** julio 2026	**Planilla nro**. 9509093884 Fecha: 03/08/2026.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

El contrato se ejecuta bajo la modalidad de suministro a monto agotable, por lo cual las cantidades incluidas en la ficha técnica corresponden a una proyección inicial para la ejecución contractual. En consecuencia, la distribución final de los materiales se realizó entre los núcleos N-CAU-016, N-CAU-018 y N-CAU-019, de acuerdo con los materiales requeridos para el fortalecimiento de sus actividades productivas, de transición agroecológica y extensión campesina.

Se aclara que la diferencia observada frente a las cantidades inicialmente proyectadas no corresponde a una entrega adicional, duplicidad en el cobro ni aumento del valor contractual. La inconsistencia se presentó en la distribución y transcripción inicial de las cantidades consignadas en las actas de entrega. Por esta razón, las cantidades fueron revisadas, corregidas e individualizadas para cada núcleo beneficiario.

En particular, los 15 baldes plásticos volumétricos fueron distribuidos en cinco unidades para cada núcleo. Los 225 tubos de manguera transparente fueron asignados en 112 unidades al Núcleo N-CAU-016 y 113 unidades al Núcleo N-CAU-019. Las 43 gafas de seguridad se distribuyeron en 10 unidades para el Núcleo N-CAU-016, 10 unidades para el Núcleo N-CAU-019 y 23 unidades para el Núcleo N-CAU-018. Asimismo, los 11 paquetes de guantes de vaqueta fueron distribuidos en cantidades de 5, 5 y 1, respectivamente. El kit de protección agrícola fue asignado al Núcleo N-CAU-018. Estas cantidades se encuentran reflejadas en las tablas individuales anexas.

La distribución realizada no modificó las especificaciones técnicas ni los precios unitarios establecidos y no superó el valor total del contrato.

Las cantidades entregadas se encuentran individualizadas en las actas realizadas y en las tablas anexas correspondientes a cada núcleo. La suma de las cantidades entregadas a los tres núcleos coincide con el total de bienes relacionados en la factura electrónica FEV4-125.

Finalmente, las evidencias fotográficas fueron identificadas con el número del ítem y la descripción técnica correspondiente, con el propósito de facilitar su verificación frente a la ficha técnica, las actas de entrega y la factura.

Para constancia se firma el 5 de agosto de 2026.

Firmado digitalmente por Julián Garcés JULIAN ANDRES GARCES MUÑOZ Supervisor del contrato	MARGARETT GARCIA GUARDO Apoyo a la supervisión

Revisó: JULIAN ANDRES GARCES MUÑOZ-Coordinador Misional Regional

ANEXOS

Tabla 1. Relación de cantidades entregadas por el operador Dinamo al Núcleo N-CAU-016 de Guapi, Cauca

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
25	Balde	Balde plástico volumétrico 15L	5
26	Caneca	Caneca plástica de 250 litros con aro y tapa	3
27	Carretilla	Carretilla 142 Litros Antipinchazo	3
28	Fumigadora	Fumigadora Manual 20L	1
31	Cal	Cal Viva Oxido de Calcio (Bulto X 50 kg)	4
32	Cinta métrica	Decámetro 20 metros (fibra de vidrio)	2
35	Balanza	Gramera digital 5 kg (sensibilidad 1g)	5
36	Gafas	Gafas de Seguridad (policarbonato UV)	10

37	Guantes	Guante vaqueta (paquete x 12)	5
38	Lima	Lima Plana de acero con Mango	20
39	Machete	Machete de acero inoxidable (22")	10
40	Pala	Pala draga Tubular Cal 16	2
41	Palin	Palín con cabo en acero	10
42	Pala	Pala con cabo en acero	10
44	Manguera	Tubo Manguera Transparente (2" X 3m)	112
47	Fertilizantes y Nutrientes	Cal Dolomita (Bulto x 50 Kg)	2

Tabla 2. Relación de cantidades entregadas por el operador Dinamo al Núcleo N-CAU-019 de Guapi, Cauca.

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
25	Balde	Balde plástico volumétrico 15L	5
26	Caneca	Caneca plástica de 250 litros con aro y tapa	3
27	Carretilla	Carretilla 142 Litros Antipinchazo	3
28	Fumigadora	Fumigadora Manual 20L	1
31	Cal	Cal Viva Oxido de Calcio (Bulto X 50 kg)	4
32	Cinta métrica	Decámetro 20 metros (fibra de vidrio)	2
35	Balanza	Gramera digital 5 kg (sensibilidad 1g)	5
36	Gafas	Gafas de Seguridad (policarbonato UV)	10
37	Guantes	Guante vaqueta (paquete x 12)	5
38	Lima	Lima Plana de acero con Mango	20
39	Machete	Machete de acero inoxidable (22")	10
40	Pala	Pala draga Tubular Cal 16	2
41	Palin	Palín con cabo en acero	10
42	Pala	Pala con cabo en acero	10
44	Manguera	Tubo Manguera Transparente (2" X 3m)	113
47	Fertilizantes y Nutrientes	Cal Dolomita (Bulto x 50 Kg)	2



Tabla 3. Relación de cantidades entregadas por el operador Dinamo al Núcleo N-CAU-018 de Timbiquí, Cauca

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
25	Balde	Balde plástico volumétrico 15L	5
26	Caneca	Caneca plástica de 250 litros con aro y tapa	3
27	Carretilla	Carretilla 142 Litros Antipinchazo	3
28	Fumigadora	Fumigadora Manual 20L	1
30	KIT	Kit de Protección agrícola Escafandra gafas etc	1
31	Cal	Cal Viva Oxido de Calcio (Bulto X 50 kg)	4
32	Cinta métrica	Decámetro 20 metros (fibra de vidrio)	2
35	Balanza	Gramera digital 5 kg (sensibilidad 1g)	5
36	Gafas	Gafas de Seguridad (policarbonato UV)	23
37	Guantes	Guante vaqueta (paquete x 12)	1
38	Lima	Lima Plana de acero con Mango	20
39	Machete	Machete de acero inoxidable (22")	10
40	Pala	Pala draga Tubular Cal 16	2
41	Palín	Palín con cabo en acero	10
42	Pala	Pala con cabo en acero	10
47	Fertilizantes y Nutrientes	Cal Dolomita (Bulto x 50 Kg)	4

Nota: Las cantidades relacionadas en las tablas 1, 2 y 3 corresponden a los materiales efectivamente entregados a los núcleos N-CAU-016, N-CAU-019 y N-CAU-018. La suma de las cantidades de los tres núcleos coincide con el total de bienes relacionados en la factura electrónica FEV4-125.

	
Fotografía 1. Ítem 25 – Balde plástico volumétrico de 15 litros – Núcleo N-CAU-018 – Timbiquí, Cauca	Fotografía 2. Ítem 27 – Carretilla de 142 litros antipinchazo – Núcleo N-CAU-016 – Guapi, Cauca

Fuente: Margarett García Guardo.

	
Fotografía 3. Evidencia de los ítems 25, 40, 42 y 44 – Baldes, palas y tubos de manguera entregados al Núcleo N-CAU-018 – Timbiquí, Cauca.	Fotografía 4. Evidencia de los ítems 27, 28, 40 y 42 – Carretilla, fumigadora y palas entregadas al Núcleo N-CAU-016 o N-CAU-019 – Guapi, Cauca.

Fuente: Margarett García Guardo

ACTA No. 16			
NOMBRE: Entrega de materiales e insumos para fortalecimiento de transición agroecológica extensión Campesina Del Núcleo **# N-CAU-016 Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño del municipio de Guapi Cauca.**			
CIUDAD Y FECHA:	Guapi Día 25 Mes 07 Año 2026	**HORA INICIO: 10:30am**	**HORA FIN: 11:30 am**
LUGAR Y/O ENLACE:	**Guapi Cauca**	**DIRECCIÓN / REGIONAL CAUCA.**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Socializar el propósito de la entrega de materiales e insumos.
2. Realizar la entrega formal de los elementos relacionados.
3. Verificar la entrega a satisfacción por parte del beneficiario, representante o delegado unidad productiva.
4. Registrar compromisos sobre el buen uso y destinación de los materiales

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar la entrega de materiales, herramientas e insumos destinados al fortalecimiento de actividades de transición agroecológica y extensión Campesina Del Núcleo **# N-CAU-016 Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño del municipio de Guapi,** garantizando que los elementos entregados sean utilizados de manera adecuada y conforme al propósito definido.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:30 am ,del día 25 mes julio 2026, en el municipio de Guapi Cauca, entrega el operador del Cauca DINAMO se realiza la entrega de materiales e insumos en el municipio de Guapi Cauca, representante o **delegado N-CAU-016 Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño** Nombre de la persona que recibe la persona delegada para recibir los materiales es : el señor **SEBASTIAN LOANGO identificado(a) con cédula de ciudadanía número 10385825 de Guapi Cauca,** estos materiales se entregan con el fin de fortalecer el desarrollo de actividades productivas, técnicas o formativas.

Durante la entrega se revisan los elementos relacionados, verificando cantidades y características técnicas. La persona que recibe manifiesta conocer el propósito de los materiales y se compromete a darles buen uso, conforme a las actividades establecidas.

Los materiales entregados corresponden a la relación descrita en la presente acta:

Relación de materiales entregados: **N-CAU-016 Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño del municipio de Guapi Cauca.**

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
25	Balde	Balde plástico volumétrico 15L	5
26	Caneca	Caneca plástica de 250 litros con aro y tapa	3
27	Carretila	Carretilla 142 Litros Antipinchazo	3
28	Fumigadora	Fumigadora Manual 20L	1
31	Cal	Cal Viva Oxido de Calcio (Bulto X 50 kg)	4
32	Cinta métrica	Decámetro 20 metros (fibra de vidrio)	2
35	Balanza	Gramera digital 5 kg (sensibilidad 1g)	5
36	Gafas	Gafas de Seguridad (policarbonato UV)	10
37	Guantes	Guante vaqueta (paquete x 12)	5
38	Lima	Lima Plana de acero con Mango	20
39	Machete	Machete de acero inoxidable (22")	10
40	Pala	Pala draga Tubular Cal 16	2
41	Palin	Palín con cabo en acero	10
42	Pala	Pala con cabo en acero	10
44	Manguera	Tubo Manguera Transparente (2" X 3m)	112
47	Fertilizantes y Nutrientes	Cal Dolomita (Bulto x 50 Kg)	2

CONCLUSIONES


Se realiza la entrega de materiales e insumos a satisfacción, de acuerdo con la relación establecida en el acta. La persona representante recibe los elementos y se compromete a utilizarlos exclusivamente para el fortalecimiento de la actividad de transición agroecológica y extensión Campesina Del Núcleo **# N-CAU-016 Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño del municipio de Guapi Cauca**. Garantizando que los elementos entregados sean utilizados de manera adecuada y conforme al propósito definido.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBIO LOS MATERILAES	FIRMA de recibido
El responsable manifiesta recibir a satisfacción los materiales entregados y se compromete a: • Dar buen uso a los materiales entregados. • Utilizar los elementos únicamente para el propósito establecido. • No vender, transferir, enajenar o cambiar los materiales entregados. • Conservar los elementos en buen estado y destinarlos al fortalecimiento de la unidad productiva o actividad correspondiente. • Permitir la verificación o seguimiento, en caso de ser requerido.	25 de julio 2026	Sebastián Loango	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA
Sebastian Loango	**N-CAU-016 Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño**	**Si**	El/la representante del Núcleo- N-CAU-016 Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño Guapi Cauca.	

			manifiesta haber participado en la jornada de entrega de materiales, recibe a satisfacción los elementos relacionados en la presente acta y aprueba los compromisos establecidos para su buen uso, conservación, destinación adecuada y verificación o seguimiento cuando sea requerido.	
Rafael Pinillos	Promotor Campesino		Entrega Los Materiales De Extensión Campesina	
Margarett García Guardo	Gestor Mixto CampeSENA Y Full Popular Regional		Entrega Los Materiales De Extensión Campesina	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS:

1. fotografías de la entrega de los materiales, fotografías materiales del núcleo N-CAU-016 Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño del municipio de Guapi Cauca.


2. Listado de asistencia del núcleo.



Fotografía 1 entrega de materiales de Extensión al núcleo campesino # 16 de Guapi Cauca.



Fotografía 2 entrega de materiales de Extensión al núcleo campesino # 16 de Guapi Cauca.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): SUPERVISAR ENTREGA DE AGROINSUMOS A LOS NUCLEOS N° 16 Y 19 PARA TRANSICIÓN AGROECOLOGICACA 00CAMPESENA Y FULL POPLAR – REGIONAL CAUCA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SEBASTIAN [illegible]	10.385.625				RENACER PROGRESISTA	[illegible]	3197253467	SI	
2	APOLINAR OBREGON	10387.187				Renacer		3173657319	SI	Apolinar Obregon
3	Adriano Riascos	1.002.837.587				Renacer		3025801185	SI	Adriano R.
4	JULIAN PENA	10387671				Renacer		3206633784		JULIAN
5	Gerardo Vasquez	10 389 389				Asoempreper		3102497681		Gerardo V.C
6	Luis Jose	1061770635				Asoempreper		3025811564	-	Luis Jose
7	Rosalia Orobio	38911.502				Asoempaz		3147199092		Rosalia
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Fotografía 3 listado de asistencia al núcleo campesino # 16 de Guapi Cauca.

ACTA No. 17			
NOMBRE: Entrega de materiales e insumos para fortalecimiento de transición agroecológica extensión Campesina Del Núcleo **# N-CAU-019 Asociación de emprendedores por la paz de Guapi-Asoemprepaz**			
CIUDAD Y FECHA:	Guapi, Día 25 Mes 07 Año 2026	**HORA INICIO:**	**HORA FIN:**
LUGAR Y/O ENLACE:		**DIRECCIÓN / REGIONAL CAUCA.**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Socializar el propósito de la entrega de materiales e insumos.
2. Realizar la entrega formal de los elementos relacionados.
3. Verificar la entrega a satisfacción por parte del beneficiario, representante o delegado unidad productiva.
4. Registrar compromisos sobre el buen uso y destinación de los materiales

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar la entrega de materiales, herramientas e insumos destinados al fortalecimiento de actividades de transición agroecológica y extensión Campesina Del Núcleo **# N-CAU-019 Asociación de emprendedores por la paz de Guapi-Asoemprepaz,** garantizando que los elementos entregados sean utilizados de manera adecuada y conforme al propósito definido.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:30 am, del día 25 mes julio 2026, en el municipio de Guapi Cauca, el operador del Cauca DINAMO, en el municipio de Guapi Cauca, se realiza la entrega de materiales e insumo, representante o delegado **N-CAU-019 Asociación de emprendedores por la paz de Guapi-Asoemprepaz** Nombre de la persona que recibe la persona delegada para recibir los materiales es : señor: **Julián Perlasa** identificado con cédula de ciudadanía No**. 10.387.671 de Guapi Cauca** estos materiales se entregan con el fin de fortalecer el desarrollo de actividades productivas, técnicas o formativas.

Durante la entrega se revisan los elementos relacionados, verificando cantidades y características técnicas. La persona que recibe manifiesta conocer el propósito de los materiales y se compromete a darles buen uso, conforme a las actividades establecidas.

Los materiales entregados corresponden a la relación descrita en la presente acta:


Relación de materiales entregados: **N-CAU-019 Asociación de emprendedores por la paz de Guapi-Asoemprepaz.**

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
25	Balde	Balde plástico volumétrico 15L	5
26	Caneca	Caneca plástica de 250 litros con aro y tapa	3
27	Carretila	Carretilla 142 Litros Antipinchazo	3
28	Fumigadora	Fumigadora Manual 20L	1
31	Cal	Cal Viva Oxido de Calcio (Bulto X 50 kg)	4
32	Cinta métrica	Decámetro 20 metros (fibra de vidrio)	2
35	Balanza	Gramera digital 5 kg (sensibilidad 1g)	5
36	Gafas	Gafas de Seguridad (policarbonato UV)	10
37	Guantes	Guante vaqueta (paquete x 12)	5
38	Lima	Lima Plana de acero con Mango	20
39	Machete	Machete de acero inoxidable (22")	10
40	Pala	Pala draga Tubular Cal 16	2
41	Palin	Palín con cabo en acero	10
42	Pala	Pala con cabo en acero	10
44	Manguera	Tubo Manguera Transparente (2" X 3m)	113
47	Fertilizantes y Nutrientes	Cal Dolomita (Bulto x 50 Kg)	2


CONCLUSIONES


Se realiza la entrega de materiales e insumos a satisfacción en el municipio de Guapi Cauca, de acuerdo con la relación establecida en el acta. La persona representante recibe los elementos y se compromete a utilizarlos exclusivamente para el fortalecimiento de la actividad de transición agroecológica y extensión Campesina Del Núcleo **#N-CAU-019 Asociación de emprendedores por la paz de Guapi-Asoemprepaz.** Garantizando que los elementos entregados sean utilizados de manera adecuada y conforme al propósito definido.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBIO LOS MATERILAES	FIRMA de recibido
El responsable manifiesta recibir a satisfacción los materiales entregados y se compromete a: • Dar buen uso a los materiales entregados. • Utilizar los elementos únicamente para el propósito establecido. • No vender, transferir, enajenar o cambiar los materiales entregados. • Conservar los elementos en buen estado y destinarlos al fortalecimiento de la unidad productiva o actividad correspondiente. • Permitir la verificación o seguimiento, en caso de ser requerido.	25 de julio 2026	Julián Perlasa	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA
Julian Perlasa	**N-CAU-019 Asociación de emprendedores por la paz de Guapi- Asoemprepaz**	**Si**	El/la representante del Núcleo- N-CAU-019 Asociación de emprendedores por la paz Asoemprepaz Guapi Cauca. manifiesta haber participado en la jornada de entrega	

			de materiales, recibe a satisfacción los elementos relacionados en la presente acta y aprueba los compromisos establecidos para su buen uso, conservación, destinación adecuada y verificación o seguimiento cuando sea requerido.	
Rafael Pinillos	Promotor campesino		Entrega Los Materiales De Extensión Campesina	
Margarett García Guardo	Gestor Mixto CampeSENA Y Full Popular Regional		Proyecta y revisa la entrega de Los Materiales De Extensión Campesina.	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS:

1. fotografías de la entrega de los materiales, fotografías materiales del núcleo N-CAU-**019 Asociación de por la paz de Guapi-Asoemprepaz.**


2. Listado de asistencia de entrega de los materiales.



Fotografía 1 entrega de materiales de extensión al señor Julián Perlaza representante del núcleo Asoemprepaz



Fotografía 2 entrega de materiales de extensión al señor Julián Perlaza representante del núcleo Asoemprepaz



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): SUPERVISAR ENTREGA DE AGROINSUMOS A LOS NUCLEOS N° 16 Y 19 PARA TRANSICIÓN AGROECOLOGICACA 00CAMPESENA Y FULL POPLAR – REGIONAL CAUCA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SEBASTIAN [illegible]	10.365.625				RENACER PROGRESISTA	sebasbg-@hotmail.com	3197252467	SI	
2	APOLINAR OBREGON	10337.183				Fenacer		3133765719	SI	Apolinar Obregon
3	Adriano Riascos	1.002-839.587				Renacer		3025801185	Si	Adriano R.
4	JULIAN PERLAZA	10387671				RENACER		3206633387		JULIAN
5	Gerardo Vasquez	10 584 389				Asoemprepaz		3102447681		Gerardo V.C
6	Luis Jose	1061770635				Asoemprepaz		3025815649	-	Luis Jose
7	Rosalia Orobio	38971.502				Asoemprepaz		3147194092		Rosalia
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

fotografía 3 listado de asistencia entrega de materiales de extensión campesina del núcleo Asoemprepaz

ACTA No. 18			
NOMBRE: Entrega de materiales e insumos para fortalecimiento de transición agroecológica extensión Campesina Del Núcleo **# N-CAU-018 Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)-Regocigo de amor. De Timbiquí Cauca**			
CIUDAD Y FECHA:	Timbiquí Día 26 Mes 07 Año 2026	**HORA INICIO:**	**HORA FIN:**
LUGAR Y/O ENLACE:	**TIMBIQUI**	**DIRECCIÓN / REGIONAL CAUCA.**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Socializar el propósito de la entrega de materiales e insumos.
2. Realizar la entrega formal de los elementos relacionados.
3. Verificar la entrega a satisfacción por parte del beneficiario, representante o delegado unidad productiva.
4. Registrar compromisos sobre el buen uso y destinación de los materiales

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar la entrega de materiales, herramientas e insumos destinados al fortalecimiento de actividades de transición agroecológica y extensión Campesina Del Núcleo **# N-CAU-018 Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)-Regocigo de amor de Timbiquí Cauca ,** garantizando que los elementos entregados sean utilizados de manera adecuada y conforme al propósito definido.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 3:00 pm ,del día 26 mes julio 2026, en el municipio de Timbiquí Cauca, entrega el operador del Cauca DINAMO en el municipio de Timbiquí, se realiza la entrega de materiales e insumo, representante o delegado **N- N-CAU-018 Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)-Regocigo de amor de Timbiqui Cauca,** Nombre de la persona que recibe la persona delegada para recibir los materiales es : señor/a TOMASA VENTE **identificado(a) con cédula de ciudadanía No 25717465_de Timbiquí Cauca,** estos materiales se entregan con el fin de fortalecer el desarrollo de actividades productivas, técnicas o formativas.

Durante la entrega se revisan los elementos relacionados, verificando cantidades y características técnicas. La persona que recibe manifiesta conocer el propósito de los materiales y se compromete a darles buen uso, conforme a las actividades establecidas.

Los materiales entregados corresponden a la relación descrita en la presente acta:


Relación de materiales entregados: **N-CAU-018 Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)-Regocigo de amor**

ITEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
25	Balde	Balde plástico volumétrico 15L	5
26	Caneca	Caneca plástica de 250 litros con aro y tapa	3
27	Carretila	Carretilla 142 Litros Antipinchazo	3
28	Fumigadora	Fumigadora Manual 20L	1
	KIT	Kit de Protección agrícola Escafandra gafas etc	1
31	Cal	Cal Viva Oxido de Calcio (Bulto X 50 kg)	4
32	Cinta métrica	Decámetro 20 metros (fibra de vidrio)	2
35	Balanza	Gramera digital 5 kg (sensibilidad 1g)	5
36	Gafas	Gafas de Seguridad (policarbonato UV)	23
37	Guantes	Guante vaqueta (paquete x 12)	1
38	Lima	Lima Plana de acero con Mango	20
39	Machete	Machete de acero inoxidable (22")	10
40	Pala	Pala draga Tubular Cal 16	2
41	Palin	Palín con cabo en acero	10
42	Pala	Pala con cabo en acero	10
47	Fertilizantes y Nutrientes	Cal Dolomita (Bulto x 50 Kg)	4

CONCLUSIONES

Se realiza la entrega de materiales e insumos a satisfacción ene l municipio de Timbiquí, de acuerdo con la relación establecida en el acta. La persona representante recibe los elementos y se compromete a utilizarlos exclusivamente para el fortalecimiento de la actividad de transición agroecológica y extensión Campesina Del Núcleo **# N-CAU-018 Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)-Regocigo de amor**. Garantizando que los elementos entregados sean utilizados de manera adecuada y conforme al propósito definido.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBIO LOS MATERILAES**	**FIRMA de recibido presencial**
El responsable manifiesta recibir a satisfacción los materiales entregados y se compromete a: • Dar buen uso a los materiales entregados. • Utilizar los elementos únicamente para el propósito establecido. • No vender, transferir, enajenar o cambiar los materiales entregados. • Conservar los elementos en buen estado y destinarlos al fortalecimiento de la unidad productiva o actividad correspondiente. • Permitir la verificación o seguimiento, en caso de ser requerido.	26/07/2026	TOMASA VENTE	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA**
Tomasa Vente	**N-CAU-018 Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)- Regocigo de amor**	**Si**	El/la representante del Núcleo-Cauca**. N-CAU-018 Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)- Regocigo de amor** manifiesta haber participado en la jornada de entrega de materiales, recibe	

			a satisfacción los elementos relacionados en la presente acta y aprueba los compromisos establecidos para su buen uso, conservación, destinación adecuada y verificación o seguimiento cuando sea requerido.	
Rafael Pinillos	Promotor campesino		Entrega Los Materiales De Extensión Campesina	
Margarett García Guardo	Gestor Mixto CampeSENA Y Full Popular Regional		Proyecta y revisa la entrega de Materiales De Extensión Campesina	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS:

1. fotografías de la entrega de los materiales, fotografías materiales del núcleo **N-CAU- N-CAU-018 Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)-Regocigo de amor Timbiquí Cauca**

2. Listado de asistencia de entrega de los materiales.



Fotografía 1 entrega de materiales de extensión a la señora Tomasa Vente representante del núcleo Regocijo de Amor



Fotografía 2 entrega de materiales de extensión a la señora Tomasa Vente representante del núcleo Regocijo de Amor

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 26 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): *REALIZAR TALLER SOBRE PRACTICAS AGROECOLÓGICAS PARA SIEMBRAS DE CULTIVOS DE AZOTEAS, DONDE SE DESARROLLAN TRES ACTIVIDADES: PREPARACION DE TERRENO, SIEMBRA Y LABORES CULTURALES Y SUPERVISAR Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE AGROINSUMOS AL NÚCLEO 18 PARA LA TRANSCCION AGROECOLOGICA CAMPESENA Y FULL POPULAR—REGIONAL CAUCA*

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Rafael Pinillos V	10386674		✓		Campesena	rpinillos@sena.edu.co	3177990243	✓	
2	Janeth amu	1003153757				Regocijo de Amor		3168855990		Janeth
3	Melba sinisterra	48.664217				Regocijo Amor		3146964985		Melba Sinisterra
4	Gustavo C.	76339286				Asocio R. Amor		322656		
5	Tomas Ventura	25717465				Asocia R. de Amor	tomasventura1@gmail.com	3107394395		
6	Paulo Sandoval	1066842093				R de Amor		3245581135		Paulo A.
7	Johan Sinisterra	1066823127				R de Amor		3171617397		
8	Hellen Lasso	1124048042				R de Amor		3161783159		
9	Diani Yolima Joy	1144142954						3177014637		
10	Jhon Alex	1066843508				R de amor		3116978356		Jhon Alex
11	Fanny Balanta	25718911				As Regocijo de Amor		3163645735		Fanny B
12										
13										
14										
15										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

Listado de asistencia entrega de materiales al núcleo campesino regocijo de amor # 18

ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **Tercera** entrega Kits Extensión Campesina a núcleos campesinos en marco del contrato No. CO1.PCCNTR.9473524.			
CIUDAD Y FECHA:	**Popayán, 10 de agosto de 2026**	**HORA INICIO:** **8:00 am**	**HORA FIN:** **5:00 pm**
LUGAR Y/O ENLACE:	**Despacho Dirección**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** **Cauca**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Realizar la entrega de insumos al Almacén del Despacho, en el marco de la estrategia CampeSENA, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Resolución No. 01-00249 de 2025 y en ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9473524, con el fin de adelantar el trámite correspondiente para la elaboración de las notas de entrada y salida de almacén de los elementos de consumo adquiridos, para posterior entrega a los 18 núcleos campesinos			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar la entrega formal de los insumos adquiridos en ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9473524 al Almacén del Despacho por parte del proveedor DINAMO, en el marco de la estrategia CampeSENA, verificando el cumplimiento de las cantidades, especificaciones y soportes correspondientes, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Resolución No. 01-00249 de 2025, con el fin de adelantar el trámite de elaboración de las notas de entrada y salida de almacén para su posterior entrega a los dieciocho (18) núcleos campesinos beneficiarios.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
En atención a la Resolución No. 01-00249 de 2025 del SENA, mediante la cual se reglamenta la operación de la estrategia CampeSENA para la vigencia 2026, se establece la necesidad de brindar una atención diferencial al campesinado como sujeto de derechos. Así mismo, la Circular No. 1-7070 de la DSNFT define los lineamientos para la operación territorial de los Núcleos Campesinos, priorizando acciones orientadas al fortalecimiento de la transición agroecológica y la agroindustria campesina. En este marco, para la vigencia 2026 se ejecuta el Contrato No. CO1.PCCNTR.9473524, cuyo propósito es atender a dieciocho (18) núcleos campesinos priorizados en la Regional Cauca. Cada núcleo requiere un kit básico de insumos de consumo que permita garantizar la implementación de las prácticas de extensión campesina y popular, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la Resolución No. 01-00249 de 2025 y la Circular No. 1-7070 de la DSNFT.			

La ejecución se proyecta en tres entregas, como se relaciona a continuación.

No.	Código del Núcleo	Nombre forma Organizativa
Primera Entrega		
1	N-CAU-001	ZRC Montaña Caucana
2	N-CAU-002	ZRC Montaña Caucana
3	N-CAU-003	ZRC Cajibío
4	N-CAU-004	ZRC La Tuna
5	N-CAU-005	ZRC Cuenca Río Las Piedras
6	N-CAU-006	TECAM EL ROBLE (El Tambo, Timbío, Sotará, Totoró)
7	N-CAU-007	TECAM ENTRE RÍOS (El Tambo, Bordo-Patía, Rosas)
8	N-CAU-008	TECAM MACIZO DE ROSAS, LA SIERRA Y SOTARÁ (Rosas, La Sierra, Sotará)
9	N-CAU-009	Cooperativa Multiactiva Agroambiental Corinto Cauca Coomacoc
10	N-CAU-010	CEMEC
11	N-CAU-013	Cooperativa Multiactiva Especial Caminos De Paz Comcapaz
12	N-CAU-015	Asociación De Productores Campesinos De La Pedregosa Asocamp
13	N-CAU-012	La Cooperativa Integral De Mujeres Campesinas Pluriétnicas Empresarias Agropecuarias Ambientalistas Caficultoras Y Constructoras De Paz De Popayán Cauca Ecoplanfes Popayán
Segunda Entrega Costa Pacífica		
1	N-CAU-016	Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño
2	N-CAU-018	Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)-Regocigo de amor
3	**N-CAU-019**	Asociación de emprendedores por la paz de Guapi-Asoemprepaz

Tercera entrega		
1	N-CAU-020	Asociación de trabajadores de la zona de reserva campesina Corinto Cauca-Astrazonac
2	N-CAU-021	Mujeres emprendedoras de Puerto Tejada

Posteriormente, se realiza la relación del detalle de los kits básicos de insumos de consumo que serán ingresados al Almacén del Despacho, con el fin de efectuar las respectivas notas de entrada al almacén y continuar con el proceso de entrega a los dieciocho (18) núcleos campesinos beneficiarios.

Tabla 1. Detalle kit básico de insumos de consumo por cada extensión campesina

No.	Código del Núcleo	Nombre forma Organizativa
Primera Entrega		
1	N-CAU-001	ZRC Montaña Caucana
2	N-CAU-002	ZRC Montaña Caucana
3	N-CAU-003	ZRC Cajibío
4	N-CAU-004	ZRC La Tuna
5	N-CAU-005	ZRC Cuenca Río Las Piedras
6	N-CAU-006	TECAM EL ROBLE (El Tambo, Timbío, Sotará, Totoró)
7	N-CAU-007	TECAM ENTRE RÍOS (El Tambo, Bordo-Patía, Rosas)
8	N-CAU-008	TECAM MACIZO DE ROSAS, LA SIERRA Y SOTARÁ (Rosas, La Sierra, Sotará)
9	N-CAU-009	Cooperativa Multiactiva Agroambiental Corinto Cauca Coomacoc
10	N-CAU-010	CEMEC
11	N-CAU-013	Cooperativa Multiactiva Especial Caminos De Paz Comcapaz
12	N-CAU-015	Asociación De Productores Campesinos De La Pedregosa Asocamp
13	N-CAU-012	La Cooperativa Integral De Mujeres Campesinas Pluriétnicas Empresarias Agropecuarias Ambientalistas Caficultoras Y Constructoras De Paz De Popayán Cauca Ecoplanfes Popayán

Segunda Entrega Costa Pacífica		
1	N-CAU-016	Asociación De Pescadores Artesanales Renacer Progresista Guapireño
2	N-CAU-018	Nodo Red Matamba Y Guasá (Mujeres Visibles)-Regocigo de amor
3	**N-CAU-019**	Asociación de emprendedores por la paz de Guapi-Asoemprepaz
Tercera entrega		
1	N-CAU-020	Asociación de trabajadores de la zona de reserva campesina Corinto Cauca-Astrazonac
2	N-CAU-021	Mujeres emprendedoras de Puerto Tejada

A continuación, se relaciona el detalle de los kits los cuales van a ser ingresados al almacen del despacho, con el fin de que sea realizadas las notas de entreada al almacen, para posterior entrega a los 18 nucleos campesinos:

Tabla 2. Detalle kit básico de insumos de consumo por cada extensión campesina

NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
Cinta	Cintas y Tiras Métricas Ph 1-14	4
Kit de Agua	Kit de Prueba de Agua Potable	1
Melaza	Melaza Bulto 30 kg	2
Salvado de Trigo	Salvado de trigo Bulto 40 kg	1
Harina de roca	Harina de roca Bulto 40 kg	1
Azufre	Azufre en polvo KILO	5
Compost	Compost Bulto de 40 kg	1
Fertilizante	Tierra de diatomea Bulto 25 kg	1
Sal	Cloruro de sodio Bulto 25 kg	1
Aditivo	Inoculo microbial para compostaje (Galón)	1
Garrafa	Garrafa o Bidón de 20 litros	6
Cernidor	Cernidor de tierra o zaranda	1
Paleta	Paleta mezcladora (madera o plástico) min. 1m	1
Fertilizante	Fosfato natural molido (P)	4
Fertilizante	Sulfato de potasio (K)	4
Fertilizante	Carbonato de calcio (Ca)	4
Fertilizante	Sulfato de magnesio (Mg)	4
Fertilizante	Sulfato de zinc (Zn)	6
Fertilizante	Sulfato ferroso (Fe)	2
Fertilizante	Bórax	3

Fertilizante	Sulfato de cobre	2
Fertilizante	Sulfato de Manganeso (Mn)	2
Fertilizante	Cloruro de Calcio	0
Balde	Balde plástico volumétrico 15L	2
Caneca	Caneca plástica de 250 litros con aro y tapa	4
Carretila	Carretilla 142 Litros Antipinchazo	2
Fumigadora	Fumigadora Manual 20L	1
Termohigrómetro	Termohigrómetro Digital con Sonda	1
Kit	Kit de Protección agrícola (Escafandra, gafas, etc.)	1
Cal	Cal Viva Oxido de Calcio (Bulto X 50 kg)	1
Cinta métrica	Decámetro 20 metros (fibra de vidrio)	1
Probeta	Probetas graduadas de 500 ml (plástica)	1
Probeta	Probetas graduadas de 100 ml (plástica)	1
Balanza	Gramera digital 5 kg (sensibilidad 1g)	1
Guantes	Guante vaqueta (paquete x 12)	1
Lima	Lima Plana de acero con Mango	1
Machete	Machete de acero inoxidable (22")	1
Pala	Pala draga Tubular Cal 16	2
Palin	Palín con cabo en acero	1
Pala	Pala con cabo en acero	1
Azadon	Azadón con cabo en acero	1
Fertilizantes y Nutrientes	Roca fosfatada - Sustrato X 1 Kilo	1
Fertilizantes y Acondicionadores	Cascarilla de arroz (Bulto x 40 Kg)	1
Fertilizantes y Nutrientes	Cal Dolomita (Bulto x 50 Kg)	1
Alimento y Suplementos Animales	Sal Mineralizada Roja (Bulto x 20kg)	1
Compuestos y Mezclas	Peróxido De Hidrógeno al 4% (Galón)	1

Tabla 3. Relación total de insumos tercera entrega.

N°	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1	Balde	Balde plástico volumétrico 15 L	15
2	Caneca	Caneca plástica de 250 litros con aro y tapa	9
3	Carretilla	Carretilla 142 litros antipinchazo	9
4	Fumigadora	Fumigadora manual 20 L	3
5	Kit de Protección Agrícola	Kit de protección agrícola (escafandra, gafas, etc.)	1
6	Cal	Cal viva óxido de calcio (Bulto x 50 kg)	12
7	Cinta métrica	Decámetro 20 metros (fibra de vidrio)	6
8	Balanza	Gramera digital 5 kg (sensibilidad 1 g)	15
9	Gafas de Seguridad	Gafas de seguridad en policarbonato con protección UV	43
10	Guantes	Guante vaqueta (paquete x 12)	11
11	Lima	Lima plana de acero con mango	60
12	Machete	Machete de acero inoxidable (22")	30
13	Pala	Pala draga tubular cal. 16	6
14	Palín	Palín con cabo en acero	30
15	Pala	Pala con cabo en acero	30
16	Cal Dolomita	Cal dolomita (Bulto x 50 kg)	8
17	Tubo Manguera	Tubo manguera transparente 2" x 3 m	225

Los insumos son entregados a satisfacción de los representantes de los núcleos, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato CO1.PCCNTR.9473524.

Finalmente, se deja constancia de que los insumos relacionados serán ingresados al Almacén del Despacho para adelantar el trámite administrativo correspondiente a las notas de entrada y salida de almacén, garantizando posteriormente la entrega a los dieciocho (18) núcleos campesinos priorizados en la Regional Cauca, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la estrategia CampeSENA.

CONCLUSIONES

- Se realizó la entrega formal de los insumos de consumo al Almacén del Despacho, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución No. 01-00249 de 2025 y la Circular No. 1-7070 de la DSNFT, en el marco de la estrategia CampeSENA.
- Se verificó que los elementos relacionados corresponden a los insumos adquiridos mediante el Contrato No. CO1.PCCNTR.9473524, destinados al fortalecimiento de las prácticas de extensión campesina y popular en los dieciocho (18) núcleos campesinos priorizados de la Regional Cauca.

- Se dejó constancia del ingreso de los kits básicos de insumos de consumo al Almacén del Despacho, con el fin de adelantar las respectivas notas de entrada y salida de almacén conforme a los procedimientos administrativos institucionales.
- Los insumos entregados permitirán garantizar el desarrollo de las actividades contempladas en la estrategia CampeSENA, fortaleciendo procesos relacionados con la transición agroecológica, la producción campesina y la agroindustria rural.
- Se proyecta la distribución de los kits básicos de insumos de consumo conforme al cronograma establecido para las tres entregas definidas, asegurando la atención de los dieciocho (18) núcleos campesinos beneficiarios de la Regional Cauca.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Realizar el ingreso de los insumos al Almacén del Despacho mediante la elaboración de las respectivas notas de entrada.	**Agosto 2026**	**Bibiana Arias- Almacenista Despacho Dirección**	
Gestionar la elaboración de las notas de salida para la posterior entrega de los kits básicos de insumos a los núcleos campesinos beneficiarios.	**Agosto 2026**	**Bibiana Arias- Almacenista Despacho Dirección**	
Coordinar la logística de distribución y entrega de los insumos a los dieciocho (18) núcleos campesinos priorizados de la Regional Cauca.	**Agosto 2026**	**Margarett Garcia - Equipo CampeSENA Regional Cauca**	Margarett Garcia Garcia

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES


NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Sergio Fabricio López Muños	Director Regional SENA Regional Cauca	Si	NA	

Julian Andres Garces Muñoz	Coordinador Misional SENA Regional Cauca Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.9473524.	Si	NA	
Margarett Garcia Guardo	Gestora campeSENA Full Popular Apoyo a la supervisión del contrato No. CO1.PCCNTR.9473524.	Si	NA	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS





Fotografías elementos entregados por el proveedor y recibidos por la regional

Fotografías elementos entregados por el proveedor y recibidos por la regional



Fuente: Dinamo



Fuente: Dinamo





Fuente: Dinamo

baldes plásticos volumétricos



Fuente: Margaret García Guardo.



Fuente: Margaret García Guardo



Fuente: Margaret García Guardo

