Bello, 13 de agosto de 2026 **INT-DESUR-2025-245**

Arquitecta
CAROLINA MESA
Supervisor Designado
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - "DESur"

Referencia: Contrato DESur-OC-63-2025 - "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO MARCO CI-023-2024" -

Asunto: Solicitud de adición Nº 7 y prorroga Nº 9 del contrato Nº DESur-OC-63-2025

Cordial Saludo Arquitecta Carolina.

Por medio de oficio con consecutivo Nº "*RPPC-COP-027*" del día 13 de agosto del 2026, con asunto "*Solicitud de adición y prórroga al Contrato No. IP-44-2025*" el contratista de obra realiza solicitud de ampliación de plazo por setenta y ocho (78) días, por lo anterior, la interventoría del contrato en referencia considera pertinente y recomienda a DEsur realizar una prórroga al contrato de obra Nº IP–44-2025 de setenta y ocho (78) días calendario adicionales, contados a partir del 15 de agosto del 2026, por lo que el contrato de obra se extendería hasta el día 31 de octubre de 2026.

Por lo anterior, se hace necesario el acompañamiento de interventoría para la ejecución del contrato de obra.

En consecuencia, se realiza solicitud de adición Nº7 y prorroga Nº9 al contrato en referencia, el tiempo requerido es de setenta y ocho (78) días calendario a partir del 15 de agosto del

2026 sin superar el 31 de octubre del 2026, y por un valor de doscientos seis millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($206.355.481), esto obedece a terminar en los mismos plazos del contrato de obra.

A continuación se presenta presupuesto para adición:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 144 744 208
2	SUB TOTAL COMPONENTE APOYO LOGISTICO y TECNICO	$ 15 507 000
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 160 251 208
7	IVA (19%)	$ 30 447 730
4	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (Reembolsables)	$ 14 743 111
5	Polizas (Reembolsables)	$ 913 432
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 206 355 481
10. VALOR DEL CONTRATO-VALOR A ADMINISTRAR		**$ 206 355 481**

Página 3

Se adjunta presupuesto de interventoría para adición.
Se adjunta solicitud enviada por el contratista de obra.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención al presente.

Cordialmente,

ING. GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ BETANCUR
REPRESENTANTE LEGAL
ESCALA CCI SAS.