ACTA DE INICIO
CONTRA TO DE OBRA No 010 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN Y MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

CAMPO	DETALLE
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN
NIT CONTRATANTE:	901848014-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEBAN ESPINAL CHAVARRÍA
CONTRATISTA:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
NIT CONTRATISTA:	18.127.821
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
OBJETO:	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SALGAR – ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($673.658.865)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2026 A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP:	No. 00271 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025
RP:	No. 00384 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA

ACUERDOS Y COMPROMISOS

En el municipio de Andes, Antioquia, se reúnen las partes con el fin de suscribir la presente acta para dar inicio formal a las actividades, bajo los siguientes términos:

- **Responsabilidad:** El contratista asume la ejecución del objeto con plena autonomía técnica y administrativa.
- **Supervisión y Seguimiento:** La supervisión técnica, administrativa y financiera de este contrato será ejercida por la Gobernación de Antioquia, o por quien esta designe para tal fin.
- **Garantías y Seguros:** El contratista debe aportar en un plazo máximo de diez (10) días, a partir de la suscripción de la presente acta de inicio, las pólizas actualizadas que amparen los riesgos derivados de la ejecución contractual.
- **Seguridad Social:** El contratista garantiza estar al día con los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales durante toda la vigencia del contrato.

INTERVENROR

Para efectos de comunicación y coordinación técnica, se registran los siguientes datos:

- Coordinador Técnico: Oscar Rodrigo Rendon Serna - Gerente General.
- Correo electrónico: Coordinador.tecnico@rentan

FECHAS ESTABLECIDAS

- **FECHA DE INICIO:** 10 de abril de 2026
- **FECHA DE TERMINACIÓN (Estimada):** 19 de agostos de 2026 , fecha límite establecida para la ejecución de los componentes del proyecto.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Andes a los diez (10) días del mes de abril de 2026.

ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA
Representante Legal - Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN-.
NIT. 901848014-1

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C.
C.C. No. 18.127.821

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente General
Coordinador.tecnico@rentan.com.co
Interventor