FORMATO No. MI-10	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA 284 DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	284-2021
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERENROCADO 2021
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY RAMIRO LOPEZ LANDAETA
NIT:	901.517.312-1
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	ONCE (11) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.757.847.056,00
ANTICIPO 50%	$ 527.354.116,80
VALOR EJECUTADO FINAL:	$1.757.847.056,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 476.376.552,18
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA:	$ 142.912.965,80
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	$ 333.463.586,38
VALOR SALDO NO EJECUTADO	$ 000,00
CDP No 552 DE FECHA	11 DE AGOSTO DE 2021
RP No 740 DE FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	28 DE MARZO DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO, DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

El suscrito supervisor del contrato en mención, certifica, bajo la gravedad de juramento que he recibido a entera satisfacción el objeto del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 284-2021, realizado por CONSORCIO INTERENROCADO y ante lo cual se autoriza el pago final, por un valor de TRESCIENTOS TREINTA TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($333.463.586,38)

En constancia se firma el día 28 de marzo de 2023

Ing. VÍCTOR MANUEL ECHAVARRÍA VARGAS
C.C. No. 1.121.886.147
Secretario de Obras Públicas Municipal
Supervisor

