FORMATO No. MI-12	CONTRATO DE:
Acta de Liquidación del Contrato	OBRA PUBLICA

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	284 DE 2021
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.
VALOR:	$ 1.757.847.056,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERENROCADO 2021
C.C./NIT	901.517.312-1
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No 001:	23 DE MAYO DE 2022
PLAZO DE SUSPENSION No 001	CINCO (5) MESES
FECHA DE REINICIO No 001:	20 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSION No 002:	2 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE SUSPENSION No 002:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS
FECHA DE REINICIO No 002:	17 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	28 MARZO DE 2023

En la ciudad de San José del Guaviare, se suscribe la presente acta por las siguientes partes: por parte del Municipio de San José del Guaviare RAMON GUEVARA GOMEZ, en calidad de Alcalde, identificado con cedula de ciudadanía número 3.277.253 de Restrepo Meta, ECHAVARRIA VARGAS VICTOR MANUEL en su calidad de supervisor del contrato No. 284 de 2021, en representación de la Alcaldía, y el contratista CONSORCIO INTERENROCADO 2021, identificado con la NIT No 901517312-1 con representante legal HENRY RAMIRO LOPEZ LANDAETA con C.C. No 86.053.798 de Villavicencio, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, previas las siguientes consideraciones:

Primera: Que el Alcalde de San José del Guaviare en representación del municipio de San José del Guaviare celebró el 10 de Septiembre de 2021, con CONSORCIO INTERENROCADO 2021 el contrato No. 284, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.

SE... Alcal... Fech... Hor... Folio... Rec... 12 julio 2023 - 3:32 pm

Segunda: Que mediante acta de terminación del contrato suscrita por el supervisor y el contratista de fecha 28 de Marzo de 2023, se da cumplimiento al objeto del contrato y a las obligaciones contraídas.

Tercera: Que el supervisor certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

ENTIDAD ASEGURADORA	AMPARO	NÚMERO PÓLIZA	VIGENCIA	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT 860.009.578-6	CUMPLIMIENTO	11-44-101173946	DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA 30 DE JULIO DE 2023	$175.784.705,60
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO		DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA 30 DE JULIO DE 2023	$527.354.116,80
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL		DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA 30 DE MARZO DE 2026	$87.892.352,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		DEL 28 DE MARZO DE 2023 HASTA 28 DE MARZO DE 2028	$351.569.411,20

Cuarta: Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes parafiscales (Caja de Compensación, ICBF, SENA y Sistema de Seguridad Integral y en atención al artículo 50 Ley 789 del 2002).

Quinta: Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60 prevé la liquidación de los contratos pactados.

Sexta: Que el supervisor del contrato presenta el siguiente proyecto de liquidación del contrato en referencia.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO LIQUIDACION	
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.757.847.056,00
ANTICIPO %	$ 527.354.116,80
VALOR ADICIÓN	NAA
VALOR ACTA PARCIAL No 1	$ 705.951.377,69
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA No 1	$ 211.785.413,00
VALOR PAGADO ACTA No 1	$ 494.165.964,69
VALOR ACTA PARCIAL No 2	$ 575.519.126,13
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACTA No 2	$ 172.655.738,00
VALOR PAGADO ACTA No 2	$ 402.863.388,13

BALANCE FINANCIERO LIQUIDACION	
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 476.376.552,18
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 142.912.965,80
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 333.463.586,38
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00

Frente a este informe el contratista, manifiesta que: el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Octava: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato No 284 de 2021, cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA SOCAVACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE LA RIBERA DEL RIO GUAVIARE AGUAS ABAJO DESDE LA ZONA CENTRO Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE. Y se declaran a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los intervinientes en San José del Guaviare a los diez (10) días del mes julio de 2023.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron

RAMON GUEVARA GOMEZ
C.C. 3.277.253 DE RESTREPO
ALCALDE MUNICIPAL

HENRY RAMIRO LOPEZ LANDAETA
C.C. 86.053.798 DE VILLAVICENCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERENROCADO 2021
NIT No.901517312-1
INTERVENTORIA

ECHAVARRIA VARGAS VICTOR MANUEL
C.C. No.1121886147 DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR