	CORPORACIÓN AUTÓNOMA **REGIONAL DE CUNDINAMARCA** Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental -DIA	Hoja 1 de 3 Fecha: 0 6 / 0 8 / 2 0 2 6 DD / MM / AA Contrato No. 3105 de 2025

ACTA DE REINICIO CONTRATO No CAR-CM-3105 DE 2025

SE HACE CONSTAR:

1. Que mediante Acta No. 1 se suspendió el Contrato No. 3105 de 2025

2. Mediante la suscripción del presente documento de reinicio, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

* Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
* Nueva fecha de terminación del contrato respecto a la inicialmente pactada.
* Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
* Relación de personal inactivo.
* Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el Contrato.

En consecuencia el Contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo su responsabilidad exclusiva.

3. El Contratista Consultor se obliga a cumplir su obligación en relación con el Certificado de Modificación de la garantía única como se estableció en el acta de suspensión

CONSULTORÍA [X] **OBRA** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRAVENTA** **OTRO** [ ]

CONTRATO No. 3105 (Número del contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

DURACIÓN NUEVE (09) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito, especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO "Estudios y diseños para construcción de emisarios finales sanitarios en los sectores cardonal escuela y ojo de agua de las veredas cardonal y neusa, colectores en los subsectores olivo autopista y la quinta de las veredas neusa y mortiño y para la optimización y/o ampliación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales la plazuela y el olivo autopista del municipio de Cogua – Cundinamarca".

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Municipio de Cogua - Cundinamarca
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO NUEVE (09) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses de ejecución del contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.369.421.605)

CONVINIENTE EJECUTOR AQUAPLANET INGENIERIA S.A.S. BIC
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

SUPERVISOR CAR YACIR ANTONIO RAMIREZ L Y SANDRA LILIANA VALBUENA
Directores Técnicos de DIA y DFIAB

INTERVENTOR JOSE ALEJANDRO BALLEN SÚAREZ

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

MODIFICATORIOS	JUSTIFICACIÓN

PRORROGAS	TIEMPO

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
Suspensión 1	43 dias

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 23 (Día) DE Junio (Mes) DE 2026

TIEMPO DE SUSPENSIÓN CUARENTA Y TRES (43) DÍAS.
(Indique el tiempo de suspensión, especificando meses y días, según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN 6 (Día) DE Agosto (Mes) DE 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.369.421.605)

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.369.421.605)

En Bogotá D.C., a los Seis (6) días del mes de Agosto de 2026 se reunieron MARIA ISABEL LOPEZ HERMOSA Representante legal de la firma AQUAPLANET INGENIERIA SAS y JOSE ALEJANDRO BALLEN SÚAREZ Interventor de la CAR, con el fin de reiniciar el contrato, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Seis (06) días del mes de Agosto de 2026.

MARIA ISABEL LOPEZ HERMOSA
AQUAPLANET INGENIERIA SAS

JOSE ALEJANDRO BALLEN SUAREZ
INTERVENTOR

Elaboró.
Revisó:
Revisó:
Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.
3ra. Copia: Compañía Aseguradora
4ta. Copia: Contratista.