Ponencia Adición Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026

PONENCIA

DE:	Capitán de Corbeta **OMAR SEBASTIÁN ÁLVAREZ ORDUZ**	**CONTRATO:**	102-GINREDPA-2026
PARA:	GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR PACÍFICO	**FECHA:**	14/08/2026

ACEPTACION DE OFERTA No.102-GINREDPA-2026, CELEBRADO CON LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA -INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO Y TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S, IDENTIFICADO CON NIT: 901.049.319.

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"

Supervisor:	S1 MERCADO SOLANA MIGUEL ANGEL
Fecha firma contrato	27/04/2026
Fecha Inicio de Ejecución	28/04/2026
Plazo ejecución	15/08/2026
Valor contrato Inicial	$ 41.575.652
Modificaciones al contrato	No. 001 mediante la cual se prorroga hasta el día 15 de agosto de 2026
Valor total del contrato	$ 41.575.652

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

- Que se celebró la Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026 el día veintisiete (27) del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026) por valor de **CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($41.575.652),** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, cuyo objeto es "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.**"

- Que la Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026 se encuentra respaldado presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 14026 de Fecha 16 de febrero de 2026.

- Que, conforme a lo previsto en el contrato electrónico, el plazo de ejecución se pactó hasta el quince (15) de julio de 2026, y que el día veintiocho (28) de abril de 2026, una vez cumplidos

los requisitos de ejecución, con la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso - RPC No. 12926 y la aprobación de la póliza de cumplimiento No. CCM-100002599, expedida por la compañía Seguros Mundial S.A., se dio inicio a la ejecución contractual a través de la plataforma SECOP II.

- Que mediante Modificación 001 de fecha 15 de julio de 2026 se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el día 15 de agosto de 2026.

- Que la Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026 se encuentra actualmente en ejecución, razón por la cual resulta procedente efectuar modificaciones o aclaraciones cuando a ello haya lugar.

- Que, de acuerdo con el diagnóstico técnico efectuado al vehículo NISSAN QASHQAI, modelo 2018, placas OLN-212, se evidenció desgaste y/o necesidad de cambio en diferentes componentes de los sistemas de suspensión y dirección, así como en las cuatro (4) llantas, recomendándose su reemplazo con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, seguridad, estabilidad y desempeño del vehículo.

- Que, mediante Oficio Interno No. 50.2 121107R de fecha 12 de junio de 2026, la Capitanía de Puerto de Tumaco solicitó la asignación de recursos presupuestales por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.228.434), destinados a atender las necesidades identificadas en el referido vehículo, correspondientes al mantenimiento del sistema de suspensión y dirección y al suministro e instalación de cuatro (4) llantas, con el fin de preservar la seguridad del personal usuario y mantener la disponibilidad operativa del vehículo.

- Que mediante oficio de fecha 14 de agosto de 2026, el señor S1 MIGUEL ANGEL MERCADO SOLANA, en calidad de Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026, solicitó a esta Intendencia el aval para llevar a cabo la modificación de la Aceptación de Oferta, consistente en efectuar una adición, prórroga y modificación de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta las necesidades identificadas en el vehículo NISSAN QASHQAI, modelo 2018, placas OLN-212, asignado a la Capitanía de Puerto de Tumaco.

- Que mediante oficio de fecha 14 de agosto de 2026, el señor Profesional de Defensa WILLAN FERNANDO BRAVO IMBACHÍ, en calidad de Coordinador del Grupo Intendencia Regional Pacífico, solicitó al contratista TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. su aval para llevar a cabo la modificación de la Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026, consistente en efectuar una adición por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.228.434), prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2026 y modificar las especificaciones técnicas para incorporar las actividades requeridas para atender las necesidades identificadas en el vehículo NISSAN QASHQAI, modelo 2018, placas OLN-212, así:

Ponencia Adición Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026

CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO						
1	CAMIONETA NISSAN - MODELO 2018 – PLACA OLN212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	UNIDAD	$ 477.060	$ 954.120
2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	UNIDAD	$ 437.180	$ 874.360
3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROPELAS DELANTERAS DE AMORTIGUADOR	2	UNIDAD	$ 210.926	$ 421.852
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	UNIDAD	$ 245.050	$ 490.100
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN AXIALES	2	UNIDAD	$ 310.650	$ 621.300
6		LIBRAS DE GRASA PARA EJES	2	UNIDAD	$ 51.501	$ 103.002
7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIELETAS DELANTERAS	2	UNIDAD	$ 180.550	$ 361.100
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 225/60 R17	4	UNIDAD	$ 1.100.650	$ 4.402.600
					TOTAL	$ 8.228.434

- Que mediante oficio de fecha 14 de agosto de 2026, el representante legal de TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S., en calidad de contratista de la Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026, manifestó su aceptación y otorgó el aval para llevar a cabo la modificación de la Aceptación de Oferta, consistente en efectuar una adición por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.228.434), prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2026 y modificar las especificaciones técnicas para incorporar las actividades requeridas para atender las necesidades identificadas en el vehículo NISSAN QASHQAI, modelo 2018, placas OLN-212.

La presente modificación se requiere debido a las necesidades identificadas durante la inspección y diagnóstico técnico realizado al vehículo NISSAN QASHQAI, modelo 2018, placas OLN-212, asignado a la Capitanía de Puerto de Tumaco, en el cual se evidenció desgaste considerable en diferentes componentes de los sistemas de suspensión y dirección, así como en las cuatro (4) llantas. En consecuencia, resulta necesario realizar el suministro e instalación de los elementos requeridos, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad, adherencia y funcionamiento del vehículo.

Por lo anterior, se requiere modificar el Anexo de Especificaciones Técnicas e incorporar las actividades de mantenimiento identificadas, así como adicionar los recursos necesarios para su ejecución por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.228.434) y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2026, con el fin de contar con el tiempo necesario para realizar las intervenciones y verificaciones técnicas correspondientes y garantizar la disponibilidad operativa del vehículo.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO

En consideración a lo expuesto, solicitamos:

- Adicionar al valor del contrato la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.228.434).

- Modificar el anexo técnico de la Aceptación de Oferta No. 102 GINREDPA-2026, se adicionaría lo siguiente:

CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO						
1	CAMIONETA NISSAN - MODELO 2018 – PLACA OLN212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	UNIDAD	$ 477.060	$ 954.120
2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	UNIDAD	$ 437.180	$ 874.360
3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROPELAS DELANTERAS DE AMORTIGUADOR	2	UNIDAD	$ 210.926	$ 421.852
4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	UNIDAD	$ 245.050	$ 490.100
5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN AXIALES	2	UNIDAD	$ 310.650	$ 621.300
6		LIBRAS DE GRASA PARA EJES	2	UNIDAD	$ 51.501	$ 103.002
7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIELETAS DELANTERAS	2	UNIDAD	$ 180.550	$ 361.100
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 225/60 R17	4	UNIDAD	$ 1.100.650	$ 4.402.600
					TOTAL	$ 8.228.434

- Modificar el plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta No. 102 GINREDPA-2026, hasta el día 15 de septiembre de 2026.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

Valor del contrato:	$ 41.575.652
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	99 %
Porcentaje Tramitado para Pago:	99 %

Ponencia Adición Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026

5. RESPALDO PRESUPUESTAL

NO. CDP	TIPO / GASTO	ASIG. INTERNA	CTA / PROG	SUBC / SUBP	OBJG / PROY	ORD / PROY	REC	C/S	CONCEPTO	AFECTADO EN
14026	A	02	02	02	008	007	16	SSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$41.575.652
TOTAL PRESUPUESTO										$41.575.652

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En mi calidad de Supervisor de la Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2026, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS", manifiesto mi aval para llevar a cabo las modificaciones propuestas, teniendo en cuenta las necesidades identificadas y la justificación técnica y económica expuesta en la presente ponencia.

Así mismo, es pertinente señalar que durante la ejecución de la Aceptación de Oferta No. **102-GINREDPA-2026**, el contratista **TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.** ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales a su cargo, ejecutando las actividades previstas en el Anexo Técnico de manera oportuna y conforme a las condiciones establecidas desde la estructuración de los Estudios y Documentos Previos que dieron origen al proceso contractual.

Atentamente,

S1 MIGUEL ANGEL MERCADO SOLANA
Supervisor de la Aceptación de Oferta 102-GINREDPA-2026.

7. RECOMENDACIÓN

Así las cosas, recomiendo al señor Profesional de Defensa, Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacífico, delegatario del Gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de las modificaciones antes mencionadas correspondientes a la Aceptación de Oferta No. 102-GINREDPA-2025, celebrado entre la Intendencia Regional Pacifico DIMAR y el contratista **TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S.**

Respetuosamente,

Capitán de Fragata **OMAR SEBASTIÁN ÁLVAREZ ORDUZ**
Capitán de Puerto de Buenaventura (E)
Gerente de Proyecto