## PERSONAL

VIERNES, diciembre 19, 2025

**Descripción**:

- **RESIDENTE DE OBRA** – ING HENSEL SERRANO
- **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** – ING KEYVIN URREGO
- **Coordinador de interventoría** – Arq. MAURICIO RODRÍGUEZ
- **Coordinador de obra** – Ing. OCTAVIO ORTIZ
- **inspectora de interventoría** – Tc. LAURA SOFIA NOVOA
- **Operativos**: 1 cuadrilla de albañilería general

**Registro fotográfico**:









## ACTIVIDADES


Domingo, noviembre 16, 2025


**Descripción**: detalles finales de cubierta a intervenir. Raspado y resane de muros externos finales. Sellado de tornillos de tejas upvc nuevas. Detalles de jardinería y pintura en fachada

**Registro fotográfico**:








Bombillo LED
Alta Potencia
30W
2
AÑOS
DE GARANTÍA
CUMPLE NORMA RETILAP
CUMPLE NORMA RETILAP
Titanium




















REGISTRADURÍA
PRADO - TOLIMA


REGISTRADURÍA MUNICIPAL
PRADO - TOLIMA



















## MATERIALES


Domingo, noviembre 16, 2025

**Descripción**: llego material de pinturas, estucos, esmaltes, perfiles metálicos de cubiertas, tejas upvc blanca para cubierta, caballetes upvc

**Registro fotográfico**:








KIT DE
FIJACIÓN
KLAR PRO
CONTIENE:

klar
TK5
TERMOACÚSTICOS
klar PR21902561150DA 3
TK5 LIBRE DE PLOMO Y