CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. SGR-CMA No. 002 DEL 2024.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No:5

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA GANADERÍA BOVINA CON PROCESOS INTEGRALES, EN UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA KANKUAMA, A TRAVÉS DE ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA VALLEDUPAR"

Ubicación de ejecución del contrato:
Valledupar (Cesar)
Resguardo Kankuamo

Periodo:

Del 05 de febrero del 2025 al 04 marzo del 2025

CARLOS JAVIER VASQUEZ SALGADO

Marzo del 2025

CONTENIDO

CONTENIDO II

INTRODUCCIÓN .....

1. ESTADO INICIAL DEL CONTRATO .....

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION .....

2.1. Información del contrato.....

2.2. Información del contratista .....

2.2.1 Recursos humanos.....

2.2.2 Equipos .....

2.3. Alcance del objeto contractual.....

2.4. Presupuesto contractual.....

2.5. Garantías contractuales .....

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....

3.1. Información del contrato.....

3.2. Información del contratista .....

3.3. Alcance del objeto contractual.....

3.4. Presupuesto contractual.....

3.5. Garantías contractuales .....

4. EJECUCIÓN .....

4.1. Ejecución presente periodo .....

4.1.1 Descripción de actividades ejecutadas presente periodo.....

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO .....

5.1.1 Registro evidencias fotográficas visitas realizadas .....

5.1.2 Registro evidencias fotográficas actividades grupales .....

6. CONCLUSIONES .....

7. ANEXOS ACTIVIDADES REALIZADAS .....

INTRODUCCIÓN.

El resguardo indígena Kankuamo, viene adelantando procesos de fortalecimiento, encaminados a contribuir sosteniblemente con el desarrollo rural y productivo de las familias beneficiarias y por ende de la región.

Las actividades proyectadas, buscan dinamizar la economía familiar, mejorar las condiciones de vida, y guardar una relación armónica con el medio ambiente, las costumbres propias del pueblo Kankuamo, su identidad cultural, creencias, cultura y respeto por el medio natural

1. ESTADO INICIAL DEL CONTRATO.

El resguardo indígena inició el PROCESO COMPETITIVO DE SELECCIÓN – CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. SGR-CA No. 003 DEL 2024 y después de haber realizado, el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato al ASOCIADO CORPORACION PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL DE COLOMBIA CORFECOL, a continuación, se destaca aspectos importancia del convenio suscrito:

Modalidad de contratación:	Proceso Competitivo De Selección Por ESAL
Tipo de contrato:	Convenio
Número del convenio:	SGR-Ca No. 003 Del 2024
Contratante:	Resguardo Indígena Kankuamo
Ordenador del gasto:	Jaime Luis Arias Ramírez
RP No:	1324- 2024-10-02
Contratista:	Corporación para el fomento empresarial de Colombia – CORFECOL
Nit:	900090742-6
R/L. Contratista:	GUILLERMO CALLE ROMERO
Objeto:	Aunar esfuerzos para el desarrollo conjunto del proyecto de inversión "Fortalecimiento del Sistema productivo de la Ganadería Bovina Con Procesos Integrales, en unidades productivas agropecuarias de la comunidad Indígena Kankuama, a través de entrega de Activos productivos y el Servicio de extensión agropecuaria Valledupar"
Plazo de ejecución:	10 MESES
Valor de contrato:	Aportes del Resguardo por la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS ($ 6.420.177.249,08); y aportes de la ESAL equivalentes a CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($480.000.000,00).
Fecha de inicio:	04 de octubre del 2024.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION.

2.1. Información del contrato.

De acuerdo, con la información reportada por el asociado corporación para el fomento empresarial de Colombia – CORFECOL, se relaciona a continuación los datos de interés respecto a la información suministrada.

Razón social:	Corporación para el fomento empresarial de Colombia CORFECOL
Nit:	900090742-6
Representante legal:	GUILLERMO CALLE ROMERO
Dirección:	Barrio Arizona, carrera 19b No 6-15, Valledupar, Cesar.
Teléfono:	3153302850
Correo electrónico:	corfecol.kankuamo.sgr.003.2024@gmail.com

2.1.1. Recursos humanos.

De acuerdo con las condiciones, acuerdos contractuales y la discriminación del presupuesto, el contratista relaciona la siguiente información con respecto al equipo humano requerido, para desarrollar las diferentes actividades en la ejecución del convenio:

No	Datos Del Contratista	Perfil Profesional	Cargo
1	Samantha Romero	Ingeniero	Director De Proyecto
2	Angy Paola Martínez Montes	Contador Publico	Contador
3	Alberto Camargo Kerguelen	Médico Veterinario Zootecnista	Médico Veterinario Zootecnista
4	Katherine María Amaya	Abogada	Abogada
5	Angily Julieth Suarez Sanguino	Enfermera – jefe	Técnico En Salud
6	Ricardo Armenta Morón	Técnico	Técnico
7	Avelino Enrique Torres Urbina	Técnico	Técnico
8	Guillermo Calle Romero	Ingeniero Agroindustrial	Ingeniero

Equipo Técnico.

No	Datos Del Contratista	Perfil Profesional	Cargo
1	Luis Eduardo Paba Aroca	Médico Veterinario/ Esp. Gestión Publica	Coordinador General
2	Darwin Salas Serrano	Médico Veterinario Zootecnista	Coordinador Técnico
3	Elaine Alexandra Barros Troya	Contador	P.U Administrador
4	Eugenes Elías Oñate	Técnico agropecuario	Zootecnista
5	David Iván Arias Torres	Agrónomo	P.U Agrónomo
6	Wilfrido Cáceres	Tecnólogo Agropecuario	Técnico Agropecuario
7	Aymeth Acosta Torres	Ingeniera Ambiental	P. U Ingeniera Ambiental
8	Erika Mayerli Montañez Orozco	Asistente Administrativo	Técnico Administrativo

2.2. Alcance del objeto contractual.

El Asociado, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SGR-CA-003 DEL 2024, los cuales hacen parte integral del presente convenio, teniendo en cuenta el siguiente Plan Operativo y Cronograma de Actividades.

ACTIVIDADES EN EJECUCION	Total	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25
Fortalecer la Asociatividad y el manejo Administrativo	1	0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0
Evaluación de propiedades fisicoquímicas.	123	0	40	40	43	0	0	0	0	0	0	0
Localización, medición y división de lotes.	123	0	0	80	43	0	0	0	0	0	0	0
Realizar el encierro perimetral del lote	123	0	0	80	43	0	0	0	0	0	0	0
Establecimiento SSP con pasturas existentes y renovación en asocio de leguminosas con árboles.	123	0	0	73	0	0	0	25	25	0	0	0
Realizar mantenimiento a las plántulas establecidas	615	0	0	139	68	68	68	68	68	68	68	0
Realizar Visitas de Seguimiento y verificación del sistema establecido	1230	0	0	278	136	136	136	136	136	136	136	0
Promover el mejoramiento genético e incremento del inventario bovino al productor	738	0	0	0	0	0	0	0	147	295	296	0
Realizar Visitas de Seguimiento y verificación de Parámetros y Sincronización de las Novillas	369	0	0	0	0	0	0	0	0	73	147	149
Realizar Visitas de asistencia Técnica en Finca	246	48	75	0	0	0	0	0	0	0	123	0
Fortalecer las capacidades técnicas, productivas e integrales de los productores.	4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0
Curso para crianza de ternero	1	0	0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0

2.3. Presupuesto contractual.

PRESUPUESTO GENERAL							
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA GANADERÍA BOVINA CON PROCESOS INTEGRALES, EN UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA KANKUAMA, A TRAVÉS DE ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA VALLEDUPAR							
OBJETIVO 1: GENERAR ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS							
1.1 SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÒN							
ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE SGR
1.1.1 MEJORAR EL VALOR GENETICO E INCREMENTO DEL INVENTARIO BOVINO AL PRODUCTOR	Promover el mejoramiento genético e incremento del inventario bovino al productor a través del suministro de 738 novillas de buena genética, plan nutricional, kit vitaminico y un programa sanitario para la producción lechera de 24 meses de edad en adelante con un peso promedio de 300 kg.	123	Unidad	123	$ 29.066.694	$ 3.575.203.423	$ 3.575.203.423
	Realizar Visitas de Seguimiento y verificación de Parametros y Sincronizacion de las Novillas	123	Unidad	123	$ 391.463	$ 48.150.000	$ 48.150.000
	TOTAL ACTIVIDAD 1.1.1					**$ 3.623.353.423**	**$ 3.623.353.423**
1.1.2 ESTABLECER UN SISTEMA SILVOPASTORIL "SSP" CON RENOVACION COMPLETA DE PASTURA Y ASOCIO DE LEGUMINOSAS CON ARBOLES	Evaluacion de propiedades fisicoquimicas.	123	Unidad	123	$ 5.461.373	$ 671.748.900	$ 671.748.900
	Localizacion, medicion y division de lotes.	123	Unidad	123	$ 429.405	$ 52.816.790	$ 52.816.790
	Realizar el encierro perimetral del lote	123	Unidad	123	$ 4.345.437	$ 534.488.700	$ 534.488.700
	Establecimiento SSP con pasturas existentes y renovación en asocio de leguminosas con árboles.	123	Unidad	123	$ 4.972.096	$ 611.567.804	$ 611.567.804
	Realizar mantenimiento a las plantulas establecidas	123	Unidad	123	$ 847.278	$ 104.215.216	$ 104.215.216
	Realizar Visitas de Seguimiento y verificación del sistema establecido	123	Unidad	123	$ 19.573	$ 2.407.500	$ 2.407.500
	TOTAL ACTIVIDAD 1.1.2					**$ 1.977.244.910**	**$ 1.977.244.910**
SUB TOTAL OBJETIVO 1						**$ 5.600.598.333**	**$ 5.600.598.333**
OBJETIVO 2: GENERAR CAPACIDADES TECNICAS Y PRODUCTIVAS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES							
2.1 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DIRIGIDA A PEQUEÑOS PRODUCTORES							
2.1.1 REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO (VISITA A FINCA)	Realizar Visitas de asistencia Tecnica en Finca	123	Unidad	123	$ 2.323.408	$ 285.779.200	$ 285.779.200
	TOTAL ACTIVIDAD 2.1.1					**$ 285.779.200**	**$ 285.779.200**
2.1.2 REALIZAR ENTRENAMIENTO PRODUCTIVO	Fortalecer las capacidades tecnicas, productivas e integrales a los productores	123	Unidad	123	$ 694.119	$ 85.376.688	$ 85.376.688
	2.1.2.2 Curso para Crianza del ternero	123	Unidad	123	$ 138.824	$ 17.075.338	$ 17.075.338
	TOTAL ACTIVIDAD 2.1.2					**$ 102.452.026**	**$ 102.452.026**
SUB TOTAL OBJETIVO 2						**$ 388.231.226**	**$ 388.231.226**
OBJETIVO 3: MEJORAR LA FORMACION SOCIO-EMPRESARIAL Y ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTORES							
3.1 SERVICIO DE FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD							
3.1.1 FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD Y EL MANEJO SOCIO EMPRESARIAL	Fortalecer la asociatividad y manejo administrativo	123	Unidad	123	$ 259.886	$ 31.966.013	$ 31.966.013
	TOTAL ACTIVIDAD 3.1.1					**$ 31.966.013**	**$ 31.966.013**
SUB TOTAL OBJETIVO 3						**$ 31.966.013**	**$ 31.966.013**
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 6.020.795.572**	**$ 6.020.795.572**
3.1.2 REALIZAR ADMINISTRACION AL PROYECTO	3.1.3.1 Administraciòn del Proyecto					$ 399.381.677	$ 399.381.677
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 540.490.500**	**$ 399.381.677**
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						**$ 6.561.286.072**	**$ 6.420.177.249**

2.4. Garantías contractuales.

De acuerdo con lo establecido en el convenio suscrito entre el Resguarda Indígena Kankuamo y la Corporación para el fomento empresarial de Colombia – CORFECOL, allí se estableció las características que deben tener las garantías expedidas por el Asociado, estas se muestran a continuación:

Aseguradora:	Seguros del estado S. A
Póliza N°:	75-44-101139972
Anexo N°:	2
Fecha de expedición:	03 de octubre del 2024

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento Del Contrato	27/09/2024	27/01/2026	$642,017,724.91
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales.	27/09/2024	27/07/2028	$321,008,862.45
Calidad Del Servicio	27/09/2024	27/01/2026	$642,017,724.91
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	27/09/2024	27/01/2026	$1,926,053,174.72

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

3.1. Información del contrato.

El resguardo Indígena Kankuamo, a través del concurso de méritos No. SGR-CMA No. 002 DEL 2024, recibió y evaluó la propuesta presentada por el oferente, una vez realizo el proceso de evaluación, el Resguardo adjudico el contrato a LA ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ, a continuación, se muestra la información del contrato suscrito.

Modalidad de contratación:	Concurso de Merito – Consultoría
Tipo de contrato:	Contrato
Número del convenio:	SGR-CA No. 002 DEL 2024
Contratante:	Resguardo Indígena Kankuamo
Ordenador del gasto:	Jaime Luis Arias Ramírez
RP No:	1324- 2024-10-02
Contratista:	Organización Tiempos de Paz.
Nit	806007528-2
R/L. Contratista:	Carlos Vásquez Salgado
Objeto:	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental del proyecto de inversión denominado: Fortalecimiento Del Sistema Productivo De La Ganadería Bovina Con Procesos Integrales, En Unidades Productivas Agropecuarias De La Comunidad Indígena Kankuama, A Través De Entrega De Activos Productivos Y El Servicio De Extensión Agropecuaria Valledupar"
Plazo de ejecución:	10 MESES

Valor de contrato:	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (141.108.823,00)
Fecha de inicio:	02 de octubre del 2024.

3.2. Información del contratista.

Contratista:	Organización Tiempos de Paz.
Nit	806007528-2
R/L. Contratista:	Carlos Vásquez Salgado
Dirección:	Barrio la Campiña Trans. 46 No 21-16
Teléfono:	(5) 6671807
Correo electrónico:	**organizaciontiemposdepaz.003@gmail.com**

3.3. Alcance del objeto contractual.

La Interventoría que se contrate como producto del presente proceso de selección, realizará interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental para los contratos realizados en el marco del proyectos de inversión: Fortalecimiento Del Sistema Productivo De La Ganadería Bovina Con Procesos Integrales, En Unidades Productivas Agropecuarias De La Comunidad Indígena Kankuama, A Través De Entrega De Activos Productivos Y El Servicio De Extensión Agropecuaria Valledupar" financiados con recursos del Sistema General de regalías asignaciones para la inversión local- pueblos y comunidades indígenas.

El interventor ejercerá, en nombre del RESGUARDO, un control integral sobre los contratos contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista o asociado, la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las condiciones existentes al momento de la celebración del contrato.

Además de las actividades generales antes mencionadas, el interventor y los profesionales contratados, apoyarán, asistirá y asesorará al RESGUARDO en todos los asuntos que se susciten durante la ejecución del contrato.

El interventor y los profesionales contratados están facultados para revisar todos los documentos del contrato.

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Interventor y los profesionales contratados, éstos le notificarán por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación al RESGUARDO para que este tome las medidas que considere necesarias.

Los Contrato que requieren el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones del contratista que ejecutara las construcciones, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (pliegos de condiciones y anexos técnicos), especialmente en relación con:

- Las especificaciones técnicas del objeto contratado.
- Actividades administrativas a cargo del contratista.
- Actividades legales.
- Actividades financieras y presupuestales.
- Toda estipulación contractual.
- Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad.

3.4. Presupuesto contractual.

INTERVENTORÍA								
Proyecto : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA GANADERÍA BOVINA CON PROCESOS INTEGRALES, EN UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA KANKUAMA, A TRAVÉS DE ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA VALLEDUPAR								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR/ MES/BASE	% DE PARTICIPACION	FACTOR MULTIPLICADOR	MESES	VALOR TOTAL
1	**PERSONAL PROFESIONAL,TÉCNICO Y ASISTENCIAL**							**$ 47.150.272**
1.1	Director de Interventoria Titulo: Profesional Universitario en areas agropecuarias (minimo dos años de experiencia en direccion de proyectos productivos)	Unidad	1	$ 3.000.000	20%	1,76	10	$ 10.545.800
1.2	Profesional Universitario Titulo: Veterinario/ Zootecnista (minimo un año de experiencia)	Unidad	1	$ 2.771.000	20%	1,76	10	$ 9.740.804
1.3	Profesional Universitario Titulo: Ingeniero agronomo/ agrofosretal (minimo un año de experiencia)	Unidad	1	$ 2.771.000	20%	1,76	10	$ 9.740.804
1.4	Profesional Universitario Titulo: Administrador, Economista, Ingeniero Industrial,Administrador de Empresas Agropecuarias (Minimo un año de experiencia en procesos socio empresariales)	Unidad	1	$ 2.771.000	20%	1,76	10	$ 9.740.804
1.5	Tecnico Titulo: Tècnico en areas Administrativas o contables (Con minimo dos años de experiencia)	Unidad	1	$ 2.100.000	20%	1,76	10	$ 7.382.060
2	**Arriendo de oficina/Camioneta**							**$ 85.000.000**
2.1	Alquiler de Oficina	Unidad	1	$ 1.000.000			10	$ 10.000.000
2.2	Servicios Publicos	Unidad	1	$ 700.000			0	$ -
2.3	Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor, combustible, mantenimiento preventivo y peajes	Unidad	1	$ 7.500.000			10	$ 75.000.000
	Sub Total Costos Directos							**$ 132.150.272**
	IVA 19%							**$ 8.958.552**
	TOTAL INTERVENTORIA							**$ 141.108.823**

3.5. Garantías contractuales

Aseguradora:	Seguros del estado S. A
Póliza N°:	75-44-101139906
Anexo N°:	0
Fecha de expedición:	24 de septiembre del 2024

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento Del Contrato	24/09/2024	26/01/2026	$14,110,882.30
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales.	24/09/2024	26/07/2026	$7,055,441.15
Calidad Del Servicio	24/09/2024	26/07/2026	$14,110,882.30

4. EJECUCIÓN.

4.1. Ejecución presente periodo.

1.1. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TÉRMINO**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA O EN EJECUCION.**	**% DE CUMPLIMIENTO**
a) Cumplir con el objeto del contrato, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, la propuesta y el contrato que suscriba.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, desarrolla las actividades siguiendo el cumplimiento del objeto contractual establecido en los pliegos de condiciones y la propuesta suscrita, así como el seguimiento de las actividades ejecutadas por el contratista ejecutor.	**50%**
b) Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones de esta selección, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de iniciación del contrato.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, presenta toda la documentación requerida para dar trámite al perfeccionamiento del contrato y suscribir el acta de inicio del contrato de consultoría	**100%**
c) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del contrato.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, realiza la programación de las actividades a desarrollar siguiendo el plan de trabajo acordado con el ejecutor y validado por la supervisión del convenio.	**50%**
d) Rendir y elaborar los informes, conceptos, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, realiza según sus obligaciones contractuales los respectivos informes de ejecución, así como los conceptos y/o estudios que se requieran en el desarrollo de la ejecución contractual.	**50%**
e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Resguardo Kankuamo.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, acatara y acatara las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del gobierno kankuamo.	**50%**
f) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, obra con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones, atrasos, y situaciones de trabamientos que impidan la correcta ejecución del convenio.	**50%**
g) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, no accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	**50%**
h) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, mantiene las reservas profesionales sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.	**50%**
i) Radicar las facturas de cobro dentro de los plazos convenidos.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, radicara las facturas correspondientes al avance del 50%, 30% y una facturación final con el 20% de ejecución a la finalización del contrato	**40%**

j) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, expide las garantías que contempla el contrato de consultoría, teniendo en cuenta los amparos establecidos según consta en la información suministrada en el numeral ***3.5 garantías contractuales.***	**100%**
k) Cumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de seguridad social integral, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, cumple con sus obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales teniendo en cuenta la obligatoriedad contenida en la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.	**50%**
l) Asistir a todas las reuniones convocadas por el Resguardo y demás que sean asignadas de acuerdo al objeto del contrato.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, asiste a todas las reuniones, comités, actividades de entrega, realiza verificación de actividades grupales y seguimiento al reporte de visitas, a la ejecución, al plan de compras, al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	**50%**
m) Informar al supervisor, las circunstancias que surjan al momento de la ejecución del contrato y que puedan incidir de manera desfavorable en el desarrollo del contrato.	04/10/2024	08/2025	La organización OTP, informará al supervisor sobre las circunstancias que se presenten que puedan impedir la correcta y normal ejecución de las actividades establecidas.	**50%**
n) Verificar que el contratista sobre el cual se ejercerá la Interventoría realice de manera oportuna el pago y además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia, de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados que apliquen para la ejecución del contrato y certificar que en cumplimiento de sus obligaciones como interventor, recibió, reviso y aprobó personalmente los documentos que aporto el contratista y que fueron la base para autorizar los pagos correspondientes; así mismo dejara constancia que el contratista realizo los, pagos correspondientes a los impuestos requeridos para la legalización del contrato.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, verifica que el contratista realice de manera oportuna el pago y además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia, de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados que apliquen para la ejecución del contrato y certificar que en cumplimiento de sus obligaciones como interventor, recibió, reviso y aprobó personalmente los documentos que aporto el contratista y que fueron la base para autorizar los pagos correspondientes; así mismo dejara constancia que el contratista realizo los, pagos correspondientes a los impuestos requeridos para la legalización del contrato.	**50%**
o) Las demás que por Ley o contrato correspondan.	04/10/2024	03/08/2025	La organización OTP, cumplirá con todas las obligaciones establecidas en el contrato, o que se contemplen por ley.	**50%**

4.1.1. Descripción de actividades ejecutadas presente periodo.

ACTIVIDADES EN EJECUCION	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25
Fortalecer la Asociatividad y el manejo Administrativo	0	0,1	0,2	0,1	0,1
Evaluación de propiedades fisicoquímicas.	0	40	40	43	0
Localización, medición y división de lotes.	0	0	80	43	0
Realizar el encierro perimetral del lote	0	0	80	43	0
Establecimiento SSP con pasturas existentes y renovación en asocio de leguminosas con árboles.	0	0	73	0	0
Realizar mantenimiento a las plántulas establecidas	0	0	139	68	68
Realizar Visitas de Seguimiento y verificación del sistema establecido	0	0	278	136	136
Promover el mejoramiento genético e incremento del inventario bovino al productor	0	0	0	0	0
Realizar Visitas de Seguimiento y verificación de Parámetros y Sincronización de las Novillas	0	0	0	0	0
Realizar Visitas de asistencia Técnica en Finca	48	75	0	0	0
Fortalecer las capacidades técnicas, productivas e integrales de los productores.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Curso para crianza de ternero	0	0	0,3	0,1	0,1

4.1.2. Diagnóstico en el avance de Ejecución.

- **Ejecución a corte mes de febrero:** a la presentación del informe de avances No 5, se han realizados las obligaciones contractuales de legalización y perfeccionamiento de contrato en un 100%, se ha contratado el equipo humano idóneo necesario para el desarrollo de cada una de las actividades técnicas y administrativas, se ha realizado el tercer comité técnico, se realiza modificación al rubro de postes por la implementación de un sistema de riego, se realizó la socialización con las autoridades y las beneficiarias del convenio, se realizó la primera capacitación en el fortalecimiento de las capacidades técnicas en el tema de bienestar animal, se están realizando la verificación de requisitos técnico con la primera visita en campo, a la fecha de corte se lleva un total de 123 visitas realizadas y validadas, realización de la actividad grupal en capacitaciones del fortalecimiento asociativo, toma de muestra para la realización de 123 estudios de suelos y capacitaciones en el fortalecimiento técnico productivo, se han realizado 123 encierros perimetran, 123 servicios de geoposicionamiento, se han establecidos 73 sistemas silvopastoriles y se han realizados visitas de seguimiento y verificación de los sistemas silvopastoriles establecidos y se comienzan a realizar las sesiones de los cursos en crianza del ternero.

ACTIVIDADES EN EJECUCION.	EJECUCION MES	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE DE EJECUCIÓN
Fortalecer la Asociatividad y el manejo Administrativo.	**0,1**	Se verifica la realización de las actividades de capacitación en campo teniendo en cuenta la metodología de cada sesión programada y desarrollada con la temática en Fortalecimiento a La Asociatividad Y Manejo Administrativo.	**50%**
Evaluación de propiedades fisicoquímicas.	**0**	**Actividad ejecutada al 100%**	**100%**
Localización, medición y división de lotes.	**0**	**Actividad ejecutada al 100%**	**100%**
Realizar el encierro perimetral del lote.	**0**	Se verifica la realización de 123 lotes, con encierro perimetral, se realiza acompañamiento en las entregas de los equipos y materiales contemplados se valida la calidad de insumo, equipos y herramientas entregadas en el proceso por el ejecutor. **Actividad ejecutada al 100%**	**100%**
Establecimiento SSP con pasturas existentes y renovación en asocio de leguminosas con árboles.	**0**	Se realiza acompañamiento y verificación de los equipos y materiales vegetal entregado por parte del ejecutar, se verifica la entrega correcta de las cantidades contempladas, así como el cumplimiento de las especificaciones técnica en cada equipo y herramienta entregada. Esta actividad será continuada en el mes de abril del 2025, debido a las condiciones climáticas favorables para su buen desarrollo.	**59.34%**
Realizar mantenimiento a las plántulas establecidas.	**68**	Se realiza la revisión de las visitas realizadas en campo, por cada uno de los técnicos siguiendo los cronogramas establecidos.	**44,7%**
Realizar Visitas de Seguimiento y verificación del sistema establecido.	**136**	Se realiza la revisión de las visitas realizadas en campo, por cada uno de los técnicos siguiendo los cronogramas establecidos.	**44,7%**
Promover el mejoramiento genético e incremento del inventario bovino al productor.	**0**	**Actividades programadas para dar inicio en el mes de mayo de 2025**	**0%**
Realizar Visitas de Seguimiento y verificación de Parámetros y Sincronización de las Novillas.	**0**	**Actividades programadas para dar inicio en el mes de junio de 2025**	**0%**
Realizar Visitas de asistencia Técnica en Finca.	**0**	Se verifica la realización de un total de 75 visitas, dando cumplimiento a las visitas de asistencia técnica en verificación de requisitos técnicos. Esta actividad programada para continuada en el mes de junio del 2025.	**50%**
Fortalecer las capacidades técnicas, productivas e integrales de los productores.	**0,1**	Se verifica y se acompaña en la realización de las sesiones de fortalecimiento productivo en los siguientes temas:	**50%**

		Tema #1: Bienestar Animal **Tema # 2:** Elaboración de Bloques Nutricionales **Tema #3:** En cría, nutrición y suplementación en ganadería bovinos doble propósito **Tema #4:** En manejo integral de pastos y forrajes-sistemas de rotación para bovinos doble propósito.	
Curso para crianza de ternero.	**0.5**	Se verifica y se acompaña en la realización de las sesiones de curso para crianza del ternero.	**50%**

4.1.3. Representación Gráfica Del Avance De ejecución A Corte Mes de febrero.



Se anexan los registros fotográficos y las evidencias técnicas.

ISRAEL MENDEZ

ISRAEL MENDEZ CASTRO
Identificación: **9.023.599**
Director Interventoría
Fecha: 04/03/2025.

Visto Bueno.
CARLOS JAVIER VASQUEZ SALGADO
Identificación: **19.565.322**
Fecha: 04/03/2025.
, Representante Legal OTP.