ACTA No 01
DE AVANCES DE EJECUCIÓN PARA PRIMER PAGO

Modalidad de contratación:	Proceso Competitivo De Selección Por ESAL
Tipo de contrato:	Convenio
Número del convenio:	SGR-Ca No. 003 Del 2024
Contratante:	Resguardo Indígena Kankuamo
Ordenador del gasto:	JAIME LUIS ARIAS RAMÍREZ
RP No:	1324- 2024-10-02
Contratista:	Corporación para el fomento empresarial de Colombia – CORFECOL
Nit:	900090742-6
R/L. Contratista:	GUILLERMO CALLE ROMERO
Objeto:	Aunar esfuerzos para el desarrollo conjunto del proyecto de inversión "Fortalecimiento del Sistema productivo de la Ganadería Bovina Con Procesos Integrales, en unidades productivas agropecuarias de la comunidad Indígena Kankuama, a través de entrega de Activos productivos y el Servicio de extensión agropecuaria Valledupar"
Plazo de ejecución:	10 MESES
Valor de contrato:	Aportes del Resguardo por la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS ($ 6.420.177.249,08); y aportes de la ESAL equivalentes a CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($480.000.000,00).
Fecha de inicio:	04 de octubre del 2024.

En la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, a los nueve (9) días del mes de diciembre del 2024, en las oficinas de la Corporación CORFECOL, se reunieron el señor **GUILLERMO CALLE ROMERO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía **No 85.441.127**, expedida en el municipio de El Banco, Magdalena, en calidad de contratista asociado, por una parte y por la otra, el señor **CARLOS JAVIER VÁSQUEZ SALGADO**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía **No 19.565.322**, expedida en el municipio de Pedraza, Magdalena, en calidad de interventor del convenio SGR-Ca No. 003 Del 2024, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial de avance de ejecución, bajo los siguiente términos y consideraciones:

1. La Organización Tiempos De Paz, representada legalmente, por el señor, **CARLOS JAVIER VÁSQUEZ SALGADO,** en calidad de interventor del Convenio **No SGR-Ca No. 003 Del 2024,** manifiesta el cumplimiento a plena satisfacción, en la ejecución técnica, administrativa y financiera, teniendo en cuenta, la siguiente información reportada y verificada en el avance de las actividades ejecutadas, con base al cronograma de trabajo establecido junto a las autoridades del gobierno del pueblo kankuamo y el equipo supervisor en el comité técnico # 1, realizado el día 09 de octubre del 2024, para dar cumplimiento al objeto contractual:

ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES POR EJECUTAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE	EVIDENCIAS
Fortalecer la Asociatividad y el manejo Administrativo.	**6**	**2**	**33.33%**	**Anexo técnico**
Evaluación de propiedades fisicoquímicas.	**123**	**73**	**59%**	**Anexo técnico**
Localización, medición y división de lotes.	**123**	**73**	**59%**	**Anexo técnico**
Realizar el encierro perimetral del lote	**123**	**73**	**59%**	**Anexo técnico**
Establecimiento SSP con pasturas existentes y renovación en asocio de leguminosas con árboles.	**123**	**73**	**59%**	**Anexo técnico**

Realizar mantenimiento a las plántulas establecidas.	**615**	**100**	**16%**	**Anexo técnico**
Realizar Visitas de Seguimiento y verificación del sistema establecido.	**1230**	**200**	**16%**	**Anexo técnico**
Promover el mejoramiento genético e incremento del inventario bovino al productor.	**738**	**0**	**0,00%**	**Sin iniciar**
Realizar Visitas de Seguimiento y verificación de Parámetros y Sincronización de las Novillas.	**369**	**0**	**0.00%**	**Sin iniciar**
Realizar Visitas de asistencia Técnica en Finca.	**246**	**123**	**50%**	**Anexo técnico**
Fortalecer las capacidades técnicas, productivas e integrales de los productores.	**8**	**2**	**25%**	**Anexo técnico**
Curso para crianza de ternero.	**2**	**0.5**	**25%**	**Anexo técnico**
NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES	**3706**	**719.5**	**33.4%**	**Ejecución de avances a corte mes de diciembre.**

Según la verificación realizada y la validación en campo en el periodo comprendido del 04 de octubre al 03 de diciembre del 2024, se reporta una ejecución del **30%** del convenio en mención.

Nota: ***"la información referente a los soportes técnicos evidencias de las actividades realizadas se encuentra en las carpetas anexas correspondiente a cada actividad "***

2. Que el contratista ha entregado el informe de avance con sus respectivas evidencias técnicas y soportes contables, del periodo comprendido del 04 de octubre del 2024, al 03 del mes de diciembre del 2024 correspondiente al **30%** de avances de ejecución.

3. Que según el convenio en mención en la cláusula sexta forma de pago; se realizaran los desembolsos de acuerdo con la siguiente información:

Aporte resguardo	Concepto	%	Fecha	Valor	Saldo
$ 6.420.177.249,08	Anticipo	30%	11/11/2024	$ 1.926.053.174,72	$ 4.494.124.074,36

Concepto	%	Valor	% ejecución	Amortización del anticipo	Valor por pagar	Saldo
Pago 1	50	$ 3.210.088.624,54	30%	$ 770.421.269,89	$ 2.439.667.354,65	$ 2.054.456.719,71
Pago 2	30	$ 1.926.053.174,72	70%	$ 770.421.269,89	$ 1.155.631.904,83	$ 898.824.814,88
Pago 3	15	$ 963.026.587,36	90%	$ 385.210.634,94	$ 577.815.952,42	$ 321.008.862,46
Pago 4	5	$ 321.008.862,46	100%	0%	$ 321.008.862,46	$ 0,00

4. Que al contratista se le han efectuado los siguientes pagos.

Concepto	%	Fecha	Valor	% ejecución	Amortización del anticipo	Valor pagado
Anticipo	30	08/11/2024	$ 1.926.053.174,72	0%	$ 0,00	$ 1.926.053.174,72
Pago 1	50	30/12/2024	$ 3.210.088.624,54	30%	$ 770.421.269,89	
Total, pagado a la fecha						**$ 1.926.053.174,72**
Total %						**30%**

5. Que el asociado contratista anexa los contratos del personal profesional, técnico y administrativo, idóneo vinculado a la ejecución del Convenio.

6. Que la corporación para el fomento empresarial de Colombia CORFECOL, asociado contratista, aporta los soportes de pagos de las planillas de seguridad social y el certificado de aportes de pagos parafiscales, según los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que los sustituyan o complementan.

7. Que se anexa a la presente acta de avance el reporte de flujo de fondo.

Para mayor constancia se firma la presente acta en la ciudad de Valledupar, Cesar, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año 2024, por los que en ella intervinieron.

GUILLERMO CALLE ROMERO
CC: 85.441.127 (El Banco - Magdalena)
Asociado Contratista
Representante Legal – CORFECOL

CARLOS JAVIER VASQUEZ SALGADO
CC: 19.565.322 (Pedraza - Magdalena)
Interventor
Representante Legal – OTP

Visto Bueno de revisión de la información anexada.

Supervisor:

Victor E Martinez

VICTOR EDUARDO MARTINEZ
Fiscal Resguardo Kankuamo.
Supervisor.