Nocaima, 13 de agosto de 2026

**Doctor:**
**WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLOREZ**
**Alcalde Municipal Nocaima Cundinamarca**

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICATORIO.

I. TIPO DE MODIFICATORIO

| | |
|---|---|
| a) Modificación cantidades | |
| b) Inclusión de Ítems y No previstos | |
| c) Adición al Presupuesto | |
| d) Prórroga | X |

**II. INFORMACION GENERAL**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DEL CONTRATO:** | **105-2026** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **INTERVENTORIA** |
| **MODALIDAD DE CONTRATACION:** | **Concurso de Méritos Abierto CMA 001-2026** |
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE NOCAIMA** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 8 Y CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-969-2025.** |
| **CONTRATISTA:** | **OVATUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS** |
| **NIT:** | **900.901.673-8** |
| **DIRECCIÓN:** | **CL 1 13 20 BRR SAN JOAQUIN, NOCAIMA, CUNDINAMARCA.** |
| **TELÉFONO:** | **3107793391** |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | **ovatuscc@gmail.com** |
| **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 05 de mayo de 2026 |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO:** | **17 DE JUNIO DE 2026** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** | **16 DE AGOSTO DE 2026** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | **DOS (2) MESES** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE ($52.899.345,22). |

Cordial saludo

Por medio del presente me permito solicitar la modificación en tiempo del contrato descrito en la información general basado en las siguientes consideraciones:

**III. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÒN SOLICITADA:**

1. El municipio de Nocaima, el día 05 de mayo de 2026 suscribió el contrato 105 de 2026 con el contratista **OVATUS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS** identificado con **NIT: 900.901.673-8**, cuyo objeto corresponde a la: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 8 Y CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU-969-2025.** el cual, a la fecha se encuentra en ejecución.

2. Ahora bien, del contrato de obra No. **088-2026** cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 6 Y 8 Y CALLE 8 ENTRE CARRERA 4 Y 6 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA DE ACUERDO AL CONVENIO ICCU 969- 2025., solicita una prórroga por dos meses para la culminación efectiva de la obra con todos estándares de calidad.

3. En ese sentido, es importante tener en cuenta que la finalidad de la interventoría es realizar el acompañamiento, seguimiento, control y vigilancia permanente de todas las actividades técnicas, administrativas, financieras, ambientales y jurídicas derivadas de la ejecución del contrato de obra, razón por la cual ambos contratos deben mantenerse de manera paralela durante todo el tiempo de desarrollo del proyecto.

4. Así las cosas, resulta necesario ampliar el plazo del contrato de interventoría para que exista coherencia entre los tiempos de ejecución de ambos contratos y se garantice el debido control y supervisión hasta la finalización total de las actividades contratadas.

5. Por lo anteriormente expuesto, se considera procedente y necesario realizar la modificación del plazo de ejecución del Contrato No. 105 de 2026, ampliándolo de dos (2) meses, con el propósito de garantizar el acompañamiento integral de la interventoría durante toda la ejecución del contrato de obra y asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del proyecto.

Cordialmente,

**JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ**
**Secretario De Planeación, Infraestructura Y Proyectos**

Se verifica el contenido de la solicitud de modificación y concordante con ello se procede a autorizar la misma
Visto Bueno:

**WILLIAM ALEJANDRO MATIZ FLÓREZ**
**Alcalde Municipal de Nocaima.**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FIRMA |
|---|---|---|
| Elaboró: | Carlos Humberto Delgado Cruz / Técnico SPIP | |
| Revisó: | Martin Alejandro Nieto Barinas / Asesor externo Contratación | |