ACTA PARCIAL No.05

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE ALGECIRAS
Nit 891. 180.024-0

OBJETO : REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MEJORAMIENTO DE VIAS, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA:	EMSERAL S.A E.S.P
CONTRATO OBRA No:	001 DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	INTERADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL	$920,479,774
VALOR ADICIONAL:	$193,500,000
VALOR ACTUAL:	$1,113,979,774
PLAZO EJECUCION INICIAL:	6 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	31/01/2026
VALOR ANTICIPO:	$460,239,887
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	150/07/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO		SALDO
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No.05				
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	
1	**COSTOS DIRECTOS**	**SUBTOTAL 1**			$ 726,066,802.00		$ 884,352,516.00		$ 633,625,636.22		$ 40,317,499.99		$ 673,943,136.21	$ 227,649,379.73
1.1	COMBUSTIBLE (ACPM)	MES	6	MONTO AGOTABLE	$ 200,000,000.00	6.00	$ 235,000,000.00	0.628447693617021	$ 147,685,208.00	0.166457446808511	$ 39,117,500.00	0.794905140425532	$ 186,802,708.00	$48,197,292.00
1.2	LUBRICANTES Y FILTROS	MES	6	MONTO AGOTABLE	$ 30,000,000.00	6.00	$ 45,000,000.00	0.631840628222222	$ 28,432,828.27	0.00	$ 0.00	0.631840628222222	$ 28,432,828.27	$16,567,171.73
1.3	LLANTAS	MES	6	MONTO AGOTABLE	$ 200,000,000.00	6.00	$ 200,000,000.00	0.86216300000000	$ 172,432,600.00	0.00	$ 0.00	0.862163000000000	$ 172,432,600.00	$27,567,400.00
1.4	GASTOS GENERALES (REPUESTOS, ACCESORIOS PARA MAQUINARIA, REPARACIONES, ENTRE OTROS GASTOS GENERALES)	MES	6	MONTO AGOTABLE	$ 275,000,000.00	6.00	$ 403,285,714.00	0.667107687330576	$ 269,035,000.00	0.00	$ 0.00	0.667107687330576	$ 269,035,000.00	$134,250,714.00
1.5	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES	UNIDAD	2	$ 533,401	$ 1,066,802.00	2.00	$ 1,066,802.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.000000000000000	$ 0.00	$1,066,802.00
1.6	LAVADO Y DESPINCHADO	MES	6	MONTO AGOTABLE	$ 20,000,000.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	$0.00
2	**COSTOS DE OPERACIÓN**	**SUBTOTAL 2**			$ 150,580,602.00		$ 150,580,602.00		$ 97,950,400.00		$ 24,975,200.00		$ 122,925,600.00	
2.1	PERSONAL OPERATIVO	MES	6	$ 25,096,767.00	$ 150,580,602.00	6.00	$ 150,580,602.00	0.650484847975306	$ 97,950,400.00	0.165859344884277	$ 24,975,200.00	0.816344192859582	$ 122,925,600.00	$27,655,002.00
3	**ITEMS NUEVOS**	**SUBTOTAL 3**			$ -		$ 26,000,000.00		$ 16,039,999.95		$ 1,199,999.99		$ 17,239,999.94	$ 8,760,000.06
3.1	LAVADO	MES	6		$ -	6.00	$ 8,000,000.00	0.50499999375	$ 4,039,999.95	0.14999999875	$ 1,199,999.99	0.654999992500000	$ 5,239,999.94	$2,760,000.06
3.2	ENGRASES, DESPINCHADAS, CAMBIO DE ACEITES, CAMBIO DE LLANTAS.	MES	6		$ -	6.00	$ 18,000,000.00	0.666666666666667	$ 12,000,000.00	0.00	$ 0.00	0.666666666666667	$ 12,000,000.00	$6,000,000.00
		TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS			$ 876,647,404.00		$ 1,060,933,118.00		$ 731,576,036.22		$ 65,292,699.99		$ 796,868,736.21	$264,064,381.79
		ADMINISTRACIÓN DEL ESQUEMA (5%)			$ 43,832,370.00		$ 53,046,656.00		$ 36,579,392.96		$ 4,305,854.00		$ 40,885,246.96	$12,161,409.04
		VALOR TOTAL			$ 920,479,774.00		$ 1,113,979,774.00		$ 768,155,429.18		$ 69,598,553.99		$ 837,753,983.17	$ 276,225,790.83
		ANTICIPO			$ 460,239,887.00		$ 460,239,887.00							
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO							$ 384,077,714.590		$ 28,754,589.06			
		VALOR TOTAL A PAGAR							$ 384,077,714.590		$ 40,843,964.93			

$ 4,039,999.95
12000000

SALDO	$ 276,225,790.830
ACTA	% DE AVANCE
ACTAS ANTERIORES (1-4)	68.9559583673375%
PRESENTE ACTA PARCIAL No. 05	6.2477394665875%
ACUMULADO	75.2036978339250%
SALDO	24.7963021660750%

LEONARDO AGUIRRE ARIAS
R.L. EMPRESA PUBLICAS DE ALGECIRAS
EMSERAL S.A E.S.P
CONVENIENTE

GEMPLER HERNÁN CORTÉS FARFÁN
SECRETARIO DE PLANEACION, UINFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA
SUPERVISOR - MUNICIPIO

ADMINISTRACIÓN DEL ESQUEMA (5%)

OBJETO: REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MEJORAMIENTO DE VIAS, ASI COMO LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE ALGECIRAS
Nit 891. 180.024-0

CONTRATISTA:	EMSERAL S.A. E.S.P
CONTRATO OBRA No:	01 DEL 2026
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
VALOR INICIAL	$ 920,479,774.00
VALOR ADICIONAL	$ 193,500,000.00
VALOR ACTUAL	$ 1,113,979,774.00
PLAZO EJECUCION INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPICION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.
FECHA ACTA DE INICIO:	31/01/2026
VALOR ANTICIPO:	$460,239,887
FECHA PRESENTE ACTA:	150/07/2026

ACTA PARCIAL No.05

CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO	SALDO
				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No.05			
COSTO DIRECTOS	$ 876,647,404.00		$ 1,060,933,118.00		$ 731,576,036.22		$ 65,292,699.99		

ANALISIS DE ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE (%)	VALOR TOTAL ($)	PORCENTAJE (%)	VALOR TOTAL ($)	PORCENTAJE (%)	VALOR TOTAL ($)	PORCENTAJE (%)	VALOR TOTAL ($)	PORCENTAJE (%)	VALOR TOTAL ($)	PORCENTAJE (%)	VALOR TOTAL ($)
Profesional de Apoyo y Supervisión	2.00%	$ 17,532,948.08	1.70%	$ 18,000,000.00	1.13107978216587%	$ 12,000,000.00	0.28%	$ 3,000,000.00	1.41%	$ 15,000,000.00	0.28%	$ 3,000,000.00
Polizas	1.00%	$ 8,766,474.04	1.01%	$ 10,701,474.04	0.76721405542927%	$ 8,139,628.00	0.00%	$ -	0.77%	$ 8,139,628.00	0.24%	$ 2,561,846.04
Impuestos	2.00%	$ 17,532,948.08	2.02%	$ 21,402,948.08	1.35319635106348%	$ 14,356,508.24	0.12%	$ 1,305,854.00	1.48%	$ 15,662,362.24	0.54%	$ 5,740,585.84
Gastos de Papeleria		$ -	0.28%	$ 2,942,234.08	0.00000000000000%	$ -		$ -	0.00%	$ -	0.28%	$ 2,942,234.08
ADMINISTRACIÓN TOTAL	**5.00%**	**$ 43,832,370.20**	**5.00%**	**$ 53,046,656.20**	**3.25%**	**$ 34,496,136.24**	**0.41%**	**$ 4,305,854.00**	**3.66%**	**$ 38,801,990.24**	1.34%	$ 14,244,665.96

LEONARDO AGUIRRE ARIAS
R.L. EMPRESA PUBLICAS DE ALGECIRAS
EMSERAL S.A E.S.P
CONVENIENTE

GEMPLER HERNAN CORTES FARFÁN
SECRETARIO DE PLANEACION, UINFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA
SUPERVISOR - MUNICIPIO